

- I. 抽水站圍籬設施部分請以步道為界，以利界面確認。
- II. 施工範圍內植栽區，請以草皮復舊，竣工後另辦理會勘確認，點還本處。
- III. 施工中如造成公園設施損壞請拍照復舊，竣工後另辦理會勘確認，點還本處。

乙、 興旺截流站：

- I. 站前人行步道同意由水利局復舊，樹穴留設處理 (約 1m×1m)，竣工後另辦理會勘確認，點還本處。
- II. 施工範圍圍牆旁圍籬內枯死植栽請協助挖除並補植草皮，竣工後另辦理會勘確認，點還本處。

貳、 前鎮里辦公處意見：

甲、 鎮洲抽水站：

- I. 站體外圍右側步道請留通道讓附近居民通行，令施工中須有人員進行警戒作業，以維持鄰近居民安全。
- II. 抽水站操作須隨時保持正常狀態。
- III. 本站請於 2 月 1 9 日動工，並請於 3 月底前完成站體機房部分施工作業。

參、 興仁里辦公處：

甲、 興旺截流站：

I. 推置物內瓶瓶罐罐請清理完畢，以防孳生蚊蠅。

肆、 惠民實業股份有限公司意見：

甲、 鎮洲抽水站：

I. 請於動工前一週將一週排程交至本站，以利管制。

II. 施工中仍須維持住本站防汛功能。

乙、 興旺截流抽水站：

I. 報廢品清運前，請先詳列清單以利清點。

六、 會議結論：

壹、 請依各單位意見進行。

貳、 鎮洲抽水站因須保持動線，部分圍籬變更為三角錐或紐澤西護欄，並於施工中派員緊戒。

參、 興旺截流抽水站外兩發電機，請於除臭設備平台施工時暫移至站體右側草皮上，於平台施工完畢在置放於平台上。

肆、 請萬鼎工程服務有限公司於 10 日內提送本次變更設計圖說及預算書，俾利辦理本次變更設計。

七、 散會：107 年 1 月 17 日上午 10 時 30 分