經濟部水利署第四河川局會勘紀錄表

	案    由
	「南清水溝溪瑞田堤防防災減災工程內水排水及新清瑞橋改建」陳情案件會勘

	日    期
	110年6月4日上午10時00分
	地 點
	新清瑞橋

	會勘單位及人員(簽章)
	與會單位：

南投縣政府：許家維、余俊奇、白弘昇
南投縣鹿谷鄉公所：邱如平鄉長、陳星宇
南投縣鹿谷鄉瑞田村莊喬園村長
南投縣鹿谷鄉清水村黃辛村長
南投縣鹿谷鄉林江鴻鄉民代表

陳情人：陳炳煌…等
經濟部水利署中區水資源局：陳振欽主任
第四河川局：李友平局長、蔡連池課長、詹永年
資生營造股份有限公司：莊茂榮
聯聖顧問有限公司：劉建榮…等

	實地情形
	本案前經護水志工陳炳煌反應地方意見，為旨案工程右岸護欄加高，清水村居民於新清瑞橋出入時恐影響行車視線，現地新清瑞橋周圍已植筋及模板組立完成，尚未澆置混凝土。

	與會單位

會勘意見
	陳情人：
1. 為避免阻礙新清瑞橋路口車輛行駛視線，建議橋頭附近尚未完成加高的護欄，不要再澆置混凝土。

2. 新清瑞橋未改建前，僅施作護欄加高無法解決外水溢淹問題。

3. 瑞田村除南清水溝溪之外，於濁水溪本流過去亦有溢淹歷史，現況瑞田村部分地勢較低窪，僅南清水溝溪加高護欄無助解決淹水問題。
林江鴻代表：

南清水溝溪長年淤積，建議配合疏濬降低河床，擴大通洪斷面，減少洪水溢淹機率。
第四河川局(回應部分)：

原護欄加高設計高度係以計畫洪水位加1米為原則，得酌以考量現地狀況予以調整。

	結    論
	1. 於新清瑞橋出口處之護欄尚未澆置部分，調整設計高度約為平均洪水位以上（預估加高15公分以內），現地已植筋部分請承商剪除，剩餘未組立之鋼筋請承商以殘值購回。
2. 新清瑞橋非屬本局轄管範圍，本局將函文建請縣府及公所參考地方意見及相關規劃報告，依「經濟部水利署補助橋梁、涵洞改建工程執行作業注意事項」等相關規定申請改建。於尚未改建完成前，於颱洪期間請評估實施道路封閉作業，可能溢淹處請以太空包或圍堤等方式予以阻絕。
3. 有關地方反應濁水溪本流（番子寮堤防）曾於民國96年柯羅莎颱風時有溢淹情形，本局將派員前往勘察瞭解，評估後續相關事宜。

4. 有關地方反應南清水溝溪需配合疏濬作業乙案，因本局轄區範圍僅至新清瑞橋，爰新清瑞橋上游納入本案工程先行以河道整理方式辦理，後續再視河道變遷情形研議辦理疏濬；新清瑞橋下游部分後續請中區水資源局評估辦理。

	備    註
	


