『南清水溝溪瑞田堤段工程生態檢核及民眾參與計畫』
地方說明會
1、 開會時間：109年09月17日(星期四)上午10時
2、 開會地點：南投縣鹿谷鄉瑞田村社區活動中心
3、 出列席單位及人員：詳簽到簿
4、 討論課題與內容說明：
(1) 「南清水溝溪瑞田堤段工程生態檢核及民眾參與計畫」，斷面2~4右岸之瑞田堤防，雖可通過計畫洪水位，但不足計畫堤頂高，應予加高。
(2) 擬進行斷面3.1下游排水出水口處，至斷面4-1間右岸之高灘地整理。
(3) 河道及高灘地整理剩餘土方放置位置討論。
5、 結論：
(1) 「南清水溝溪瑞田堤段工程生態檢核及民眾參與計畫」，斷面右岸2~4之瑞田堤防，擬辦理防洪牆加高工程約0.43~0.90公尺，同時加高之防洪牆面將以瑞田村相關意象進行局部美化。
(2) 斷面3-1下游右岸排水出水口處，至斷面4-1右岸的高灘地，擬延續採用斷面4上游右岸轉彎段之邊坡工程形式，同時考量避免阻斷橫向生態廊道，採緩坡形式設計。
(3) 南清水溝溪斷面2～斷面4河道整理，以及斷面3-1至斷面4-1之右岸高灘地整理的土方量，用以建置延續上游堤岸型式後的剩餘土方，朝向堆置於上游左岸公有地之部分（約斷面4-1左岸~斷面5-3左岸）
(4) 現地工程相關友善措施將持續與四河局規劃設計單位溝通討論，用以滾動調整規劃設計方案。
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