
 

 

       

 

「全國水環境改善計畫」 

 

 

【鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫】 

 
整體計畫工作計畫書 

 

 

 

 

 

 

 

申請執行機關：高雄市政府 

中華民國 106 年 8 月 
  



 

目錄 

一、  整體計畫位置及範圍 ................................................................. 1 

二、  現況環境概述 ............................................................................. 2 

三、  前置作業辦理進度 ..................................................................... 9 

四、  工程概要 ................................................................................... 10 

五、  計畫經費 ................................................................................... 22 

六、  計畫期程 ................................................................................... 24 

七、  預期成果及後續維護管理計畫 ............................................... 26 

八、  其他事項 ................................................................................... 28 

 



 

圖目錄 

圖 1  計畫範圍圖 ............................................................................ 1 

圖 2 前鎮河沿線截流抽水站分佈圖 ............................................ 2 

圖 3 鳳山溪防洪治水分佈圖 ........................................................ 3 

圖 4 鳳山溪沿岸污水截流站 ........................................................ 4 

圖 5  前鎮河沿線截流抽水站現況圖 ............................................ 5 

圖 6  鳳山溪污水處裡廠回收水再利用活水範例 ........................ 6 

圖 7  鳳山溪水岸營造已完成整治範圍 ........................................ 7 

圖 8  鳳山溪台 88(民安橋)上游已完成現況照片 ....................... 8 

圖 9  鳳山圳滯洪池水質淨化場工程構想圖 .............................. 13 

圖 10 五甲、中崙國宅污水納管工程範圍圖 .............................. 14 

圖 11 中正預校生態緩坡計畫範圍圖 .......................................... 15 

圖 12 民安橋至國道一號橋右岸範圍圖 ...................................... 15 

圖 13 民安橋至中厝橋左岸範圍圖 .............................................. 18 

圖 14 君毅正勤國宅污水管線納管計畫範圍圖 .......................... 18 

圖 15  截流抽水站景觀再造規劃圖(1/5) .................................. 17 

圖 16  截流抽水站景觀再造規劃圖(2/5) .................................. 17 

圖 17  截流抽水站景觀再造規劃圖(3/5) .................................. 17 

圖 18  截流抽水站景觀再造規劃圖(4/5) .................................. 18 

圖 19  截流抽水站景觀再造規劃圖(5/5) .................................. 18 

 



 

表目錄 

表 1前鎮河沿線截流站景觀再造工程—景觀規劃明細表 .... 20 

表 2 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫—分項工程明細表 .. 21 

  



 

附錄目錄 
 

附錄一 106年8月21日工作說明會會議紀錄………………………..29 

附錄二 工作明細表…………………………………………………..35 

附錄三 自主查核表…………………………………………………..36 

附錄四 工程計畫評分表………………………………….………….37 

附錄五 水利工程生態檢核自評表…..………………………………40 

附錄六 推動說明會議紀錄與工作計畫書審查及現勘紀錄..………43 

附錄七 106年8月25日工作計畫書審查及現勘紀錄意見回覆……..65 

 

 



一、 整

更

水

北

善

以

正

整體計畫

鳳山

更是鳳山

水匯流處

北起高雄

50 平方公

本計

善措施，範

以及位於

正勤國宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畫位置及

山溪流域，

山地區重要

處，至下游

雄愛河流域

公里。 

計畫基地含

範圍自鳳山

於鳳山溪流

宅污水管線

及範圍：

位於鳳山

要的排水幹

游接前鎮河

域界，南至

含兩側水利

山溪上游鳳

流域之五甲

線納管計畫

圖

- 1 -

山區境內

幹線，鳳山

河至出海口

至小港機場

利用地及緊

鳳山圳滯

甲國宅與中

畫等範圍。

1 計畫範

，為大高雄

山溪自上游

口，全長約

場止，東與

緊鄰公園用

滯洪池、鳳山

中崙國宅污

。 

範圍圖 

雄地區南端

游與鳳山圳

約 12.5 公

與高屏溪相

用地或綠帶

山溪昭南橋

污水管線納

端之主要

圳排水、山

公里，其流

相鄰，集水

帶用地，及

橋至下游前

納管、前鎮

要排水路，

山仔溝排

流域範圍

水面積約

及水質改

前鎮河，

鎮河君毅

排

圍

約

改

毅



二、 現

經

前

未

山

水

有

生

面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況環境

由於

經濟重心

前，生活廢

未經處理

山溪防洪

水方式，

有自然風

生活品質

因此

面相做為

（一）治

        

2 座

23

圖 2

境概述：

於隨著經濟

心之一，過

廢污水、金

理直接排入

洪排水治理

大量使用

風貌及親水

質。 

此市政府自

為河川治理

治水策略：

  鳳山溪

座滯洪池

3.28 億元

2 前鎮河

 

濟發展之轉

過去污染源

金屬表面處

入河川內，

理，為配合

用混凝土興

水空間，亦

自從民國 9

理對策：

推動流域

溪流域治水

池，總經費約

元）。 

- 2 -

河沿線截流

轉變，工商

源防治立法

處理工廠及

造成生態

合經濟發展

興築堤防、

亦不利棲地

93 年起，

域綜合治水

水工程，9

約 32.17

流抽水站分

商活動逐漸

法未完備及

及製革業

態浩劫，嚴

展需求之土

、護岸等防

地生態系統

，以治水、

水，降低淹

5 年至今已

億元（工程

分佈圖 

漸取代農業

及污水下水

、畜牧污染

嚴重污染鳳

土地開發利

防水建造物

統之完整

、水質、活

淹水災害及

已完成 8項

程費：8.8

業為主，成

水道系統尚

染及食品製

鳳山溪，且

利用，多採

物，使河川

，亦直接影

活水及親水

及損失 

項排水整

89 億元，用

成為鳳山

尚未普及

製造等，

且過去鳳

採築堤束

川喪失原

影響環境

水等四大

整治、完成

用地費：

山

及

鳳

束

原

境

大

成



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 3 鳳山溪防洪治水分佈圖 

 

（二）水質改善：污水下水道興建、用戶接管及沿岸設置污水截流站 

由於河川水質的改善程度與污水下水道的接管率高低有著

密不可分關係，污水下水道主要功能是收集工業及家庭等污水後

送至污水處理廠做淨化處理。鳳山溪污水處理廠民國 94 年 9 月 7

日完工啟用，鳳山地區正式邁入污水不直接排入大自然河川，經

處理後再排放，提倡雨污分流，還給河川應有之水質。截至 106

年 6 月，鳳山區污水管線建置長度約 200 公里，用戶接管率約 45

％。另配合污水管佈設，沿岸鳳山溪已完成 19 處截流井，截流

污水量約 50,950CMD，可減少污染源直接排入鳳山溪，現況水質、

水色皆有明顯改善，另外在鳳山溪過五甲三路接前鎮河下游，共

有 2 座截流站，包括興旺截流站及高公截流站，可減少污染源直

接排入河川內。 
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圖 4 鳳山溪沿岸污水截流站 
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圖 5 前鎮河沿線截流抽水站現況圖 

 

 

（三）活水策略：鳳山溪污水處理廠回收水再生利用 

為水資源再利用，鳳山溪污水處理廠處理過後的二級放流水

（生活次級用水-澆灌、沖廁、景觀與親水之用），現況已提供共

約 4 萬噸水（含輸水管線運送約 2萬噸）至鳳山溪、曹公圳及保

安溼地公園，除了改善鳳山溪水質外，亦能提供民眾親水空間、

以及都市中也擁有生態復育水域環境。 

 

 

 

 
鎮洲抽水站 

 
鎮東一街抽水站 
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鎮東三街抽水站 
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大東溼地公園 曹公圳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保生溼地公園 

圖 6 鳳山溪污水處理廠回收水再生利用活水範例 

 

（四）親水：落實河川環境改善規劃近自然親水空間，重視河川復育與

空間利用推動 

為將都市河川環境進一步提昇親水功能，整治除了防災為主，

還需同時兼顧生態環境、親水功能與景觀美學等需求，方能達到

整體改善效益，改善鳳山溪高聳冷硬堤岸，在不影響防洪原則，

結合沿岸公園綠地，將直立式堤岸高度以天然塊石疊砌緩坡方式

呈現生態緩坡，讓水域生態能與沿岸綠地及公園更易創造生態多

樣化。 

截至目前，市府已完成 9項鳳山溪水岸營造工程，總經費約

5.31 億元（工程費 3.15 億，用地費 2.16 億元），自鳳山溪大東

溼地公園起至下游台 88 民安橋，包括「大東文藝段水岸營造工
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程」、「保安溼地公園水岸營造工程」、「鳳邑水岸營造工程」、「曹

公圳第五期水岸營造工程」、「曹公圳第六期水岸營造工程」等，

並完工後陸續獲得國家卓越建設獎、健康城市獎、以及建築園冶

獎等諸多獎項。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 7 鳳山溪水岸營造已完成整治範圍 
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鳳山溪污水處理廠旁生態緩坡 大東公園親水護岸旁綠廊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
保生溼地公園生態緩坡 

 

曹公圳第五期水岸營造 曹公圳第六期水岸營造 

圖 8 鳳山溪台 88（民安橋）上游已完成水岸營造現況照片 
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鳳山溪流域幅員廣闊，鄰近重要景點有中正預校、台糖假日花市、

鳳山龍山寺、大東文化藝術中心、鳳儀書院、大東濕地公園等，藉由規

劃水利、景觀、交通、觀光、都市設計等多元向專業技術環境檢討，從

水理河道特性與綠地開發到人文社會的歷史紋理解構，進行分向整合後，

在實質環境需求中導入因地制宜的環境水岸計畫，讓都市土地空間發展

呈現多功能效益利用。 

近幾年來營建署已將國內河川污染整治列為施政重點，對於國內長

期遭受污染之河川將得以陸續進行整治規劃及工程施作。本府為改善轄

境內河川水體水質改善作業，並配合營建署施政方針重點，積極推動污

染河川水體水質整治相關工作，除延續以往對各類污染源進行管制工作

外，亦加強境內事業及污水下水道系統推動。 

前鎮河是高雄市三大河川之ㄧ，發源於高雄縣九曲堂山區，長約

18.6 公里。由於工業及家庭污水的污染，前鎮河曾經是聞之色變的「黑

龍江」。2002 年底，市府大刀闊斧的整治計劃進展，前鎮河已今非昔比。

前鎮河流域的主要景點包括前鎮河景觀親水公園、前鎮渡輪站、勞工公

園、興仁公園、高雄公園等，主要以河岸美景為主，尤其前鎮河親水公

園重新塑造社區意像，結合前鎮河整治，提升市民休閒生態旅遊品質。 

 

三、 前置作業辦理進度： 

為利本計畫之推動與執行，自 106 年起已陸續辦理相關前置作業： 

 106 年 4 月 17 日召開「全國水環境改善計畫」第一次推動說明

會會議，以市府秘書長為首，邀集府內各提案單位召開提案計

畫初審會議。 

 106 年 8 月 16 日召開「全國水環境改善計畫」第二次推動說明

會會議，以市府秘書長為首，邀集府內各提案單位召開提案計

畫複審會議。 

 106 年 8 月 21 日召開「鳳山溪(含前鎮河)都市水環境營造計畫」

工作說明會，向鳳山區公所、小港區公所、前鎮區公所及相關

里辦公處等，妥予說明工程計畫推動方向及相關提案內容，並
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邀請社區民眾及 NGO 團體等共同參與。 

 106 年 8 月 25 日召開「全國水環境改善計畫」工程工作計畫書

審查及現勘會議，邀集經濟部水利署、內政部營建署、行政院

環保署、行政院農委會、交通部觀光局以及專家委員等，辦理

提案計畫審查會議及會勘。 

上開相關資料詳附錄一工作說明會會議紀錄、附錄五生態檢核辦理

情形表、附錄六推動說明明會議紀錄與工作計畫書審查及現勘紀錄、以

及附錄七回應說明。 

 

四、 工程概要： 

（一）工程計畫願景 

1. 鳳山圳滯洪池水質淨化場工程 

     鳳山溪流域的水體水質改善為本計畫重點改善項目，由於水為

生命之重要元素，河川為都市生命脈絡，因此水體水質的優劣攸關

河川的生命力，為改善河岸景觀營造，透過鳳山溪水質改善與親水

性營造，達成人潮的集聚與商機的流動，進而，達到鳳山城鄉再造，

讓鳳山溪與市民的情感銜接。 

     鳳山溪於濟安橋段匯集上游坔埔排水、鳳山圳及山仔頂排水，

流經鳳山區精華地段，污染來源包含上游三支流集水區內事業、民

生污水，以及鳳山市區民眾及商業活動產生之生活雜排水，為污染

最嚴重河段。水利局目前已完成沿線的污水截流設施約 19 處，將前

述截流之污水輸送至鳳山溪污水處理廠進行處理(現況平均處理水量

約 80,000-90,000 CMD)，除達到污染源有效削減目標外，經由鳳山

溪污水處理廠處理後乾淨的放流水亦作為鳳山溪保生橋下游一股豐

沛的乾淨補注水源。 

相關截流設施完成後，污水雖得以經由截流導入污水系統，惟

仍有部分皮革工廠等事業廢污水流入之影響，使得鳳山溪上游的水

質狀況仍不理想，故於本計畫中，提出水質改善計畫，整體提升鳳

山溪上游水質，進而達到親水藍帶之目標。 
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本計畫預計由坔埔排水增設攔水設施(如橡皮壩)及抽水井，抽

取污水至鳳山圳滯洪池，滯洪池放流閘門改為常關操作，並視颱洪

豪雨時期配合啟閉保有滯洪功能，另設置導水設施(仿木排樁)導引

水流減少短流發生，設定三日停留時間下可處理約 7,000CMD 污水，

為避免水體停滯發生缺氧，增設曝氣設備，另鳳山圳之工廠事業廢

污水將採污水全量截流，以改善水質現況之中度至嚴重污染降至輕

度污染。 

2. 五甲、中崙國宅污水管線納管更新工程 

    五甲國宅及中崙國宅之污水下水道於國宅開發時已配合道路開

闢一併埋設完成，分別興建於民國 68~72 年間及民國 80 年，採分流

制下水道系統，建築物屋內不設化糞池，家庭污水由污水管線收集

後，目前輸送至鳳山溪污水處理廠進行處理。 

   由於既有污水下水道已使用 20 年以上，為避免管線水理功能不

足及管線結構劣化影響該區域污水收集及公共安全，因此，必須修

繕污水下水道使其恢復原使用功能，以預防環境污染，降低災害發

生。為防止老舊管線因腐蝕、破損等情形，造成道路掏空下陷或污

水滲漏，以致於發生災害，除修繕所需花費之人力及費用頗為龐大

外，並造成周邊住戶、行人車輛之財產及安全危害更甚。本案致力

於事前防範減少災害發生，並降低污水滲漏率，保護永續生活環境。 

3. 中正預校生態緩坡工程 

       隨著鳳山溪沿線陸續整治結果，與週邊關係更加緊密。現況鳳

山溪中崙社區南段及保安溼地公園已完成整治，對於河川整治結果

已有帶來生活品質提昇及生態復育等顯著效益。本工程透過著重空

間與功能的連結，將規劃中正預校區域建造成為本市具有代表性的

水岸環境，另闢行人與腳踏車道與水岸公園更強的連結系統，以活

化河岸生機。 

4. 民安橋下游至國道 1 號橋右岸生態緩坡工程 

       本計畫之推動可延續已整治之親水環境，營造鳳山溪畔優質河

岸休憩空間，提昇周邊民眾生活品質。透過將規劃 88 快速道路(民安
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橋)下游至國道一號右岸區域建造成為完整性的水岸環境，增設休憩、

景觀、親水設施，構築水岸生活環境，實現港灣河岸生活城市目標 

5. 民安橋下游左岸生態緩坡工程 

       透過整體鳳山溪河岸景觀整合，周邊緊鄰公園用地或閒置公共

設施用地納入整合範圍內，將規劃 88 快速道路(民安橋)下游左岸至

保華路（中厝橋）成為完整性的鳳山水岸環境，提供更多樣化水岸

空間，以活化河岸生機。 

       本計畫水岸公園地區多屬於鄰近住宅密集區，因以寧適為主軸，

並不適合高密度開發及高強度使用模式，因此應該營造安適、平和

的休閒氣氛為規劃設計的目標。 

6. 君毅正勤國宅污水管線納管更新計畫 

君毅正勤國宅，全區既有分支管檢視無虞，地下室化糞池廢除作業

無法接入既有分支管，擬將各棟鄰側巷道淺埋連接管，以提高地下管線

安全，改善用戶生活品質 

7. 前鎮河沿線截流站景觀再造工程 

鎮洲抽水站、鎮東一街抽水站、鎮東三街抽水站、興旺抽水站及

高公截流站景觀再造，增添前鎮河沿岸風采，塑造出高雄藍色水路特

有的河岸景觀魅力。 
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（二）規劃構想圖 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 9 鳳山圳滯洪池水質淨化場工程構想圖 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 10 五甲、
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宅污水管線線納管更新新工程計畫畫範圍圖 
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2. 五甲國宅污水管線納管更新工程 

經水理功能檢討、結構異常評估及修繕準則進行之管線異常狀況及修

繕方式評估結果統計，經評估計有 583m 管線須進行區段翻修，4,044m

管線須全段更新污水管線及用戶接管系統。 

3. 中崙國宅污水管線納管更新工程 

經水理功能檢討、結構異常評估及修繕準則進行之管線異常狀況及修

繕方式評估結果統計，經評估計有 848m 管線須進行區段翻修，586m

管線須全段更新更新污水管線。 

4. 中正預校生態緩坡工程 

延續下游已整治之生態緩坡斷面，規劃自過中崙五路至中崙社區舊渡

槽左岸約 670 公尺進行生態緩坡。現有鳳山溪左岸堤防至學校圍牆寬

約 6 公尺，配合河道規劃以不影響鳳山溪通洪斷面及保護標準，規劃

將校園圍牆往校園內延伸 10 公尺進行生態緩坡。計畫生態緩坡範圍

寬約 16 米，其中使用中正預校土地範圍寬約 10 米。 

5. 民安橋下游至國道 1 號橋右岸生態緩坡工程 

延續下游已整治之鳳山溪河岸，規劃於 88 快速道路(民安橋)至國道

一號橋右岸約 2,700 公尺。計畫使用總面積約 2.7 公頃，使用現況計

道路旁之約 10m 綠帶空間。 

6. 民安橋下游左岸生態緩坡工程 

延續下游鳳山溪河岸及緊鄰公共設施用地，規劃於 88 快速道路(民安

橋)至保華路（中厝橋）左岸約 1,150 公尺，無用地問題部分施作。 

7. 君毅正勤國宅國宅污水管線納管更新計畫 

(一) 目前國宅內污水採下游端截流方式，各棟大樓地下室抽出之污

廢水仍排放至國宅內道路側溝內，影響環境品質。 

(二) 目前國宅內各棟大樓分散，各棟基地廣大，地下室化糞池廢除

作業無法接入既有分支管，由於巷道底下接鄰地下室，建議各
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棟鄰側巷道淺埋連接管。後續將各棟污水排放口近端實質用戶

接管，提升當地居住環境品質。 

(三) 本工程包含背景調查及工程設計階段(第一階段)，及工程施工

(第二階段)兩階段。第一階段完成現況調查及工程規劃設計，

以做為第二階段工程發包基礎；第二階段辦理工程發包及施作，

完成國宅內巷道連接管及用戶接管工程，以達實質接管目標。 

8. 前鎮河沿線截流站景觀再造工程 

計畫將前鎮河流域沿線之鎮洲抽水站、鎮東一街抽水站、鎮東三街抽

水站、 興旺截流站及高公截流站進行整體景觀環境再造。 

   

表 1 前鎮河沿線截流站景觀再造工程—景觀規劃明細表 

站別 現況 景觀再造規劃 

鎮洲抽水站 
鎮洲抽水站，其外觀色調略顯突兀，環境老

舊，建議加以改善可成為周邊景觀亮點。 

結合水岸景觀，利用簡潔之造型

語彙重新定義外觀。 

鎮東一街抽水站 

位於前鎮運河旁之鎮東一街抽水站，其建造

量體較小，無景觀美化工程。較早故外觀設

施已十分破舊，需改善其外觀環境方可與中

都愛河景觀結合。 

增建圍籬，營造出親爽簡潔的外

觀視覺，與當地環境融合不突

兀。 

鎮東三街抽水站 

位於前鎮運河旁之鎮東三街抽水站，其建造

量體較小，無景觀美化工程。較早故外觀設

施已十分破舊，需改善其外觀環境方可與中

都愛河景觀結合。 

增建圍籬，營造出親爽簡潔的外

觀視覺，與當地環境融合不突

兀。 

興旺截流站 

位於臨海特區五號公園旁之興旺截流站，外

觀過於剛硬，改善其外觀環境方可與中都公

園綠意結合。 

延續公園綠意，營造出親爽簡潔

的外觀視覺。 

高公截流站 

位於鳳山溪旁之高公截流站，為剛硬之水泥

建築，外觀無景觀美化，門口空地雜亂。 

門口空間可加以整理美化，空間

可進行改善，未來更加方便使用

及管理。站旁之巨大的水閘門經

改造美化過可成為本站特色。 
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表 2 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫—分項工程明細表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

鳳山溪

(含前鎮

河)水環

境改善計

畫 

1 
鳳山圳滯洪池水質

淨化場工程 

人工濕地礫間

淨化改善水質 

行政院環保署 

2 
五甲國宅污水管線

納管更新工程 

更新污水管線

及用戶接管系

統 

內政部 

3 
中崙國宅污水管線

納管更新工程 

更新污水管線 內政部 

4 
中正預校生態緩坡

工程 

生態緩坡 經濟部 

5 

民安橋下游至國道 1

號橋右岸生態緩坡

工程 

 

生態緩坡 經濟部 

6 
民安橋下游左岸生

態緩坡工程 

生態緩坡 經濟部 

7 

君毅正勤國宅污水

管線納管更新計畫 

巷道連接管埋

設工程、用戶

接管工程、復

原工程 

內政部 

8 
前鎮河沿線截流站

景觀再造工程 

前鎮河沿線截

流站景觀再造 
經濟部 
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五、 計畫經費： 

（一） 計畫經費來源： 

本計畫總經費約 8 億元，由「全國水環境改善計畫｣第一期預算及地

方分擔款支應(中央補助款約 7.37 億元、地方分擔款約 0.63 億元)。 

 

（二）分項工程經費： 

項

次 

分項工程

名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

106 

年度 
107 年度 

小計 

後續年度 總計 

中

央 

補

助

款 

地

方 

分

擔

款 

中央 

補助款

地方 

分擔款

中央 

補助款

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款

1 

鳳山圳滯

洪池水質

淨化場工

程 

行

政

院

環

保

署 

0 0 11040 960 12000 16560 1440 27600 2400

2 

五甲國宅

污水管線

納管更新

工程 

內

政

部 
0 0 11500 1000 12500 218500 19000 230000 25000

3 

中崙國宅

污水管線

納管更新

工程 

內

政

部 
0 0 4600 400 5000 87400 7600 92000 8000

4 

中正預校

生態緩坡

工程 

經

濟

部 
0 0 0 0 0 46000 4000 46000 4000

5 

民安橋下

游至國道

1 號橋右

岸生態緩

坡工程 

經

濟

部 
0 0 27600 2400 30000 110400 9600 138000 12000

6 
民安橋下

游左岸生

態緩坡工

程 
 

經

濟

部 
0 0 19734 1716 21450 40066 3484 59800 5200
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(計畫經費明細請參閱附錄二:工作明細表) 

（三）分項工程經費分析說明： 

一、 鳳山圳滯洪池水質淨化場工程 

本工程內容為設置淨化水質場改善鳳山溪水質，計畫總經費約為

3,000 萬元。 

二、 五甲國宅污水管線納管更新工程 

本工程內容為更新污水管線及用戶接管系統，計畫總經費約為

25,000 萬元。 

三、 中崙國宅污水管線納管更新工程 

本工程內容為更新污水管線，計畫總經費約為 10,000 萬元。 

四、 中正預校生態緩坡工程 

本工程內容為生態緩坡，計畫總經費約為 5,000 萬元。 

五、 民安橋下游至國道 1 號橋右岸生態緩坡工程 

本工程內容為生態緩坡，計畫總經費約為 15,000 萬元。 

六、 民安橋下游左岸生態緩坡工程 

本工程內容為生態緩坡，計畫總經費約為 6,500 萬元。 

七、 君毅正勤國宅污水管線納管更新工程 

本工程內如為巷道連接管埋設工程、用戶接管工程、復原工程所需

經費約 13,815.7 萬元。 

八、 前鎮河沿線截流站景觀再造工程 

本工程內容為高公截流站、興旺截流站、鎮州抽水站、鎮東三街抽

水站、鎮東一街抽水站等站體外觀再造，計畫總經費為1,700萬元。 

7 
君毅正勤

國宅污水

管線納管

更新工程 

內

政

部 

92 8 46682 4059 50841 80331 6985 127105 11052

8 
前鎮河沿

線截流站

景觀再造

工程 

經

濟

部 
0 0 17000 0 17000 0 0 17000 0

小計  92 8 138156 10535 148691 599257 52109 737505 62652

總計  100 148691 148691 651366 800157
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六、 計畫期程： 

本計畫含規劃設計、發包、施工至完工，實際依中央期程配合調整，各

分項計畫預定執行期程如下： 

 

 

 

鳳山圳滯洪池水質淨化場工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 107.01.01

招標決標及訂約 107.02.01

開工前置作業 107.03.01

工程施工 107.04.01

完工驗收 107.10.31

決算結案 107.12.01

中崙國宅污水管線納管更新工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 107.01.01

招標決標及訂約 107.02.01

開工前置作業 107.03.01

工程施工 107.04.01

完工驗收 107.10.31

決算結案 107.12.01

五甲國宅污水管線納管更新工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 107.02.01

招標決標及訂約 107.05.01

開工前置作業 107.07.01

工程施工 107.08.01

完工驗收 109.08.01

決算結案 109.11.01

民安橋下游左岸生態緩坡工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 107.01.01

招標決標及訂約 107.02.01

開工前置作業 107.03.01

工程施工 107.04.01

完工驗收 107.10.31

決算結案 107.12.01
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民安橋下游至國道 1 號橋右岸生態緩坡工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 106.10.01

招標決標及訂約 107.02.01

開工前置作業 107.03.01

工程施工 107.03.20

完工驗收 108.09.30

決算結案 108.12.01

中正預校生態緩坡工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 106.10.01

招標決標及訂約 107.02.01

開工前置作業 107.03.01

工程施工 107.04.01

完工驗收 108.03 

決算結案 108.04 

君毅正勤國宅污水管線納管更新工程-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 107.01.01

招標決標及訂約 107.02.01

開工前置作業 107.03.01

工程施工 107.04.01

完工驗收 107.10.31

決算結案 107.12.01

前鎮河沿線截流站景觀再造工程計畫-期程表
工項  106 年 107 年 108 年 109 年 110 年 

開始時間 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

設計作業 106.10.01

預算送審完成 106.12.30

招標決標及訂約 107.01.30

開工前置作業 107.03 

工程施工 107.04 

完工驗收 107.10 

決算結案 107.12 
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七、 預期成果及後續維護管理計畫： 

(一) 鳳山圳滯洪池水質淨化場工程 

 本計畫設置淨化水質場加強提升鳳山溪水質改善及生態營造

之功能，將有以下主要之具體效益。 

1.減低河川污染量型塑優質城市：本計畫除可改善城市環境外，

更可提昇整個城市優質形象，吸引大量人口進住，帶動營建、

民生等產業發展，活絡都市社經繁榮，進而再吸引更多人口

進住，並將經濟價值擴及週邊都市，促進經濟發展良性循環，

創造大高雄共榮前景。 

2.提高生活品質：完成污水下水道建設對區內居民生活品質所

提昇之效益，除改善都市環境衛生、增進居民身心健康、美

化市容及改善河川景觀美質，提昇觀光資源外；其效益乃屬

長期累積性質，此等有形效益可減少水媒疾病之醫療費用，

減少因病之生產力損失。 

(二) 五甲、中崙國宅污水管線納管更新工程 

本計畫五甲國宅污水管線範圍修繕包含國泰路二段、五甲一

路、凱旋路、南京路等所圍區域，以及含國泰路二段以北、

南京路以西、凱旋路以西等區域，總面積約59公頃。中崙國

宅污水管線範圍修繕以中崙一路、中崙五路、中崙路、中崙

四路等所圍區域為主，總面積約27公頃，不包含中崙三路以

北部分區域。透過既有污水管線修繕工程，期望能達成以下

目標： 

1.改善住戶污水處理問題 

2.預防環境污染 

3.降低災害發生 

4.藉由修繕污水管線、檢討連接管、更新用戶接管等整體考

量，將污水有效處理及利用，提供一個友善生活之環境。 
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(三) 鳳山溪生態緩坡工程(中正預校、民安橋至國道1號橋右岸、民安

橋至保華僑左岸) 

1. 將治水工程結合週邊景觀、綠地空間，營造鳳山溪畔優質河

岸休憩空間，提昇周邊民眾生活品質。 

2. 增加環境營造面積約36.12公頃。 

3. 改善後可提供過埤里、保安里、南成里、中厝里、 明正里…

等里民優質休憩環境，並吸引人口為5.6萬。 

(四) 前鎮河沿線截流站景觀再造工程 

1. 閘門為市區雨水下水道與河川間之連通管道，當河川水位低

於市區雨水排水道的水位時，將閘門開啟，藉著水位差產生

的重力將市區的雨水排入河川，若堤外的河川水位高於警戒

水位時，即關閉以防止河水倒灌入市區內。藉由本次閘門維

修更新，改善既有閘門損壞情形，避免因閘門損壞而造成之

外水倒灌，導致集水區域淹水而造成人民生命財產損失。 

2. 透過前鎮河沿岸一系列截流站的改造工程，將隨著目前河川

整治成果，逐步蛻變成一座座耀眼的新地標，增添前鎮河沿

岸風采，這是河畔景觀的硬體文化層次和區段性整治成果的

里程碑，完整塑造出高雄藍色水路特有的河岸景觀魅力。 

    本計畫共六個子計畫，預計107年底前第一階段可完成5處

亮點，包含「鳳山圳滯洪池水質淨化場工程」、「中崙國宅污水

管線納管更新工程」、「鳳山溪都市水環境營造計畫-民安橋下游

左岸生態緩坡工程」、「君毅正勤國宅污水管線納管更新工程」、

以及「前鎮河沿線截流站景觀再造工程」，將可創造約10公頃

亮點以及提升鳳山溪水質改善。預計109年底前第二階段可完

成3處亮點，包含「五甲國宅污水管線納管更新工程」、「民安

橋下游至國道1號橋右岸生態緩坡工程」、「中正預校生態緩坡

工程」，將可創造約26.12公頃亮點，以及提升鳳山溪水質改善。 
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    另在維護管理經費方面，市府每年針對鳳山溪流域沿線綠

地及景觀設施，定期進行環境清潔、垃圾清掃、落葉清掃、以

及草坪植栽修剪與養護，並定期進行設施檢查，包括沿線燈具

照明、人行步道鋪面、座椅等設施定期維護管理，所需經費每

年約500~800萬元預算。另沿線相關污水截流設施、截流站等

機電設備檢查、儀表管線養護及定期維修等，所需經費每年約

280~300萬元。 

   

八、 其他事項：(詳附錄) 
  



附錄一
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會會議紀錄錄 
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召開「鳳山溪(含前鎮河)都市水環境營造計畫」工作說明會

會議紀錄 

壹、 時間：106 年 8 月 21 日(星期一)上午 9 時 30 分 

貳、 集合地點：中厝橋集合(鳳山區保成一路與保華一路口) 

參、 主持人：錢科長勝文                       紀錄：林玥伶 

肆、 出(列)席單位人員如後附簽到簿影本 

伍、 出(列)席單位人員意見： 

【小港區中厝里辦公處】 

1. 鳳山溪上游部分已經整治完成，希望保生橋到中厝橋段能儘快優先進

行整治，並希望能在明年進行施作。 

2. 養生公園周邊的整治，希望未來可以朝著環保、生態、景觀兼具的方

向進行。 

【鳳山區中榮里辦公處】 

鳳山溪中崙景觀橋到中崙國中區段，因渠道淤積情形嚴重，請水利局加

強清疏改善。 

【高雄市政府工務局養護工程處】 

1. 施工前請提供本處平面圖及地籍等資料，俾利本處瞭解施工用地範

圍。 

2. 施工時倘有辦理樹木移植，請依本處樹木移植相關 SOP 規定辦理。 

陸、 會勘結論： 

1. 本案已提報前瞻基礎建設計畫爭取中央補助經費，因需審查及評比後

方能確定，待預算到位後，再續辦相關工作。 

2. 關於鳳山溪中崙景觀橋到中崙國中區段渠道淤積部分，由本局防洪維

護科進行清疏改善。 

3. 爾後辦理相關工程規劃設計時，將參酌與會各單位意見辦理。 

散會：上午 10 時 40 分 



 

 

 

 

說說明會照片片 
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附錄二、 工作明細表 
 

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌

年度

小計

中央

補助

地方

自籌
合計

鳳山圳滯洪

池水質淨化

場工程

人工濕地

礫間淨化

改善水質

行政院

環保署
1

107/01~

107/12
0 0 0 27600 2400 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27600 2400 30000

中崙國宅污

水管線納管

更新工程

更新污水

管線
內政部 1

107/01~

107/12
0 0 0 92000 8000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92000 8000 100000

五甲國宅污

水管線納管

更新工程

更新污水

管線及用

戶接管系

統

內政部 1
107/01~

110/06
0 0 0 11500 1000 12500 46000 4000 50000 115000 10000 125000 57500 5000 62500 230000 20000 250000

民安橋下

游左岸生

態緩坡工

程

經濟部 1
107/01~

107/12
0 0 0 59800 5200 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59800 5200 65000

民安橋下

游至國道1
號橋右岸

生態緩坡

工程

經濟部 1
107/01~

108/12
0 0 0 27600 2400 30000 55200 4800 60000 55200 4800 60000 0 0 0 138000 12000 150000

中正預校

生態緩坡

工程

經濟部 1
107/01~

108/12
0 0 0 0 0 0 46000 4000 50000 0 0 0 0 0 0 46000 4000 50000

君毅正勤國

宅污水管線

納管更新工

程

巷道連接

管埋設工

程、用戶

接管工

程、復原

工程

內政部 1
106/10~

107/12
92 8 100 127013 11044 138057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127105 11052 138157

前鎮河沿線

截流站景觀

再造工程

截流站景

觀再造
經濟部 1

106/10~

107/12
0 0 0 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 17000

92 8 100 362513 30044 392557 147200 12800 160000 170200 14800 185000 57500 5000 62500 737505 62652 800157

「全國水環境改善計畫」—高雄市政府水環境改善工程計畫工作明細表 日期：106/08/28

工程經費(單位：千元)

106年度 107年度 108年度 109年度 110年度 總計

優

先

順

序

工程計畫

名稱

用地取得情

形：

1、已取得

2、待取得，

預計完成時

間：年/月

預計期程

合計

總計 100 392557 160000 185000 62500 800157

2

縣市

別

高雄市

鄉鎮

市區

鳳山區

鳳山溪(含

前鎮河)水

環境改善計

畫

分項

工程名稱

鳳山溪都市

水環境營造

計畫

主要

工作項目

對應

部會
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附錄三 自主查核表 

「全國水環境改善計畫」 

高雄市政府「鳳山溪(含前鎮河)水環境改善工程計畫」 

                              自主查核表             日期：106/08/29 

檢核人員：    

 

召集人： 

整體計畫案名 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善工程計畫 

查核項目 查核結果 說明 

1.整體計畫 ■正確   □應修正 
整體計畫案名應確認一致及其內容應符合「全國水環
境改善計畫」目標、原則、適用範圍及無用地問題。

2.整體工作計畫書格式 ■正確   □應修正   

本整體計畫工作計畫書一律以「Ａ４直式橫書」裝訂
製作，封面應書寫整體計畫名稱、申請執行機關、日
期，內頁標明章節目錄（含圖、表及附錄目錄）、章節
名稱、頁碼，附錄並須檢附工作明細表、自主檢查表、
計畫評分表等及相關附件。 

3.整體計畫位置及範圍 ■正確   □應修正   
說明整體計畫範圍、實施地點，並以 1/25000 經建版
地圖或 1/5000 航空照片圖標示基地範圍與周邊地區
現況。 

4.現況環境概述 ■完整   □應修正   說明鄰近重要景點及社經環境說明。 

5.前置作業辦理進度 ■完整   □應修正 

請說明府內審查會議之建議事項、規劃設計進度、用
地取得情形、生態檢核辦理情形及相應之環境友善策
略、召開工作說明會或公聽會等 NGO 團體、民眾參
與情形，及相關資訊公開方式等項目，上開相關詳細
資料(如初審會議紀錄及回應說明等)請以附錄檢附。

6.整體計畫願景 ■完整   □應修正   具體說明申請計畫之動機、目的、擬達成願景目標。

7.分項工程項目 ■明確   □應修正   
具體說明預定執行分項工程項目及內容。各分項工程
應分段敘述執行內容。 

8.計畫經費需求 ■完整   □應修正   
說明整體計畫經費來源及分項工程經費需求，並述明
各中央主管機關補助及地方政府分擔款金額，及分項
工程經費分析說明。

9.預定計畫期程 ■完整   □應修正   
按確實可於預定年度內執行完成原則，排定各分項工
程各主要工作時程，以一甘特圖表示。 

10.預期成果 ■明確   □應修正   
請說明本整體計畫及各項工程預期成果，例如：環境
改善面積(公頃)、觀光人口數、產業發展…等一般性
敘述外，應訂定具體後續維護管理辦理事項。 

11.府內審查會議對本

整體計畫之建議 
■完整   □應修正   檢附初審會議紀錄及回應說明。 

12.附錄 ■完整   □應修正 整體計畫提案相關佐證說明資料。 

User
印章

User
印章
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附錄四 工程計畫評分表 

「全國水環境改善計畫」 
                         計畫評分表 
整體計畫名稱 鳳山溪(含前鎮河)都市水環境營造計畫 提報縣市 高雄市政府 

內容概述 

辦理鳳山溪(含前鎮河)都市水環境營造計畫，計畫內容包含鳳山圳滯洪池水

質淨化場工程、五甲、中崙國宅污水管線納管更新工程、中正預校生態緩坡

工程、民安橋下游至國道 1 號橋右岸生態緩坡工程、民安橋下游左岸生態緩

坡工程、君毅正勤國宅國宅污水管線納管更新計畫及前鎮河沿線截流站景觀

再造工程等，型塑鳳山溪、前鎮河河岸景觀魅力，營造優質親水空間。 

預期效益 

1. 減低河川污染量，型塑優質城市 

2. 污水有效處理及利用，提高生活品質 

3. 營造鳳山溪畔優質河岸休憩空間 

4. 增添前鎮河沿岸風采新地標 

所需經費 
總經費：800,157 仟元(全國水環境改善計畫補助：737,505 仟元，地方政府自
籌分擔款：62,652 仟元) 

項次 評比項目 評比因子 佔分 
評分 

地方政府
自評 

河川局審查
會議評分

一 
地方政府 
內部競爭 
序位分數 

(一)為地方政府所提整體計畫排序第一者，優
先予以評分 30 分，第二者予以評分 20 分，
第三者予以評分 10 分，第四者(含)以後評
分 0 分。 

(二)如本整體計畫之部分分項工程已完成規劃
設計者，予以加分 5 分。 

(三)本項由河川局辦理評分作業時，依前二項
說明逕以填列，惟本評比項目總分最高為
30 分。 

 

30   

二 
計畫內容
評分 

(一)營運管理計
畫完整性 
(佔 6 分) 

地方政府承諾持續負責維護
管理，並推動民眾參與及地方
認養以永續經營者，評予 6
分，其它情況自 4 分酌降。 
 

6 5  

(二)地方政府發
展重點區域 
(佔 6 分) 

未來該區域地方政府已列為
如人文、產業、觀光遊憩、環
境教育...等相關重點發展規劃
者，評予 6 分，其它情況自 4
分酌降。 
 

6 5  
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(三)具生態復育
及生態棲地
營造功能性 
(佔 6 分) 

整體計畫已納入生態檢核機
制且工程內容融入生態復育
及棲地營造效益者，評予 6
分，其它情況自 4 分酌降。 
 

6 4  

(四)水質良好或
計畫改善部
分(佔 6 分) 

計畫區域屬水質良好(依環保
署相關評定標準認定)或已納
入本計畫改善者，評予 6 分，
其它情況自 4 分酌降。 
 

6 6  

(五)民眾認同度 
(佔 6 分) 

已召開工作說明會或公聽會
等，計畫內容獲多數 NGO 團
體、民眾認同支持者，評予 6
分，其它情況自 4 分酌降。 
 

6 6  

二 
計畫內容
評分 

(續上頁) 

(六)減少人工鋪
面之採用情
形(佔 6 分) 

工法減少人工鋪面使用，對生
態環境友善者，評予 6 分，其
它情況自 4 分酌降。 
 

6 6  

(七)與前瞻基礎
建設計畫內
其他計畫配
合情形 
(佔 6 分) 

與前瞻基礎建設計畫-全國水
環境改善計畫以外之二項計
畫配合者，本項評予 6 分；與
一項計畫配合者，本項評予 5
分；未與其它計畫配合者，評
分自 4 分酌降。 
 

6 6  

(八)計畫總體規
劃完善性 
(佔 6 分) 

目標明確性、工作項目規劃完
整性、計畫期程、分期計畫及
工程經費合理性、政策配合度
完善等者，評予 6 分，其它情
況自 4 分酌降。 
 

6 6  

(九)水環境改善
效益 
(佔 6 分) 

水質改善效益、整體環境及休
閒遊憩空間營造、生態維護及
環境教育規劃、水環境改善所
佔比例等計畫效益顯著者，評
予 6 分，其它情況自 4 分酌降。
 

6 6  

(十)呈現亮點成
果時效 
(佔 6 分)  

2 年內即可完成展現成效者，
評予 6 分；3 年內完成展現成
效者，評予 3 分；3 年內無法
完成者，評予 1 分 
 

6 6  

(十一) 
地方政府整合
推動重視度(佔6
分)  

計畫整合推動機制之召集人
係由縣(市)長擔任者，本項評
予 6 分；由副縣(市)長擔任
者，本項評予 4 分；其它人員
擔任者，評予 1 分。 

6 6  
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【提報作業階段】 高雄市政府         召集人：                (核章) 

【評分作業階段】水利署第   河川局  評分委員：               (簽名) 

 

(十二) 
地方配合款編
列情況及過去 3
年相關計畫執
行績效(佔 4 分) 

地方政府自述過去相關計畫
之配合款編列情況，及過去 3
年相關計畫執行績效，予以評
分 

4 4  

合計 66  

日期：      年      月      日

日期：      年      月      日

User
印章
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「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 全國水環境改善計畫 水系名稱 鳳山溪 填表人  

工程名稱 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫 設計單位  紀錄日期  

工程期程 106 年 10 月～110 年 06 月 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 高雄市政府水利局 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   
□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片

□相關工程計畫索引圖     □其他：                
(上開現況圖及相關照片等，請列附件)

工程預算/經費 
（千元） 

800,157 

基地位置 行政區：高雄市鳳山區； TWD97 座標  X：183477.606 Y： 2499110.188 

工程目的 改善鳳山溪水質及河川生態營造，提昇周邊民眾生活品質 

工程概要 人工濕地礫間淨化、更新污水管線及用戶接管系統、生態緩坡及河川營造 

預期效益 增加環境營造面積約 36.12 公頃，污水下水道建設可減少水媒疾病以及水質改善，提供一個人文及生態空間之友善生活環境 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

區位：□法定自然保護區、■一般區 
(法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 

關 注 物 種

及 重 要 棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               
  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  ■是：鳳山溪、養生公園、曹公圳、大東濕地公園、保安濕地公園   
  □否 

附錄五、水利工程生態檢核自評表 
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生 態 環 境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是： 依據「鳳山溪排水系統及環境營造規劃（含治理計畫）治理規劃報告」生態調查結果研擬工程配置，營造生態緩坡   
  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地 方 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  ■是    □否：                                       
五、 

資訊公開 

計 畫 資 訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         ■否： 俟計畫確認後於後續工作執行階段辦理資訊公開   

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

   □是    ■否   後續辦理相關工作將選擇生態方面之工作團隊   

二、 

設計成果 

生 態 保 育

措 施 及 工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

   □是    ■否 

三、 

資訊公開 

設 計 資 訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         ■否：  俟計畫確認後於後續工作執行階段辦理資訊公開 

施工階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

   □是    ■否： 後續辦理相關工作將選擇生態方面之工作團隊   

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

   □是    ■否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

   □是    ■否：  後續辦理相關工作將辦理環境保護教育訓練計畫及納入宣導    
施 工 計 畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

   □是    ■否 
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生 態 保 育

品 質 管 理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

   □是    ■否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

   □是    ■否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

   □是    ■否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

   □是    ■否 

三、 

民眾參與 

施 工 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    ■否：俟計畫確認後於後續工作執行階段辦理相關說明會   

四、 

生態覆核 

完 工 後 生

態 資 料 覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    ■否：俟計畫確認後於後續工作執行階段辦理 

五、 

資訊公開 

施 工 資 訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         ■否：俟計畫確認後於後續工作執行階段辦理資訊公開   

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生 態 檢 核

資 料 建 檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    ■否 

二、 

資訊公開 

評 估 資 訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         ■否：俟計畫確認後於後續工作執行階段辦理資訊公開 
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附錄六 推動說明明會議紀錄與工作計畫書審查及現勘紀錄 
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附錄七  106年8月25日工程工作計畫書審查及現勘審查意見回覆 

 

召開「全國水環境改善計畫」工程工作計畫書審查及現勘 

審查意見回覆 

一、會議時間：106 年 8 月 25 日(星期五)上午 10 時 00 分 

二、會議地點：鳳山行政中心市府第四會議室 

三、審查意見與回應： 
審查意見 意見回應 

經濟部水利署 

一、「全國水環境改善計畫」以今年底可

發包案件為目標，希望 107 年年底即

有成效案件為優先，因此建議市府考

量案件可執行進度，篩選今年可執行

案件，其他可列為第二批案件申請執

行。 

二、106 年 8 月 22 日已正式公布「全國水

環境改善計畫執行作業注意事項」，

計畫書請依相關格式規定修正內容

及撰寫方式。 

三、提報作業的前置作業內容需邀請社

區民眾及NGO團體辦理工作說明會或

公聽會，整合收集意見後須納入整體

計畫工作計畫書。 

四、經費負擔比例有誤，請修正。 

五、前置作業請依執行計畫注意事項加

強填報內容。 

六、目前提報內容未見優先順序說明及

各項工程發包期程，請補列。 

 

七、各分項工程有無用地取得問題，請補

充說明。 

 

 

八、本計畫將列入全國評比，請特別注意

執行效率、可提升績效為目標。 

 

一、感謝指教，已修正 107 年可執行案件。 

 

 

 

 

 

二、感謝指教，計畫書已依規定格式內容修  

正及撰寫。 

 

 

三、感謝指教，本計畫提案已邀請社區民眾 

及 NGO 團體辦理工作說明會，並整合收

集意見後須納入整體計畫工作計畫書

內。 

四、感謝指教，經費負擔比例已修正。 

五、感謝指教，將依注意事項填報。 

 

六、感謝指教，本案計畫提報內容以 107 年 

    完工為優先項目，詳細期程請參閱第六 

    章計畫期程。 

七、各分項計畫除「中正預校生態緩坡工程」

需與學校進一步研商配合水岸環境營造

土地開放空間外，其他分項計畫皆無土

地取得問題。 

八、感謝指教。 

內政部營建署 

本案提報營建署之工程案件若僅係辦理

景觀營造者，因非屬前瞻計畫本署分工項

目，則請貴府另向相關單位申請補助。 

感謝指教，有關水岸景觀營造部分，已修正

對應部會為經濟部。 
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審查意見 意見回應 

行政院環境保護署 

高雄市政府依據「全國水環境改善計畫」

執行作業注意事項(草案)第十二項工程

工作計畫書審查程序(二)初審作業規

定，邀請各部會及專家學者審查與現勘，

查該府提列兩計畫分別為鳳山溪(含前鎮

河)水環境改善計畫及愛河水環境改善工

程計畫，涉及本署所管業務，審查意見如

下: 

一、 鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計

畫，鳳山圳滯洪池水質淨化工程申

請總經費 3,000 萬元，設置人工濕

地礫間淨化改善水質，同意辦理。 

二、 依「全國水環境改善計畫」(涉及非

污水下水道工程者) 最高補助比率

規定，本署對高雄市政府最高補助

比率為 78%，請高雄市政府配合修正

中央補助款經費。 

三、 依行政院公共工程委員會 106 年 4

月25日函請公共工程計畫各機關將

「公共工程生態檢核機制」納入計

畫應辦事項，請高雄市政府辦理新

建工程時，續依該機制辦理檢核作

業。 

四、 為加速工程經費之執行，標案合約

請考量以具「工程預付款」方式辦

理。 

五、 工程完工告示牌需加註「行政院環

境保護署補助辦理」字樣，並於申

請撥款時需檢附照片、樣張等證明

文件，始得核銷 

六、 工程完成後，請高雄市政府編列相

關場址運作費用並妥善維護。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、感謝指教，配合後續計畫期程積極辦理。

 

 

 

二、感謝指教，已配合修正。 

 

 

 

 

三、感謝指教，已將「公共工程生態檢核機 

制」納入計畫應辦事項。 

 

 

 

 

四、感謝指教，後續將依工程性質研議辦理。

 

 

五、感謝指教，後續工程執行時配合辦理。 

 

 

 

六、感謝指教，相關維護管理將配合辦理。 

 

行政院農業委員會 

前瞻計畫中本會分工項目屬於農田排水

部分，且目前經費尚未到位，因而未知可

否同意核撥經費申請。 

感謝指教。 

交通部觀光局 

一、園區周邊環境交通運具與路面交通

系統整合，主要配合鐵路地下化與園

區周邊交通需求，針對街道家具、路

面及路型進行整合，非屬前瞻基礎建

設計畫-全國水環境計畫中，交通部

一、感謝指教，後續提報計畫將依計畫規定

辦理。 
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審查意見 意見回應 

「遊憩據點特色地景」補助範疇，亦

不符本局可補助項目。 

二、公共藝術及鐵道印象裝置，主要將台

鐵軌道移至園區內，以藝術創作方式

構築鐵道印象裝置及設置戶外藝術

作品，非屬前瞻基礎建設計畫-全國

水環境計畫中，交通部「遊憩據點特

色地景」補助範疇，亦不符本局可補

助項目。 

 

 

二、感謝指教，後續提報計畫將依計畫規定

辦理。 

詹委員明勇 

一、綜合性建議 

（一） 需依水利署頒定格式撰寫，並檢附

清晰圖片。 

（二） 根據水環境改善計畫核定計畫內

容，各單位逐年編列預算不同，請

各提案參酌核定本(P30)的內容，

編製預算。 

（三） 水環境改善框定 280 億台幣，請市

府單位通盤考量提送計畫的預算

額度(目前光水利局就提出將近 50

億的額度)，避免產生太大的排擠

作用。 

（四） 提送計畫要有延續性與前瞻性，延

續性可以確保 107 年度的工作項

目已經起跑(規劃、設計、施工

等)；前瞻性則可滿足該計畫重視

的跨域分工合作、克服異常氣候、

貫徹計劃執行、設施永續經營、落

實民眾參與的目標。 

（五） 水環境改善第一階段效標預定有

67 個亮點(107<10>、108<20>、

109<30>、110<7>)，以及計畫營造

305 公頃親水空間(107<30>、

108<80>、109<170>、110<25>)。

請提案單位針對經費權重、時程規

劃原則，自評逐年可提出的亮點與

親水空間面積，提供後續審查單位

參考。 

（六） 請業辦單位提供『水環境改善計

畫』計劃書自主檢核表與評分表的

樣張供提案單位先行自我評價計

畫的可行性與競爭力。 

二、鳳山溪(前鎮河)計劃 

（一） 欠缺全面性的論述(工程說明居

一、 

(一)感謝委員指教，已依水利署頒訂格式撰 

    寫，相關圖文已檢附清晰圖片。 

(二)感謝委員指教，相關年度工作計畫明細

表已依規定格式調整編列。 

 

 

(三)感謝委員指教，本計畫預算額度已重新 

檢討並完成修正。 

 

 

 

(四)感謝委員指教，本計畫提報內容皆係以 

    107 年度為開始辦理工程發包施工為主，

    提報內容包含水質之行政院環保署、內 

政部，與水岸環境之經濟部等各部會跨 

域分工合作，計畫朝河岸水質改善、生 

態與人文親水營造之永續經營與民眾參 

與為主。 

(五)感謝委員指教。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)感謝委員指教，已依規定填報計畫書自 

主檢核表與評分表。 

 

 

二、鳳山溪(前鎮河)計畫 

(一)感謝委員指教，計劃書已補付鳳山溪防 
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審查意見 意見回應 

多，水環境改善或整體水環境願景

的描述不足)。 

 

（二） 說明要謹慎用語(例如：簡報第 3~5

頁，以前很髒，截流後改善，但又

缺少基流量，所以水質又變

差…)，以免落人口實。 

（三） 使用的技術名詞要精準(例如：計

劃第 3 頁『滯洪池水質淨化工

程』，滯洪池不會蓄水，也不會有

水質的問題，就造成命題的衝突)。

（四） 國宅納管的業務本屬內政部(營建

署)統管，也應該編列於公務預

算，把五甲、中崙、君毅等國宅列

於特別預算案的執行工作項目，是

否合理、合法、必要性的論述。 

 

 

（五） 截流站外觀的改造、抽水站地坪的

鋪設、水閘門疏於常態性維修的納

編是否夠『前瞻』？請水利局審慎

考量。 

 

 

 

（六） 經費編列宜請參酌『水環境改善計

畫』核定本內容逐年編列，同時也

應該採用 roadmap 展現逐年預算

需求可以呼應相關效標成果(亮

點、面積)。 

（七） 所有工程完成後的維護管理成本

(life cycle cost)需覈實呈現。

（八） 需展現公民參與的程序與問題解

決。 

   洪、水質、水資源再利用以及水岸營造現

   況說明，以及整體水環境願景描述，詳第

   二章計畫環境概述。 

(二)感謝委員指教，已修正相關文字敘述。 

 

 

 

(三)感謝委員指教，本案系利用已完工鳳山 

圳滯洪池做為水質淨化場，平時引取坔 

埔排水至滯洪池進行曝氣淨化，遇颱洪 

及大雨時期即關閉出流口啟動滯洪功 

能。 

(四)感謝委員指教，既有國宅污水管線均已 

老舊損壞，污水溢流污染鳳山溪，而該 

污水管線為專用污水管線，整修完成後 

即可納入公共污水下水道系統，但整修 

經費因國宅條例已退場無國宅基金可供 

整修，故爭取特別預算解決。 

(五)感謝委員指教。由於截流站設立於河川 

旁且緊鄰社區及民宅，為避免截流站或 

抽水站設立外觀生硬及疏離感，對於各 

景觀改造後，可提升鄰近居民休閒活動 

品質，並於設計階段進行全面檢視及評 

估，以便融入社區不再讓抽水站、截流 

站及閘門與鄰近區民產生隔閡。 

(六)感謝委員指教。 

 

 

 

 

(七)感謝委員指教，已修正計畫書說明完工 

後之維護管理所需經費。 

(八)感謝委員指教，本計畫已於 106 年 8 月 

   21 日召開「鳳山溪(含前鎮河)都市水環境

   營造計畫」工作說明會，向鳳山區公所、

   小港區公所、前鎮區公所及相關里辦公處

   等，妥予說明工程計畫推動方向及相關提

   案內容，並邀請社區民眾及 NGO 團體等 

   共同參與，後續規劃設計階段將持續邀集

   里民辦理說明會。 
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黃委員榮螺 

一、 P5，「民安橋下游至國道 1 號右岸生

態緩坡工程」，部分內容說明與前項

重複。 

二、 P6，人工溼地與洪池空間共用是否會

影響滯洪功能? 

 

 

 

三、 P8，「中正預校生態緩坡工程」，基地

範圍之中正預校土地是否已取得對

方同意? 

 

四、 P12~P13，圖 15~圖 17 說明出現「愛

河」、「鐵路地下化」等非與本案相關

內容，請確認。 

五、 P20~P22，目前實際日期已至 8 月，

但 各 項 期 程 表 起 始 日 期 均 為

106.10.1，是否可行，請檢討。 

 

六、 P20~P22，各項工程期程表之起始期

程，均與經費取得時程不符。 

七、 P20~P22，缺君毅正勤國宅污水管線

案計畫期程表 

八、 P14五甲國宅汙水管線有583m要進行

翻修，4044m 要全段更新，要翻修的

管線建議評估工程費用及耐用年

限，與更新的比較，如評估後比更新

案效益沒很大差異，則建議採全面更

新方案。 

一、感謝委員指教，已修正內容。 

 

 

二、感謝委員指教，已修正相關文字敘述。  

本案系利用平時引取坔埔排水至滯洪池

進行曝氣淨化，遇颱洪及大雨時期即關

閉出流口啟動滯洪功能，故不影響防洪

功能。 

三、感謝委員指教，本府已與中正預校多次 

研商有關鳳山溪水岸營造結合學校用

地，該預校表示樂觀其見，後續設計階

段將進一步討論土地開放事宜。 

四、感謝委員指教，已刪除。 

 

 

五、感謝委員指教，本計畫目的期能 107 年 

施工並於 107 年底前完工，故刻正辦理

規劃設計開口契約擬訂中，預計 106 年

10 月即可啟動規劃設計作業。 

六、感謝委員指教，期程表已修正。 

 

七、感謝委員指教，已補附君毅正勤國宅污

水管線案計畫期程表。 

八、感謝委員指教，本案將於設計階段進行

全面檢視及評估，如有需要即進行全面

更新管線。 

結論 

一、請各提案單位針對今日委員提供意

見及「全國水環境改善計畫」執行作

業注意事項，辦理計畫書修正，其中

特別加強亮點與後續效益的說明。 

二、請各提案單位於 8/29 前完成整體計

畫工作計畫書修正，以利 106.08.31

前提送依初審意見修正後之整體計

畫工作計畫書，至水利署河川局審

查。 

一、感謝指教，計劃書依審查意見配合修正。

 

 

 

二、感謝指教，依規定期程配合辦理。 

 

 


