
高雄市政府海洋局 

「興達港碼頭水岸環境及親水設施營造(第一期)」 

施工前說明會議紀錄 

一、 開會時間：107 年 01 月 18 日下午 2時 30 分 

二、 會議地點：興達漁港第一拍賣場旁 

三、 會議主持人：科長洪耀庭                 記錄：黃冠智 

四、 與會人員：詳簽到簿 

五、 會議內容： 

議題：請設計單位簡略說明本工程施作內容，與會單位是否對本工程

施作內容有相關意見，或施工期間是否有應注意及需配合事

項。 

內容： 

興達港區漁會 

1. 請廠包商將工程各作業項目期程明確列出，並說明不同作業對現

有漁港及漁市場作業之影響範圍，以利漁民及攤商可清楚工程作

業，並相互配合，以利工進。 

2. 本案於新設碼頭上設有安全欄杆，該欄杆爾後恐影響漁業作業，

建議部分欄杆可改為活動式(可拆卸)。 

3. 本案工程施作期間必會影響漁會向貴局承租之第一拍賣場之營業

活動，多數攤商屬弱勢，為不因本工程施作影響攤商生計，本會

向貴局承租之第一拍賣場租金應適度減免。 

大發路觀光魚市場 

1. 本魚市場平常日一般約下午 3 點始有人潮，假日則中午 12 點開

始，故施工廠商在市場營運時間，儘量不要有大型施工機械或車

輛進出，車輛進出口請以靠製冰廠那為主，車輛進出儘量避開市

場中心那出口，另出入口需有指揮人員。 

2. 施工期間請注意機具動線之道路環境，勿將工地泥濘帶至工區外

之道路。 



海洋局 

1. 考量不因本工程施作影響鄰近漁市場於農曆春節至元宵節之販

售，本工程原則訂於 107 年 3月 5日申報開工。 

2. 空氣汙染防制費請於開工前繳納，施工(含施工進度網圖)及品管

計畫書、營造綜合保險等亦請於開工前核備。 

3. 請施工廠商釐清本工程圖說及設計內容(數量)是否符合實際需

求，如查有任何疑慮，請儘速向設計單位及本局反映，以利後續

作業。 

 

臨時提案：無 

 

六、結論 

1. 請施工廠商及監造單位確實依興達港區漁會、大發路觀光魚市場

所提建議(注意)事項辦理後續工程施作。 

2. 本工程請施工廠商於 107 年 3 月 5 日申報開工，空氣汙染防制費

請於開工前繳納，施工及品管計畫書需於開工前核備。 

3. 請施工廠商於進場施工前向本局、興達港區漁會及大發路觀光魚

市場說明本工程施工規劃、範圍(圍籬、物料堆放)及機具動線，

以利轉知漁民及攤商配合。 

 

七、散會：下午 3時 30 分 


