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附表 S01-1 現勘紀錄表  111.06 

表單編號:S01― ― 
 

 
 
 

 

基 

本 

資 

料 

勘查工址 

名稱 

345kV核一~汐止一進一出松湖線#29A連接站及銜接洞道土木統包工程 

勘查日期 112 年   9 月 13 日 檢核階段 ■ 規劃 □ 設計 □ 施工 

工程類型 □非土建類 □變電所、■地下電纜輸電線路、■架空輸電線路、■其它 電纜

洞道明挖及鑽掘段、索道架設、通風機房礦挖段、#29A連接站及

直井、水保設施工程及相關機電工程等。 

■土建類 

地點  臺北 市(縣)內湖 區(鄉、鎮、市)西安里(村)環山

路與金面山之間 

 
TWD97 
座標 

X：307512 

地號 碧湖 段 四小段 985-1、1028-5 等11筆 地號、 

西湖 段 一小段 66-4、66-9 地號 

Y：2775904 

現場勘查意見 處理情形回覆 

協力廠商(索道、地質及測量等)現勘 

1. 索道用地地權取得問題。 

2. 預計挖隧道時架設第二段索道，隧挖檢討

擋土方式，出土動力須以電動。 

3. 第二段索道終點、卸貨區位置待確認，目

前有兩處在考量。 

4. 索道門架用地範圍要預先提供台電。用地

徵收範圍順利的話在4月徵收。第一段索道

用地已取得使用權。 

5. 32A處圍籬將設置門架。 

6. 地形測量範圍包含第一段索道。 

7. 水保會包含整地作業。 

1. 考量取得多數地上所有權；後續僅設置數處

門架，其餘部分懸空橫越。 

2. 5噸索道設置需10個月，建議採用1.5噸的運

輸效率較好。 

3. 需衡量工期問題；索道一定需要先做，也需

要先辦簡易水保。索道架設期間進行正式水

保作業。 

4. 第一段索道施工約2個月，第二段索道約2~3

個月。預計細設完成後，9月開始隧挖。 

5. 索道及步道規劃尚需與地主協商討論。 

6. 索道上下貨的位置需有臨時沉沙池。 

7. 以離中心點較近的區域劃設臨時暫置區，往

外推12m將劃設為臨時步道 

8. 盡量以修枝處理，若產生障礙將適時砍除。

圍籬處會砍樹。 

1. 
 

2. 
 

3. 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 
備註 

一、 本表由生態專業人員紀錄摘要整理，份數依主表單數量需求檢附。 

二、 照片保存表隨本表一併檢附，並隨各生態檢核週期一併提交。 

三、 意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特 

稀有植物、生態影響等。 

四、本表欄位如不足時，請自行增加。 

由生態專業人員填表：郭晉峰(景丰科技股份有限公司/專案經理) 填表日期：112/12/22 

 

  



附表 S01 現勘紀錄表 1 

 

 

附表 S01-2 現勘紀錄表  111.06 

表單編號:S01― ― 
 

 
 
 

 

基 

本 

資 

料 

勘查工址 

名稱 

345kV核一~汐止一進一出松湖線#29A連接站及銜接洞道土木統包工程 

勘查日期 112 年  12 月 7 日 檢核階段 ■ 規劃 □ 設計 □ 施工 

工程類型 □非土建類 □變電所、■地下電纜輸電線路、■架空輸電線路、■其它 電纜

洞道明挖及鑽掘段、索道架設、通風機房礦挖段、#29A連接站及

直井、水保設施工程及相關機電工程等。 

■土建類 

地點  臺北 市(縣)內湖 區(鄉、鎮、市)西安里(村)環山

路與金面山之間 

 
TWD97 
座標 

X：307512 

地號 碧湖 段 四小段 985-1、1028-5 等11筆 地號、 

西湖 段 一小段 66-4、66-9 地號 

 

Y：2775904 

現場勘查意見 處理情形回覆 

生態團隊現勘 

1. 電纜洞道深度?是否會影響樹根? 

2. 索道附近是否要做水保工程? 

1. 洞道離地表最淺距離為6-8m，已遠超一般喬

木樹根深度(2m)，故不受影響 

2. 索道上下端將小範圍整地(422.91m2)，伐除

部分植株，進行相關水保工程，含臨時排水

溝、沉沙池等 

 
1. 

 

2. 
 

3. 

1. 
 

2. 
 

3. 

1. 
 

2. 
 

3. 

1. 
 

2. 
 

3. 

 

 
備註 

一、 本表由生態專業人員紀錄摘要整理，份數依主表單數量需求檢附。 

二、 照片保存表隨本表一併檢附，並隨各生態檢核週期一併提交。 

三、 意見整理以重要生態課題為主，如生態敏感區、重要地景、珍稀老樹、保育類動物及特 

稀有植物、生態影響等。 

四、本表欄位如不足時，請自行增加。 

由生態專業人員填表：郭晉峰(景丰科技股份有限公司/專案經理) 填表日期：112/12/22 

 

  



附表 S02 民眾參與紀錄表 1 

 

 

附表 S02 民眾參與紀錄表  111.05 

表單編號 :S02 ― 
 

 
 
 

 

基 

本 

資 

料 

勘查工址名 

稱 

345kV核一~汐止一進一出松湖線#29A連接站及銜接洞道土木統包工程 

參與日期 112 年 12 月 5 日 檢核階段 ■ 規劃 □ 設計 □ 施工 

工程類型 □非土建類 □變電所、■地下電纜輸電線路、■架空輸電線路、■其它 電

纜洞道明挖及鑽掘段、索道架設、通風機房礦挖段、#29A連接站

及直井、水保設施工程及相關機電工程等。 

■土建類 

地點 臺北 市(縣)內湖 區(鄉、鎮、市)西安里(村)環山
路與金面山之間 

 
TWD97 
座標 

X：307512 

地號 碧湖 段  四 小段 985-1、1028-5 等11筆地號、 

西湖 段  一 小段   66-4 地號 

 

Y：2775904 

參與方式 □ 現勘 ■ 訪談會 □ 討論會 □ 其他 

姓名 意見摘要 處理情形回覆 

王力平  

(羽林生態) 

1. 金瑞治水園區曾紀錄到林鵰、柴棺龜 

2. 金面山曾調查到台北樹蛙且冬季為其

繁殖季 

3. 銀紋尾蜆蝶局限分布於內湖山區一帶

，但族群穩定 

4. 台灣留鳥猛禽領域性強，對巢位高度

有基本要求 

1. 將列為關注物種 

2. 生態團隊預計冬末春初進場調查 

3. 將列為關注物種 

4. 關注物種DBH>30，其他原生種

DBH>50單獨標示，將大型喬木

列為保全對象 

 1. 
 

2. 
 

3. 

1. 
 

2. 
 

3. 

 1. 
 

2. 
 

3. 

1. 
 

2. 
 

3. 

 
備註 

一、 本表由生態專業人員紀錄摘要整理，份數依主表單數量需求檢附。 
二、 照片保存表隨本表一併檢附，並隨各生態檢核週期一併提交。  

三、本表欄位如不足時，請自行增加。 

由生態專業人員填表：郭晉峰(景丰科技股份有限公司/專案經理) 填表日期：112/12/22 



― 

 

 

                   附表 S03 照片保存表               111.05 
                            表單編號 :S03 

現勘/訪談/棲地影像紀錄：（相關圖片欄位不足時，請自行加附頁） 
 

  

 

說明：112/09/13與協力廠商現勘 

 

說明：第二段索道上端點預計位置，屬次

生林，自然度高，棲地品質良好 

  

  

說明：112/12/07與逐跡現勘 

 

說明：第一段及第二段索道交會處，植被

屬竹林，林相單一 

 

由生態專業人員填表：郭晉峰(景丰科技股份有限公司/專案經理)填表日期:112/12/22 
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