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高雄市政府文化局 

內惟埤自然生態園區水環境營造工程(陸域部分)  

開工前講習暨工程會議紀錄 

壹、 會議時間：108 年 2 月 27 日 (星期三)上午 10 時整 

貳、 會議地點：文化局文藝之家 

參、 主持人：張技正書銓    

肆、 出席單位： 詳簽到表                記錄：陳淑怡 

伍、 各單位簡報：(略) 

陸、 委員意見及工程注意事項宣導： 

一、 王立人委員： 

1. 本次工程會議未提出開工前應注意事項，例：工務所位置、施

工進出動線、材料堆積方式、交通安全管制、監造單位宣導施

工注意事項及廠商須業主配合事項等，建議開工前務必釐清上

開事項。 

2. 施工計畫書及品質計畫書，廠商須於開工前完成核定。 

3. 本案植栽工程的處理方式，例：斷根時間及移植時程，請廠商

及監造特別注意。 

4. 廠商提出的進度圖無法表現 3 個工區的施工進度(館前廣場、

噴泉廣場及自行車步道)，請廠商以施工曲線圖或甘特圖修正。 

5. 本案已預訂於 108.3.18 開工，監造單位之材料送審管制總表

送審日期請填具確實日期。 

二、 卓建光委員： 

1. 工程要徑網圖建議依分區施工方式編製，並以總計工期核計方

式，補繪 S曲線圖。 

2. 鋼構頂棚工程建議辦理廠驗。 
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3. 廠商一級品管自主檢查表頻率應多於監造抽查頻率。 

4. 樹木移植涉及美學及移植時程，建議委聘專家協助(如屏科大

謝杉舟教授講習)，並由領有職業證照之人員負責移植作業。 

5. 本案建議提送移植計畫。 

6. 本案混凝土地坪為主要項目，刷毛地坪施工時機、施工縫及伸

縮縫的施工方式、面層澆置後應覆蓋養護避免應日曬產生裂縫

等施工注意事項，請廠商注意。 

7. 材料試驗報告之判讀，建議具文說明研判依據。 

8. 監造單位的材料送審管制總表管制日期務必落實完成時限。 

9. 施工日誌及監造報表請確實填寫，上級督導或專任工程人員督

察時，須於重要事項記載。 

10. 施工日誌第 5欄「有無新進勞工」請確實填寫，新進工班進場

前須完成職安訓練及相關教育課程。 

11. 每日上工前的危害告知及職安檢查，請確實執行並要求入場人

員簽名及核對是否有勞健保。 

12. 請廠商注意施工現場的防塵及臨時排水路徑。 

三、 研考會： 

1. 主辦機關務必確實完整填寫工程標案管理系統。 

2. 建議主辦機關開工後定期每個月召開局級督導小組工程督導

會議，並外聘委員協助督導，並函邀研考會派員協助。 

3. 請施工廠商應依規定每月定期召開職業安全衛生協議組織會

議，並邀請主辦機關及監造廠商列席指導。 

4. 品質計畫書及施工計畫書務必於開工前完成。 

5. 工程告示牌內容注意事項： 

(1) 主辦機關名稱應有中英對照表。 

(2) 應填有高雄萬事通 1999。 
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(3) 應填具經費來源機關及金額。 

(4) 應有「歡迎下載使用全民督工 APP 通報程式」相關文字及

APP 連結之 QR code。 

6. 請施工廠商於每日施工前務必進行危害告知並做成紀錄。 

7. 請施工廠商每月提出估驗計價。 

8. 請施工廠商依規定設置相關技術士。 

柒、 會議結論： 

請施工廠商及監造單位依委員意見修正工程文件、進度表及辦

理工程注意事項，並於 108 年 3 月 12 日開工前協調會議上提出

修正進度。 

捌、 會議結束：11：30 


