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「全國水環境改善計畫」第三次推動說明會議 

會議紀錄 

壹、時間：106年 10月 24日(星期二)上午 9時 30 分 

貳、地點：四維行政中心市府第二會議室 

参、主持人：楊秘書長明州              記錄：林副工程司雅玲 

肆、出（列）席人員如後附簽到單影本 

伍、會議結論： 

1. 依據經濟部水利署 106年 9 月 30 日「全國水環境改善計畫執行作

業注意事項及相關推動事宜」(第二次)研商會議結論指示，前瞻基

礎建設-水環境建設-「全國水環境改善計畫」第二批次所報計畫工

程，自 106 年 10 月 1 日啟動，第二批次擬提報計畫，除應符合本

計畫目標、範圍外，應可於 107年 1月 30日前完成規劃設計發包，

於 107 年 10 月前完成發包施工，於 109 年底前完工為原則，並確

實整合轄內亮點工程，妥為規劃提案計畫，第一批計畫未納入水質

相關改善工作者請優先考量補列，具生態復育或保育者請優先提

列。並依府內機制完成排列優先順序如下： 

(1) 愛河水環境改善計畫（水利局、養工處） 

(2) 內惟埤生態園區水環境營造計畫(文化局) 

(3) 高雄市彌陀區彌陀漁港水環境改善計畫(海洋局) 

(4) 高雄市林園區中芸漁港水環境改善計畫(海洋局) 

(5) 鳳山溪水環境改善計畫(水利局) 

(6) 旗津沙灘水環境改善計畫(觀光局) 
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(7) 高雄市茄萣區興達漁港水環境改善計畫(海洋局) 

(8) 典寶溪上游水土保持水環境改善計畫水利局(水利局) 

(9) 高雄市梓官區蚵子寮漁港水環境改善計畫(海洋局) 

(10) 高雄市小港區小港臨海新村漁港水環境改善計畫(海洋局) 

(11) 高雄市旗津區中洲漁港水環境改善計畫(海洋局) 

(12) 大樹區統坑溝(佛陀紀念館旁)水環境改善計畫(水利局) 

(13) 茄萣海岸線人工岬灣水環境改善計畫(水利局) 

2. 請水利局依提報推動時程進行控管 

(1) 106.10.16前各局處完成整體計畫工作計畫書製作。 

(2) 106.10.18前水利局整合各局處之計畫。 

(3) 106.10.23前水利局簽請市府召開會議。 

(4) 106.10.25 前各局處召開工作說明會，內容須含:向所屬有關單

位、鄉（鎮、市、區）公所及社區組織等，妥予說明工程計畫

推動方向及相關提案內容，並邀請社區民眾及 NGO團體等共同

參與。 

(5) 106.10.27 前各局處依工作說明會整合收集各單位意見，建立共

識後納入整體計畫工作計畫書。 

(6) 106.11.3前各局處完成初審作業:各直轄市、縣（市）政府就擬提

報案件邀請本計畫各部會及專家學者審查與現勘，並製成審查

及現勘紀錄等文件。 

(7) 106.11.10 前水利局提送依初審意見修正後之整體計畫工作計畫

書，至水利署河川局審查。 




