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鹿港溪再現計畫 
 

壹、 基本資料 

一、 計畫緣起 

  鹿港溪為縣管區域排水，位於鹿港鎮、福興鄉境內，整體排水路

計畫長度 3.809km，集水面積約 360 公頃，其起點為台灣海峽出海

口，終點迄於縣道 135 線與復興南路交接處。上游段位於鹿港福興

都市計畫區內，收集市區內雨水及生活污水；中、下游段兩岸則收

集附近農田排水，整條排水路，其中於下游段 2.4km 已完成整治，

而上游段約 1.5km 未整治部分縣府希望配合推動「鹿港國家歷史風

景區」計畫，執行鹿港溪水質、環境及景觀改善作業，營造一條兼

具防洪治水並可提供民眾親水空間的廊道，進而重塑早期鹿港溪風

華。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
圖 1 、計畫位置圖 
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二、 現況污染情形 

鹿港溪源頭自青雲路起，上游段河道寬度約 2-3 公尺不等寬，

現況因無水源流入，淤泥堆積、雜草叢生，且僅兩側住宅排出生活

污水及路面逕流水流入鹿港溪，導致水流流速緩慢，水質狀況不

良，中下游段河寬約 4-8 公尺不等，因無上游水源，污染較上游更

為嚴重，水質優養化情況明顯，且有惡臭出現，經由 99 年度鹿港溪

水質調查，水體有異色及懸浮物，水質各項指標顯示水體明顯受到

汙染。 

 
圖 2 、環境汙染示意圖 
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貳、 計畫目標及預期效益 

一、 計畫目標 

「鹿港國家歷史風景區－鹿港溪再現計畫」將以 1.水質淨化，

改善水質汙染及兩側環境，再造歷史風華；2.排水護岸及水岸環境

營造，改善護岸景觀，打造親近水岸空間；3.里巷景觀美化，重塑

鹿港溪河道景觀，加入文化創新元素，串聯鹿港溪至鎮區核心區廊

道；4.鹿港福興污水下水道系統，等四分項執行；以 108 年底前完

成計畫為目標，完成後可重新營造鹿港溪河道意象，塑造母親之

河，復原文化景觀風貌。 

 

二、 預期效益 

本計畫緊鄰鹿港核心街區，透過污水截流、水岸景觀再造及導

入活水，使計畫 1.5 公里範圍河道再造，效益如下： 

(一)、 透過本計畫執行，可執行後續工程解決鹿港溪排水惡臭

及水質混濁等問題，同時提升周遭環境生活品質。 

(二)、 擬定工程執行內容，恢復鹿港門戶河川意象，進而帶動

鹿港地方觀光效益。 

(三)、 有效運用閒置空間，改善市鎮環境髒亂點，並提供濕地

生態良好戶外教學空間。 

(四)、 搭配鹿港地區污水下水道系統推動，改善污水下水道系

統未涵蓋範圍，有效改善都市生活污水水質改善，提升

生活品質。 

另搭配傳統工藝保存、歲時祭活動、友善環境營造等，將可大

幅提升鹿港觀光人數，促進觀光發展。 
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參、 計畫內容及經費 

本計畫將鹿港溪中、上游（南興三號橋上游約 1.5km 範圍）之

兩側河岸污水截流，將污水引入下游污水處理設施處理，並於源頭

引入淨化活水，改善水質，沿線營造自然水岸作為可供民眾及遊客

活動休閒的場域。本計畫分為四項子計畫執行，內容如下： 

一、水質淨化改善工程：將鹿港溪中、上游（南興三號橋上游約

1.5km 範圍）之兩側河岸污水截流進行污水處理，另於鹿港溪

旁擇適當位置設置現地處理設施，處理污水下水道系統無法處

理之污水；並引入上游中興排水及橋頭第二排水兩條區域排水

部分水量，並經由礫間處理或人工濕地等現地處理程序後放流

至鹿港溪，以維持鹿港溪穩定水量，概估經費 1.18 億元。 

二、排水護岸及水岸環境營造工程：1.5 公里兩岸護岸改善、河

岸景觀、橋梁改建 5座，沿線營造自然水岸，供民眾及遊客活

動休閒的親水場域，並串聯老街舊城區，概估經費 6.12 億元

(含用地費 3億元）。 

三、里巷景觀美化工程：鹿港核心區里道範圍盤點暨細部規劃設

計與里巷節點景觀美化工程、電線地下化，結合原有的歷史古

蹟及老街至少 3條里道加強里道間連結，重新營造鹿港溪與里

巷風貌串聯鹿港溪至鎮區核心區廊道，概估經費 1億元。 

四、鹿港福興污水下水道系統：配合鹿港福興地區污水下水道系

統建設計畫設置水資源回收中心及污水管線興建，概估經費

19.5325 億元。 

本計畫預計於 106~108 年投入經費計 12.83 億元，預計於 106

年底前完成規劃設計，並訂於 108 年底完成本計畫目標工程內容，

完成鹿港溪再現目標，後續持續配合本府執行鹿港福興地區污水下

水道系統建設，第 1期管線工程、用戶接管執行至 113 年（109~113

年，7 億元），第 2期經費 8億元；總計畫經費為 27.8325 億元。    
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肆、 計畫期程： 

項目 分項名稱 

經費 106 年 107 年 108 年 
109 

年 

110 

年 

111 

年 

112 

年 

113 

年 
備註 (億元) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

壹、環境場域再造             

一、鹿港溪再現計畫(專案計畫)             

(一)水質淨化改善工程           *環保署 

1 水質淨化規劃設計 0.08                                     

2 水源淨化及污水截流 1.1                                     

  小計 1.18 0.08 0.6 0.5             

(二)排水護岸及水岸環境營造工程           *水利署 

1 水岸環境景觀規劃設計 0.12                                     

2 用地及地上物拆遷 3                                    

3 
1.5 公里兩岸護岸改善、河岸景觀、橋

樑改建 5 座 
3                                    

  小計 6.12 3.12 1.5 1.5             

(三)里巷景觀美化工程(歷史里道)           *營建署 

1 里道範圍盤點暨細部規劃設計 0.08                                     

2 電線地下化 0.15                                     

3 里巷節點景觀工程(含夜間照明) 0.77                                     

  小計 1 0.2 0.4 0.4             

  一、二、三合計 8.3 3.4 2.5 2.4             
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項目 分項名稱 

經費 106 年 107 年 108 年 
109 

年 

110 

年 

111 

年 

112 

年 

113 

年 
備註 (億元) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

(四)鹿港福興污水下水道系統           *營建署 

1 
彰化縣鹿港福興地區污水下道系統重

新檢討規劃 

0.0525 

                        

1.1 
彰化縣鹿港福興地區污水下水道系統

重新檢討規劃報告書 
                        

1.2 
彰化縣鹿港福興地區污水下水道系統-

第一期實施計畫 
                        

2 水資源回收中心用地取得 0.8                         

3 委託專案管理(PCM)招標及概設 0.16                       
106 年 11 月底完成水資源回收中心及部分

管線統包工程發包作業 

4 水資源回收中心統包工程 2.5     1.25 1.25          108 年 12 月完成水資中心並執行試運轉 

5 主次幹管及用戶接管委託規劃設計 0.02                         

6 污水下水道系統後續工程 16         1 1 2 2 1 1 管線工程、用戶接管工程等 

  小計 19.5325 1.0125 1.27 2.25 1 2 2 1 1   

  (一)至(四)總計 27.8325 4.4125 3.77 4.65 1 2 2 1 1   

 
106~108 年投入經費計 12.83 億元，第 1期管線工程、用戶接管執行至 113 年（109~113 年，7 億元）；後續

第 2期經費 8億元 


