
1.工區內整地，A=5768m2
(111/11/6~111/12/18)

2.設置防風籬，L=305m
(預計111/11/14~111/12/25)

3.鑿井設置抽水井(4”PVC)，兩座
(預計111/11/14~111/12/4)

8.噴灌系統佈設，L=305*2=610m
(預計111/12/4~112/1/1)

7.機房噴灌系統機電設備安裝
(預計112/1/1~112/1/15)

4.設置機房平台(L×W=9.0m×6.6m)
(預計111/12/11~112/1/1)

5.植栽覆土(20cm厚) ，A=5768m2
(預計111/12/18~111/12/25)

南寮舊港

頭前溪

6.植栽進場，馬鞍藤(25株/m2)
，A=5768m2(144050株)
，廠商已先育苗37500株
(預計111/12/25~112/1/15)

風力活動公園

南寮漂砂改善工程主要工項預定時程平面位置圖

備註：植栽數量為概估數量，實際
數量需扣除 噴灌維管走道
空間及既有植栽範圍，預計
111/11/20確認實際數量


