
 

 

  

 

 

 

 

 

 

「全國水環境改善計畫」 

 

房裡溪水環境及周邊景觀設施改善計畫 

 

 

 

整體計畫工作計畫書 

 

 

 

 

申請執行機關：苗栗縣苑裡鎮公所 

 

中 華 民 國 1 0 8 年 8 月 



 

 

目錄 

 
一、整體計畫位置及範圍………………………  1 

 

二、現況環境概述…………………………………3 

 

三、前置作業辦理進度……………………………11 

 

四、案件概要………………………………………11 

 

五、計畫經費………………………………………12 

 

六、計畫期程………………………………………14 

 

七、計畫可行性……………………………………15 

 

八、預期成果及效益………………………………15 

 

九、營運管理計畫…………………………………15 

 

 



 

 

一、整體計畫位置及範圍： 

(一)義渡公園 

苑裡鎮為苗栗縣最早開發的區域，早在清雍正年間已有鄉民

渡海至此開墾，最早地名為『貓盂』或『描盂』。早期時期苑裡稱

為房裡，並於後期發展成房裡城，該城是位於今臺灣苗栗縣苑裡

鎮的民築城池，為今苗栗縣唯一曾築過土石的城池，該地原為道

卡斯族蓬山八社之一房裡社所有。該城已不存，但苑裡鎮公所於

過去的南門、北門處有立碑紀念。 

房裡是指苗栗縣苑裡鎮房裡里之所在，位苑裡鎮之西南區。

區域內有苑裡溪、房裡溪由東向西貫穿全鎮，使得苑裡地區之開

發因水利之充沛，及兩溪沖積之平原、土壤肥沃，而有苗栗穀倉

之稱。 

而苑裡房裡溪作為地方重要灌溉水源，同時也是該區南北之

要衝，該區域於開發時期，設置以小舟或竹筏載運行客渡過河川

的交通設施，苑裡八景-蓬溪晚渡即是因此而得名。 

近幾年來因交通方式的改變與科技的日新月異，房裡溪除灌

溉農田外已無其他功能，早期的『官義渡』也已不復存在。除營

造該區親水空間外同時從生態人文的觀點，環境的永續經營與都

市的發展可相輔相成，藉由社沿線的休憩空間、綠地的開闢，積

極從事綠美化工作，建構乾淨、綠意、美景的都市景觀，並從心

將該區文化歷史帶入環境之中，重新喚醒房裡溪當年發展之記憶。 

 



 

 

 

 

圖 1.1 計畫範圍位置圖 

 

圖 1.2 計畫範圍空照圖 



 

 

二、現況環境概述： 

1、 「房裡溪」沿岸節點改造發展潛力分析 

a. 歷史意義及文化教育資源獨特 

本計畫周邊現已規劃為與義渡公園及蓬山之連接待富

含文化及教育意義，由於旅行型態的改變，提供完善的外部

空間串聯網，不僅滿足在地人的人本環境需求，亦提供來訪

旅客更佳的體驗感受。 

b. 交通便利-串聯全區的漫遊網路 

完善的自行車道及人行串連系統，由房裡溪開始可串聯

義渡公園並通往綠光海風自行車道與房裡古城等景點，惟房

裡溪枕頭山橋往下游段之圳岸空間並無停車休憩節點供遊

客駐足體驗，建議可於此處設置節點休憩空間。 

2、 「房裡溪」沿岸節點改造限制分析 

a. 缺乏主題意象：本區之新港圳岸周邊具有極佳的區位條件，

但現況環境雜亂，缺乏管理導致民眾占用為私有農園，建議

可融入節點景觀並設置解說系統，強化此區主體意象。 

b. 缺乏停留節點：因考量本計畫範圍為周邊景點之中繼站，且

為房裡溪及綠光海風與北側房裡古城連接之重要據點，此區

能設置停留節點，導引、引流人潮進入。 

3、 解決對策與設計課題 

根據以上潛力及限制因素綜合分析，茲就整體基地發展與

整建設計課題整理如下所示： 

a. 形塑本地主題意象：強化本區文化以及自然資源特色，以義

渡公園及房裡古城之主體意象延伸，創造主題一致性。 



 

 

b. 提供休憩停留節點：為使未來遊客能駐足停留，體驗本區歷

史韻味，勢必須要創造符合使用族群之休憩停留空間及服務

設施。 

c. 整建設施運用生態工法：材料盡量採現地取材以降低對環境

衝擊，並提供休憩據點及設施。 

1. 公私有土地分布及土地權屬 

計劃範圍內屬於河川用地，依據河川管理辦法規定，取得

主管機關苗栗縣政府同意後辦理規劃設計。 

 

 

 

 

河川用地 

草生地 

河道 

灘地 

計畫範圍 

 

 

 



 

 

（一） 周邊相關重大公共建設計畫辦理情形及重要推動事

項之檢討分析 

1. 周邊相關重大工程與辦理情形 

配合苑裡鎮都市計畫該區之工業用地，同時為帶動該區域

廠商進駐之意願，以活絡苑裡鎮產業之發展，配合5-2、5-3

道路預計於106年度年底完成，後續提出苑裡鎮5-4都市計畫道

路工程，目前該計畫已獲補助並於107年完成。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. 重要推動事項之檢討分析 

a. 增加週邊環境親水性：本計畫 5-4 道路臨房裡溪與東邊枕頭

山親水公園連接，未來可望增加民眾親水遊憩的機會。 

b. 房裡溪沿岸自行車道串連：5-4 計畫道路提供自行車路線，

延伸東西向自行車道與並與高鐵橋下自行車道連結，形成完

整的自行車道網。同時配合既有『南橫自行車道』可串連至

苗栗縣『三縱六橫-綠光海風自行車道』。 

龍德家商 

5-2 號道路(預計 106 年底完工) 

苑裡市區 

文苑國小 

中山路 

房裡溪 

5-3 號道路(預計 106 年底完工) 

蓬萊山腳下

親水綠廊營造計

畫 

乙

工(二) 

乙

工(二) 

5-4 號道路（107 年中完工） 

南橫自行車道 

義渡運動

公園 



 

 

 

（二） 未來納入整理規劃資源重整加值之機會與可行性 

未來將結合義渡運動公園串聯上游的枕頭山環山步

道計畫，在配合 5-4 道路計畫可串連至房裡古城，形成該

區域環狀旅遊帶。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 房裡古城 

房裡古城位於苗栗縣苑裡鎮房裡

里忠信街與中山路交會口一帶，房裡

原本是道卡斯族蓬山八社－房裡社之

所在地，咸豐三年，泉人在房裡庄之

北建街衢，全盛時期，鹽館及染布業

非常發達，主要街道皆舖石板，房子

遍搭遮雨蓬，一時蔚為不見天街，熱鬧非凡。房裡城周圍約三

里，城牆為土石結構，設東西南北四城門，城外環植刺竹，竹

外有城溝，溝底遍置釘桶，頗有發展氣勢。好景不常，後來遭

回祿之災，街市廢棄，加上海線鐵路在苑裡街上設站，商業活



 

 

動轉移，房裡街便逐漸沒落了。而今城牆已完全不復見，唯有

北邊之大溝渠遺跡依稀可想見當時房裡城之盛況，但村裡依然

留有相當豐富之歷史文物，例如順天宮、房裡溪義渡碑、蔡家

古厝，都是相當值得訪客深入探索的。 

2. 官義渡公園 

清道光年間的淡水廳同知婁雲，得

知轄區內河川有地方劣紳僱人於河川

氾濫之際擺渡，藉此向民眾索取高額運

費，為防止弊端，因此募款的方式在轄

區內設立六座不收取運費的義渡，並以

募得之款項購買田地出租支付義渡費

用。原立於房裡溪岸邊的「房裡義渡

碑」，現今已移置房裡順天宮前，並

且建立義渡亭保護古蹟石碑。義渡碑

碑文上橫書「淡水分府婁示」，中間

直書「房裡溪官義渡」，右款「道光丁酉年起建設義渡，由官

給發工食，往來行人隨到隨渡，不准需索分文，如違鳴官嚴辦。」

左款「加府銜淡水分府山陰婁雲建立」。義渡碑初時立在房裡

溪畔，隨著交通日漸發達，義渡需求日減，供後人緬懷。 

3. 106年度城鎮風貌整體形塑計畫-蓬山腳下親水綠廊 

106年度營建署城鎮風貌整體形塑計畫，補助苑裡鎮公所提

案『蓬山腳下親水綠廊營造計畫』，預計於106年底完成該計畫

工程，該工程營造房裡溪枕頭山橋往上游段之親水空間。 



 

 

4. 現況條件 

西濱快速道路至房裡橋 

K 右岸堤防沿線雜亂 L 右岸既有花台破損 

 L 

 K 

A 河堤旁腹地綠美化 B 活化歷史節點空間 Ｃ鋪面介面整合 

D 入口空間缺乏意象營造 E 現況樹穴過小易造成危害 F 沿線步道過窄 

G 缺乏欄杆影響使用安全 H 缺乏導覽設施 I 將廟宇空間結合休憩空間 

J 缺乏入口意象營造 

 A 
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 D 

 E 

 F 

 G 

 H 

 I 
 J 

西濱快速道路至房裡橋 



 

 

一、 整體規劃設計構想 

1. 房裡溪沿岸房裡溪橋至61快速道路段 

 

 

 

 

 

 

 

義渡公園堤防沿線步道拓寬並重新綠美化 

舊有步道移除改為植穴與草皮 

 A 設置無障礙斜坡道 

房裡溪左岸堤防營造 

 B 結合廟宇空間與休憩空間，平日服務在地居民，假日則服務外地遊客 

房裡溪整體規劃構想示意圖 

 

房裡溪左岸堤防營造 

廟宇空間結合休憩 

功能 

房裡橋 

B 

A 

A 

計畫範圍 



 

 

房裡溪整體規劃構想示意圖 

 

 B 重新營造並綠美化義渡公園環境與空間，並納入周邊水圳空間一併營造 

堤外邊坡空間植栽清運與廢棄物清除 

A 

 A 利用橋下空間避開台一線大量車流 

B 

C 

 C 於節點空間導入在地歷史介紹
與古城緣起 
 

房裡溪右岸堤防 
環境整理 

歷史節點

營造 

橋下 

通行空間 

房裡溪右岸堤防 
環境整理 
 

計畫範圍 



 

 

三、前置作業辦理進度： 

本計畫預定施作範圍均位於房裡溪及義渡公園，相關用地均為本鎖

及縣政府轄管，無用地取得問題，將於近期召開地方說明會，通知地方

民眾參與，本計畫預計取得地方共識，結合地方民眾意識共同推動，期

待能帶動地方繁榮景象。 

四、案件概要： 

（一）工程計畫願景 

  義渡公園 

透過房裡溪整體景觀營造，搭配鄰近旅遊景點及串聯綠光海風車

道，透過打造完整旅遊網絡，來吸引人潮，帶動地方發展。 

預計施作項目主要為四大項目如下： 

    1、堤岸環境改善工程 

2、義渡公園鄰近景點導覽改善工程  

    3、義渡公園綠美化工程 

   以上詳細施工項目詳工程經費概估表 

 



 

 

（二）工程項目: 

表 4.1 工程明細表 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

房裡溪水環境

及周邊景觀設

施改善計畫 
 

1 
房裡溪水環境及周邊

景觀設施改善計畫 

 

1、堤岸環境改善工程 

2、義渡公園鄰近景點導

覽改善工程  

3、義渡公園綠美化工程 

 

行政院 

農業委員會漁

業署 

 

五、 計畫經費 

（一）計畫經費來源： 

本整體計畫總經費 2,500 萬元，由「全國水環境改善計畫｣第三批預

算及地方分擔款支應(中央補助款：2,250 萬元、地方分擔款：250

萬元)。 

（二）工程經費： 

表 5.1 分項工程經費 

項

次 

分項工程

名稱 

對應

部會 

經費(千元) 

108 年度 109 年度 

小計 

後續年度 總計 
中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助

款 

地方 

分擔

款 

1 

外埔漁港

水環境及

周邊景觀

排水設施

改善 

第二期計

畫 

行政

院農

業委

員會

漁業

署 

  22,500 2,500 25,000     

小計    22,500 2,500 25,000     

總計      25,000     

 

 

 



 

 

(三)工程經費分析說明 

表 5.2 工程經費概估表 

項次 工程項目 單位  數量  單價 複價 

甲 發包工程費         

壹 直接工程費         

一 假設工程         

1 工程告示牌 組  2  6,000 12,000 

2 乙種施工圍籬 m  1,000  450 450,000 

3 臨時水電費 式  1  11,323 11,323 

4 放樣工程 m2  41,614  7 291,298 

  小計一       764,621 

二 工程費         

1 房裡橋至西濱快速道路         

1.1 
右岸堤外環境整理(營

建廢棄物運棄) 
m3  200  750 150,000 

1.2 
右岸堤外環境整理（雜

木及雜草清運） 
m2  17,800  18 320,400 

1.3 無障礙斜坡道（鋼構） 處  2  760,000 1,520,000 

1.4 
無障礙斜坡道（地形整

造） 
處  2  40,400 80,800 

1.5 左岸堤頂步道拓寬 m2  1,920  1,600 3,072,000 

1.6 左岸堤頂外步道拆除 m2  1,104  600 662,400 

1.7 坡面植生 m2  7,600  80 608,000 

1.8 草種噴植 m2  3,900  30 117,000 

1.9 
歷史節點營造(含導覽

牌、指標牌) 
處  2  450,000 900,000 

1.10 
休憩節點營造（花架、

座椅、簡易綠美化） 
處  3  350,000 1,050,000 

1.11 灌木補植 m  100  40 4,000 

1.12 義渡公園整體營造 m2  2,360  400 944,000 

            

2.1 無障礙斜坡道（鋼構） 處  2  760,000 1,520,000 

2.2 橋下空間營造 m2  1,500  720 1,080,000 

2.3 右岸新設步道 m2  1,600  1,200 1,920,000 

2.4 喬木 顆  80  4,500 360,000 



 

 

2.5 灌木 m  640  60 38,400 

2.6 欄杆 m  880  4,800 4,224,000 

  小計二       18,571,000 

  小計壹       19,335,621 

貳 工程品質管理費 1.50%   290,034 290,034 

參 勞工安全衛生管理費 0.50%   96,678 96,678 

肆 環保清潔費 0.60%   116,014 116,014 

伍 工程保險費 1.50%   290,034 290,034 

陸 承包商管理及利潤 7.00%   1,353,493 1,353,493 

  合計       21,481,875 

柒 營業稅 5.00%   1,074,094 1,076,790 

  發包工程費總計       22,558,665 

乙 自辦部分         

壹 工程管理費 3.00%   676,760 676,760 

貳 規劃設計監造費 7.50%   1,691,900 1,691,900 

參 空氣污染防治費 0.30%   67,676 72,676 

  總計       25,000,000 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

六、計畫期程 
表 6.1 計畫期程 

期程 

    (月份) 

 

 

作業項目 

108~109 年 

前置作業 規劃設計階段 施工階段 結

案 

6~10 11~12 1~3 3~4 5 6 7 8 9 10 11 12 

計畫提報審

查 

                    

核定                     

勞務招標                     

規劃設計                     

工程招標                     

南區停車場

工程 

                    

左右岸環境

整理及廢棄

物清運 

                    

無障礙休閒

步道設置 

                    

植栽綠美化

工程 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

七、 計畫可行性 

        藉由義渡公園及坊里溪整體環境改善及週遭環境綠美化，展現   

       不同風華面貌，吸引更多遊客觀光，帶來更多附屬經濟效益。 

八、預期成果及效益 

本計畫依據『水環境改善計畫』之目標，強化各發展主題之

特性「改造（再造）」之操作方式適用於具有開發潛力的區域，

依社區的文化特色、經濟產業、建築風貌、景觀資源、生態環境

等綜合衡量後，根據其地方特質與潛力，加以整合設計規劃出具

有地方特色的社區景觀。 

1. 完成本項綠美化面積 17,160m2。 

2. 建立社區生態特色，深化人與社區自然生態共生共存的依存感及

關懷；透過植栽達到綠化保育教育功能。保存維護原有之生態環

境，在地居民產生認同感。 

3. 結合健康體能要活就要動的需求，規劃民眾可就近使用資源，透

過公園的整建促進人際關係的互動，進而發展成具地方特色的新

生命。 

4. 閒置空間活化機能，增設舒適、美觀公共街道傢俱與休憩設施。 

5. 改善區內動線系統與空間的流暢度，營造安全無障礙、舒適美好

的休憩環境。 

6. 滿足使用者需求，增設安全、合用的休憩設備，合理化活動分區

以減低管理成本，並創造區內特色，拉近居民情感。 

7. 串聯周邊景點，增加休憩據點。 

8. 提升區內自體特色、提高居民使用認同。 

九、 永續經營管理維護策略 
（一）完工後將訂定「房裡溪水環境及周邊景觀設施改善計畫 
」據以執行，並委託苗栗縣苑裡鎮內之社區發展協會管理及場地清

潔維護，及免費提供居民使用。 

（二）維護經費： 



 

 

1、環境清潔維護部分：由受委託管理維護之社區發展協會申 

請補助方式辦理。 

2、設施維護費：保固期間期滿後，未來每年編設施維護費新 

台幣 20 萬元預算因應。 

3、公共意外險保險費：完工後編列預算加保場地公共意外保 

險，以保障使用者之安全。 

     (三)民眾參與可行性評估 

本工程係經苗栗縣苑理之社區發展協會提出需求，由本所擬定 

計畫申請經費補助，故於完工後，社區發展協會有意願受本所 

委託管理，以及場地清潔維護，故由民間團體參與管理及維護 

之可行性極高。 

 

 


