
 

 

 

       

 

「全國水環境改善計畫」 

 

【大埔文化園區水環境工程改善計畫】 

 
整體計畫工作計畫書 

 

 

 

 

 

 

 

申請執行機關：苗栗縣政府 

 

中華民國 108 年 08 月 



- 1 - 

目  錄 

目  錄 ........................................................... 1 

圖目錄 ........................................................... 2 

表目錄 ........................................................... 3 

附錄目錄 ......................................................... 4 

一、 整體計畫位置及範圍 ........................................ 5 

二、 前置作業辦理進度 ......................................... 15 

三、 提報案件內容 ............................................. 18 

四、 計畫經費 ................................................. 27 

五、 計畫期程 ................................................. 30 

六、 計畫可行性 ............................................... 30 

七、 預期成果及效益 ........................................... 30 

八、 營運運管理計畫 ........................................... 31 

九、 得獎經歷 ................................................. 32 

附錄一、工作明細表 

附錄二、自主檢查表 

附錄三、計畫評分表 

附錄四、生態檢核表 

附錄五、公民參與辦理情形 

 



- 2 - 

圖目錄 

圖 1日治時期竹南農田水利會灌溉區域圖 ...................... 6 

圖 2 大埔文化園區水環境工程改善計畫整治範圍圖 .............. 7 

圖 3 生態照片 ............................................ 14 

圖 4 大埔文化園區地籍套繪圖............................... 16 

圖 5 滯洪池位置 .......................................... 17 

圖 6 配置概念圖 .......................................... 20 

圖 7 空間動線分配圖 ...................................... 21 

圖 8 大埔文化園區水環境改善計畫規劃構想圖(一) ............. 25 

圖 9 大埔文化園區水環境改善計畫規劃構想圖(二) ............. 26 

 

 

file:///E:/WORK/竹南鎮公所/水環境/大埔/0823修正/大埔文化園區水環境工程改善計畫0823.docx%23_Toc17454965


- 3 - 

表目錄 

表 1中港溪水質調查成果摘要............................... 15 

表 2 竹南鎮水環境改善工程計畫—分項工程明細 ............... 22 

表 3 大埔文化園區水環境工程改善計畫執行期程概估表 ......... 30 

 



- 4 - 

附錄目錄 

附表 1 大埔重劃區區域排水改善計畫排水工程整治生態檢核表 ....... .附 4-1 

 



- 5 - 

一、 整體計畫位置及範圍 

竹南鎮位於苗栗縣西北端，東與頭份鎮毗鄰；南隔中港溪與造橋鄉、後

龍鎮相望；北至鹽水港溪與新竹市香山區連接；西臨台灣海峽。形如扁莆，

面積 37.559 二平方公里。東端是頂埔里；北端是公義里；最西邊是海口里；

南端是公館里。全鎮共有 25 里，513 鄰。 

鎮內有 102.45 公尺的尖筆山，鳥瞰竹南及頭份，景色全收於眼底，豪壯

的中港溪橫流於大地之上。如以尖筆山為基點，向東迂迴緩下的山谷，即橫

居著公義里，山間畫有鹿廚坑、深湖（係公義路台一二四線以西）及鳳梨坑

（公義路以東），尖筆山以西的台地，已變成本鎮最具開發價值的富麗農村，

可作特定區，又能供作工業區，其面積約 200 公頃以上。尖筆山以南的平地，

就是大埔平原，雖屬平坦，但海拔仍約有 300 公尺，因大埔圳的完成，形成

了本鎮另一富有生產力的米倉地帶。尖筆山腹則有示範公墓，它如都市計畫

般井然有序，公墓公園化，殊成另一風格。 

苗栗縣最北的濱海鄉鎮即是本鎮，是縱貫鐵路山海線的岔點，也是中港

溪流域的重心。昔日曾是閩粵先民拓墾中港溪流域的登陸口。流經竹南鎮河

川，有中港溪、鹽水港溪，灰窯溪、射流溝、新港（圓潭）溪。因是流經平

原河流大都平緩，水量不多。氣候部份，由於西邊緊臨台灣海峽，東望雪山

山脈，因而受海風影響形成海洋氣候。近年工商發展迅速，處處工廠林立，

顯現欣欣向榮的蓬勃朝氣。不過，如果在街頭流連一番，會發現它保留了不

少先民篳路藍縷的古蹟文物，及熱忱待人的淳樸民風，足以令人起懷古之幽

情。「傳統」與「現代」，適度的融合並陳，是竹南的獨特風貌。 

因此本案計畫以區域內冷水坑溪上游水圳排水之大埔文化園區做為改善

點。 
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圖 1日治時期竹南農田水利會灌溉區域圖 
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本計畫所屬之區位，主要為冷水坑溪(新港溪)流經新竹科學園區竹

南基地(簡稱竹南科學園區)內之區段，施作地點為竹南大埔里專科一、

二路與大埔街圍塑之公園兼滯洪池用地，詳參圖 2 所示。 

 

  

  

公 2 基地範圍 

公 3 

公 5 公 1 

基地位置 

公 2 

圖 2大埔文化園區水環境工程改善計畫整治範圍圖 
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環境特色說明表 

項目 說明 備註 

地

形 

竹東丘陵 本施作範圍屬於。 

-大埔、頂大埔等地名，則與平坦的台地地形有關。 

頂埔、大

埔、公義里 

地

質 

紅土台地

堆積層 

紅土、礫石、砂及黏土構成。 崎頂、大

埔、頂埔里 

水

文 

新港溪 昔稱灣潭溪、圓潭溪，又稱冷水坑溪。 

1986 年改為新港溪，列入普通河川之內。 

本溪源出本鎮東北端的頂埔里東緣，該溪自頂埔里龍頂

街一帶，通過縱貫公路入於新竹科學園區竹南基地北半

部，到中大埔以注入於大埔埤(現為滯洪池)，經下大埔、

山佳、店仔、竹篙厝後到龍山里山寮，通過鐵路及天祥

路後於龍鳳漁港北側入海。 

水路在頂埔里約 3 公尺寬，到科學園區約 11 公尺、普

覺堂約 20 公尺，到入海口約 50 公尺。 

新港溪橫貫本鎮，也是本鎮中北部的灌溉水源，兩側農

業灌溉面積可達 50 公頃以上。 

其出海口為龍鳳漁港，為竹南地區漁業重心，也是本鎮

重要觀光勝地。 

 

植物 本鎮的植物分布，主要在北部丘陵與沿海地帶，海岸地

帶植物分布以海埔姜、馬鞍藤、蘆葦、木麻黃、黃槿等。 

內陸地帶則為相思木、樟樹、榕樹、茄苳、苦楝、構樹

或者景觀植物等。本區屬於重劃之都市計畫區，常見的

植栽有楓香、落羽松、大葉欖仁、…等。 

 

動物 開發區域常見的野生動物主要為家燕、麻雀、樹鵲，農

田常見隻小白鷺、黃頭鷺、白頭翁、白腹秧雞等。 

本鎮海岸防風林為鳥類、蝶類的群聚地。 
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週邊景點資源匯整表 
名稱 說明 

冷水

坑溪 

又名新港溪、灣潭溪，係1發源於大埔高位河階(台地)上的順向河，其向西流經店仔(今

山佳里)、山寮(今龍山里)之間，突破了海岸沙丘帶的阻礙，最後至龍鳳漁港一帶注

入台灣海峽。後經竹南科學園區都市計畫規劃後，其流域沿線在土地使用上，被歸

為此區重要的藍綠帶空間 

公 3

原生

生態

公園 

位於科北五路，面積 5,850 平方公尺，位於竹南鎮頂埔里，座落在群創光電 T3 廠側

門正對面。日據時期曾經為甘蔗田，也曾是台糖畜產試驗所，直到 1997 年核定為科

學園區，成為公 3 綠地公園。 

2017 年 4 月 18 日，群創教育基金會認養公 3 公園，賦予公 3 公園原生生態景觀新樣

貌，做為低海拔淺山地區原生植物保留地以及環境教育推廣基地。 

公 3 公園，以生物多樣性與適地適種為原則，在小小的 5,850 平方公尺面積中，就擁

有超過 65 種 31 個科別的臺灣原生植物，堪稱一座小型的植物園。主要種植低海拔

淺山地區台灣原生種以及少量珍稀瀕危植物，而苗栗竹南濱海地區，為台灣紫斑蝶

重要繁殖地與遷徙據點之一，故亦特別設立蝴蝶食草區以及蜜源區，營造蝶類可生

態之棲地，增加蝶類棲息據點。 

大埔

里福

德祠 

是一座具有百年歷史的福德祠，不僅是附近里民的信仰，也是科學園區的守護神。

每逢初一、十五皆會有週邊廠商、居民至此祭拜。 

老樹

友善

園區 

國家衛生研究院占地 32 公頃，擁有近 25 公頃綠地，空間使用上勾勒低碳綠美化願

景，打造「老樹友善園區」除了原有的樹木，院方向林務局申請平地造林計畫，兩

年來陸續栽種一萬多株苗木，並有專人協助栽種，也向農會申請綠肥，用心打造舒

適的綠地空間。  

滯洪池旁做有大批落羽松與楓香，為竹南當地人的祕境。 

 

 

                                                      
1林聖欽，2010，臺灣北部王爺信仰文化的發展及其陸域性格分析-以竹南地區為例，國立台灣師範大學，

P.191。 

大埔福德祠 公廁 
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基地現況照片 

 

大埔里福德祠 

 

沿線既有兒童遊憩設施 

 

冷水坑溪現況 

 

沿線既有休憩設施 

 

專科二路 

 

沿線步道現況 

 

 

(一) 生態環境現況 

水利工程在許多人感覺，會破壞水環境生態，小至修堤防、建排水

溝，大到建水庫、蓋攔沙壩…等。為了親水環境的建置，或是保障人們

生命財產的安全，本案於工法及設施之選擇上，除與周圍社區及民眾充

分討論外，亦做當地生態訪查，於設計時將採取對生態影響最小之手法

推動本案，以減低對水環境生態的影響。 

現地環境在一定範圍的規律中呈現不同的變化性，除生態外亦在溫

度及降水方面也出現不同之模式，這樣的特性提供了環境的多樣性。不

同生物體對環境的需求有所不同，各個生物與環境需求因子的交集，便

成為各種生物體生存與活動的生態區位，日復一日、年復一年。 

水流是影響水相關環境系統的主要驅動力之一，水量隨著不同時

間、季節而有所變化，這些變化伴隨著生態的多樣性。由於河川流量變

化的複雜特性，成為影響河川生態系統的主要因素之一，河川流量變化
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的量值、頻率、延時、極端值發生時間及改變速率等水文特性，影響了

河川的水質環境、能量來源、物理棲息地及生物間交互作用，本案將結

合這些特性，增進排水渠生態完整性。渠內生態系統在枯水期及豐水期

的反覆交替下，期待能孕育非常豐富的動植物生態環境。 

1. 陸域生態 

(1) 陸城植物 

A. 植被現況概述 

苗栗縣竹南鎮鄰近國道 1 號及國道 3 號，計畫道路周邊多為農

耕地、次生林及人工設施，調查範園內以次生林為主（自然度 3），

其次為農耕地（自然度 2）。茲將自然度等級分述如下： 

(A) 自然度 0：持因人類活動造成之無植被區，如房舍、道路及機

場等。 

(B) 自然度 l：為裸露地，指因天然因素造成之無植被區，如河川

流域、礁岩及天然崩塌地等所造成之裸露地等。 

(C) 自然度 2：為農耕地，植被為人工種植之農作物，包括果園、

稻田、雜糧、特用作物等，以及暫時休耕、廢耕之草生地。其

地被可能隨時變動。 

(D) 自然度 3：為造林地，包令伐木或火災跡地之造林地、草生地

及竹林地。其主要植被量雖為人工種植，但收穫期長，穩定性

高等。 

(E) 自然度 4：為原始草生地，在當地大氣條件下，應可發育為森

林，但受限立地函數（如土壤、水分、養分及重復干擾等），

使其演替終止於草生地階段，長期維持草生地之形相。 

(F) 自然度 5：為天然林地區，包括未經破壞之樹林以及曾受破壞

但已演替呈天然狀態之森林。其植物景觀及植物社會之組成結

構頗穩定。 
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B. 植物種類 

調查共計發現 5 科 5 屬 12 種植物，其中蕨類 2 科 2 屬 3 種，

裸仔植物有是 1 科 1 屬 5 種，雙子葉植物 1 科 1 屬 2 種，單子葉植

物有 1 料 1 屬 2 種。依生長習性分，草本植物 6 種（佔 50%）、灌

木 1 種（佔 8.3% ）、藤本 1 種（佔 8.3% ）及喬木 4 種（佔 33.3%）﹔

依屬性分，特有種 1 種（佔 8.3%）、原生種 6 種（佔 50%）、歸

化種 1 種（佔 8.3%）及栽培種有 4 種（佔 33.3%）﹔上可得知調查

範圈內乃以草本植物為主要族群，並以原生種類居多。 

(2) 陸域動物 

A. 鳥類 

兩季調查結果共計發現鳥類 1 目 2 科 3 種。物種組成皆為低海

拔常見物種，如麻雀、白頭翁及紅鳩等物種。 調查結果記錄有

大冠驚 1 種珍貴稀有保育類野生動物及紅尾伯勞 1 種其他應予以保

育之野生動物，其餘均為一般物種。 

調查範園內以麻雀(76 隻次）為優勢種，佔鳥類總記錄數量的

79.2%，其次依序為白頭翁(10 隻次；10.4%），紅鳩（10 隻次﹔10.4%）。

計畫路段沿線範園內約可區分為公園、荒廢草生地、區流等環境，

調查所記錄之鳥類皆為低海拔常見種，如麻雀、白頭翁及紅鳩等物

種。 

B. 哺乳類 

兩季進行沿線調查及鼠籠陷佈設，調查結果共計發現哺乳類 1 

目 1 科 2 種，分別為松鼠、溝鼠等，整體而言，調查記錄物種多為

低海拔常見小型哺乳動物，未發現保育物種。 

調查範園內所記錄之哺乳類以東亞家蝠數量最多，共記錄 2 隻

次，佔總記錄數量的 36.7%，其餘物種則為零星分佈。 

C. 兩棲類 
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兩季調查結采共計發現兩棲類 1 目 1 科 4 種，所記錄物種分別

為拉都希氏赤蛙、貢德氏赤蛙、澤娃及黑眶蟾蜍，均為一般物種，

未發現保育物種。調查範園內所記錄之兩棲類以拉都希氏赤蛙數量

最多，共記錄 6 隻次， 佔總記錄數量的 50%，其次則為黑眶蟾蜍（2

隻次﹔16.7%）。兩棲類於本計畫路段沿線分佈環境主要為耕地、積

水之草生地及水域環境，其中澤娃及黑眶蟾蜍多分布於積水之草生

地環境，水域環境則可發現拉都希氏赤蛙及貢德氏赤蛙。 

D. 爬蟲類 

兩季調查結果共計發現爬蟲類 1 目 1 科 3 種，所記錄物種分別

為印度蜓蜥、無疣蝎虎及鉛山壁虎，均為一般物種，未發現保育物

種。 

調查範圍內所記錄之爬蟲類以無疣蝎虎數量最多，共記錄 5 隻

次，佔總記錄數量的 60.0%，其餘調查到物種皆為零星記錄。調查期

間所記錄的印度蜓蜥分佈於公園，蝎虎則多發現於人工建築聚落周

邊。 

E. 蝶類 

兩季調查結果共計發現蝶類 l 目 4 科 5 種，所記錄之物種分別

為蕉弄蝶、豆環蛺蝶、虎斑蝶、眉眼蝶、琉璃蛺蝶等，均為一般物

種，未有保育物種。 
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苦楝 大葉欖仁 

  
蘆葦 水蜈蚣 

  
小白鷺 大卷尾 

  
 

白頭翁 麻雀 

圖 3生態照片 
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(二) 水質環境現況 

104 年中港溪水質調查成果如表 1 所示。 

表 1中港溪水質調查成果摘要 

 
 

二、 前置作業辦理進度 

(三) 生態檢核辦理情形 

詳附錄四。 

(四) 公民參與辦理情形 

詳附錄五 

(五) 用地取得情形 

地號 所有權人 管理者 備註 

竹南鎮 大同段 908 苗栗縣 苗栗縣竹南鎮公所 

大埔文化園區 竹南鎮 大同段 909 苗栗縣 苗栗縣竹南鎮公所 

竹南鎮 大同段 910 苗栗縣 苗栗縣竹南鎮公所 
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圖 4大埔文化園區地籍套繪圖 

(六) 其他作業辦理情形 

本案係受經濟部水利署經授水字第 10620211860號函及苗栗縣政府

府水利字第 1060194517 號函函知提供有關「全國水環境改善計畫」，

第四批提報計畫，本計畫遂依前述函示辦理，初步擬定於 108 年 8 月底

前提報計畫相關內容，經查計畫區內之現有區域排水河道用地均屬公有

土地，尚無須辦理土地取得及撥用作業。同時計畫區內之河段大多列屬

都市計劃之綠地、公園及滯洪沉砂池等區，屬路域水域豐富之都市生態

區，例如白鷺鷥、綠繡眼等。 另有關生態檢核機制方面，重點落於

生態影響評估、民眾參與及資訊公開，利用生態檢核表紀錄工程與環境

資訊，使生態衝擊與減輕策略可即時回饋工程各階段評估程序，成為工

程與生態溝通的平台。藉由生態檢核機制推動，工程與生態能取得標準

化與制度化的平衡基礎，並能實際貫徹在工程全生命週期，讓治理目標
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與生態保護取得雙贏。本計畫依造前述之原則於後續計畫中加以納入執

行，共同營造提供當地居民參與平台，共創友善之親水環境，其中利用

召開地方說明會、工作坊及公民參與之方式進行並將計畫推動之相關資

訊採公開之方式供民眾瞭解，進而取得共識。 

 在水渠適當地點設置滯洪池（滯洪公園或遊水池）或蓄洪池，以

調蓄洪水，降低洪峰，減少淹水災害。滯（蓄）洪池可具有多功能之用

途，可設置在排水系統中或公園內當親水之遊憩場所，滯（蓄）洪池不

但能降低洪峰流量，亦能蓄存水加以利用、增加入滲（涵養地下水源）

與蒸發量、沉澱泥砂、減少排水路淤積並改善水質。為降低土地開發所

增加之逕流量，減輕對下游排水之影響，強化既有滯洪池規劃作為減洪

方法。雨水貯留設施不但能降低洪峰流量，亦能蓄存水源加以利用、增

加入滲、涵養地下水源、沉澱泥砂、減少排水路淤積並改善水質，並提

供親水之遊憩場所；本次滯洪池量體約 1 萬噸。滯洪池位置如圖 5 所示。 

 
圖 5滯洪池位置 
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三、 提報案件內容 

(一) 整體計畫概述 

1. 工程計畫願景 

為發揮提振景氣及促進結構改革效益，行政院規劃擴大全面基

礎建設投資，打造未來 30 年國家發展需要之基礎建設，積極推動

各項基礎設施，改善投資環境，以加速國家經濟轉型、平衡發展及

區域融合。為達該願景與目標，行政院 106 年 4 月 5 日院臺經字

第 1060009184 號函核定通過「前瞻基礎建設計畫」，包括建構安

全便捷的軌道建設、因應氣候變遷的水環境建設、促進環境永續的

綠能建設、營造智慧國土的數位建設、加強區域均衡的城鄉建設等

五大建設計畫。 

水環境建設包含「水與發展」、「水與安全」及「水與環境」

三大建設主軸，其中「水與環境」願景為「與水共生、共存、共榮」，

目標為營造「魅力水岸」，為達成願景與目標，經濟部研擬本計畫，

透過跨部會協調整合，對齊資源擴大成效，積極推動治水、淨水、

親水一體，推動結合生態保育、水質改善及周邊地景之水環境改善，

以加速改善全國水環境，期能恢復河川生命力及親水永續水環境。

援此，苗栗縣政府竹南鎮新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區

都市計劃範圍內之現有區域排水位處前述都市計劃區內，對於計畫

內排水、滯洪、防洪及沉砂維護之為重要，計畫內可藉助近期經濟

部所推動之全國水環境推動計畫，將計畫區內現有排水河域鄰近之

各項公共設施（生態滯洪池）及公園等區域與排洪減災之概念相互

結合，營造親水安全之環境。 

本計畫之願景為營造都市計劃區內友善之親水環境，供新竹科

學園區竹南基地暨周邊地區特定區，都市計畫內之居住人口於未來
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人口逐漸增加後，提供居民一處友善及親水之環境，同時藉由低衝

擊之工程建構模式，配合生態資源調查並生態綠廊的概念，藉有本

基地做為中繼站，採低量體之工程開發手法，創造因都市計畫而改

變的水與綠環境，串連既有的竹南海岸生態資源，並將現有的藍帶

資源透過優化之水理分析，並考量全球氣候變遷之議題，可利用滯

洪沉砂池設施調控區內之洪峰流量，亦可增進區內河道防洪安全。 

A. 串連藍綠帶空間，修復原有生態環境 

竹南地區的城鄉發展特色，可利用既有的水圳、道路、藍綠帶空

間-如:滯(蓄)洪池等，修復、串連原有的地方生態環境，結合既有

休閒及綠廊系統、週邊聚落人文故事，以及都市防災、文觀光景

點等，活化水岸空間環境，營造富有生態串連與環境教育的藍綠

帶場所。  

 

B. 營造優質生活環境，打造樂活水岸風貌 

結合河川、區域排水等環境營造計畫，利用意象平台、休憩平

台、河畔廣場、護岸拋塊石、植栽工程等方式，融入週邊地景呈現

水岸特色，以建構水域優美環境，提供接近自然、遊憩休閒的空間。

藍綠帶生態廊道的串連 
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圖 6配置概念圖

水質淨化 

滯洪池 

水與綠空間營造 

連結周邊資源 

滯洪池 
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圖 7空間動線分配圖

水與綠空間營造 

保持既有樣貌 
入口空間串聯 

水綠岸空間營造 

部分水岸空間打開 

地方信仰、水與綠空間結合 

水質過濾 

水質淨化 



- 22 - 

 

C. 改善水質污染、營造生物多樣性棲地，發展永續生態環境 

為貼近民眾親水需求，利用污染物削減、污水截流、河川淨化、

濕地淨化等方法，改善河川水質污染情況，並結合基地潛力、生態

環境及地景資源等地方特色，營造生物多樣性濕地環境與生物廊

道，並建構水環境教育場所。 

 

(二) 本次提案之各分項案件內容 

(1) 水圳與生態滯洪池統合工程 

A. 曝氣寬水道。 

B. 跌水增氧環狀系統。 

C. 水生植物淨化系統。 

(3) 水圳周邊設施改善工程 

A. 原有福德廟與既有生態池環湖步道及人行步道銜接作業。 

B. 既有破損鋪面及設施整修作業。 

C. 既有水圳整治作業。 

D. 親子公園銜接生態池之解說導覽系統建置。 

E. 植物樹木植栽增植作業。 

表 2竹南鎮水環境改善工程計畫—分項工程明細 

計畫名稱 項次 分項工程名稱 主要工程項目 
 

提報單位 
對應部會 

大埔文化園區

水環境工程改

善計畫 

1 
水圳與生態滯洪池改善水

體統合工程 

1-1 曝氣寬水道。 

竹南鎮公所 
經濟部 

水利署 
1-2 跌水增氧環狀系統。 

1-3 水生植物淨化系統。 

2 水圳周邊設施改善工程 

2-1 原有福德廟與既有生態池

環湖步道及人行步道銜接作

業。 

竹南鎮公所 
經濟部 

水利署 

2-2 既有破損鋪面及設施整修

作業。 

2-3 既有水圳整治作業。 

2-4 親子公園銜接生態池之解

說導覽系統建置。 

2-5 植物樹木植栽增植作業。 
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分項工程明細示意圖 

  
曝氣寬水道 跌水增氧環狀系統 

  
水生植物淨化系統 兩岸銜接廣場 

  
解說導覽系統 生態池環湖步道及人行步道 

  
臨湖休憩平台 生態池系統整治 
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(三) 整體計畫內已核定案件執行情形 

無 

(四) 與核定計畫關聯性、延續性 

無 

(五) 提報分項案件之規劃設計情形 

無 

(六) 各分項案件規劃構想圖 

 

本期工程構想如圖 8~圖 9 所示。
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圖 8大埔文化園區水環境改善計畫規劃構想圖(一) 
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圖 9大埔文化園區水環境改善計畫規劃構想圖(二) 
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(七) 計畫納入重要政策推動情形 

無 

四、 計畫經費 

(一) 計畫經費來源 

本工程計畫總經費 37,000 萬元，由「全國水環境改善計畫｣中央預

算及地方分擔款支應(中央補助款：33,300 萬元、地方分擔款：3,700 萬

元)。 

(二) 案件經費：經費(千元)後續年度總計 

項

次 

分項工

程名稱 

對

應

部

會 

經費(千元) 

108 年度 109 年度 

小計 

後續年度 總計 

中央 

補助款 

地方 

分擔

款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

中央 

補助款 

地方 

分擔款 

3 

大埔文

化園區

水環境

工程改

善計畫 

水

利

署 
33,300 3,700 - - 37,000 - - 33,300 3,700 
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工程名

稱 
大埔文化園區水環境工程改善計畫 會計科目   

施工地

點 
      工程編號   

項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 單 價 複 價 備註 

壹 發包工程費           

一 工作費           

1 生態池底清淤 式 1 450,000 450,000   

2 既有排水管溝整修 式 1 550,000 550,000   

3 水圳引水道 式 1 600,000 600,000   

4 過濾濾石設施 式 1 4,550,000 4,550,000   

5 多孔隙砌石護岸 M 367 6,500 2,385,500   

6 既有鋪面拆除及棄運 式 1 600,000 600,000   

7 既有圍牆打除 式 1 60,000 60,000   

8 入口意象 座 1 200,000 200,000   

9 環域解說告示牌 座 4 125,000 500,000   

10 臨湖休憩平台重建 處 5 55,000 275,000   

11 臨湖休憩平台遮棚 座 5 250,000 1,250,000   

12 休憩座椅 組 56 9,500 532,000   

13 既有環湖步道改善 式 1 870,000 870,000   

14 路緣石 M 145 1,800 261,000   

15 景觀欄杆 M 356 5,500 1,958,000   

16 自行車停車架 座 1 32,000 32,000   

17 親水休憩平台 座 1 550,000 550,000   

18 木眺景平台欄杆 M 35 5,500 192,500   

19 廟銜接景觀棧橋 式 1 3,200,000 3,200,000   

20 溝圳水車意象 組 2 125,000 250,000   

21 水車造型打水機 組 2 45,600 91,200   

22 塑木攀藤花架 組 4 135,000 540,000   

23 既有水圳整治 M 380 5,800 2,204,000   

24 景觀高燈 座 25 35,000 875,000   

25 景觀矮燈 座 22 25,000 550,000   

26 管線設備工程 式 1 320,000 320,000   

27 配管配線工程 式 1 450,000 450,000   

28 植栽澆灌系統 式 1 800,000 800,000   

29 地毯草 m2 350 160 56,000   

30 落雨松 株 24 22,000 528,000   

31 黃槿 株 12 5,500 66,000   

32 正榕 株 3 7,000 21,000   

33 香楠 株 23 6,600 151,800   

34 台灣欒樹 株 12 4,800 57,600   

35 水社柳 株 15 15,000 225,000   

36 垂柳 株 22 5,800 127,600   
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37 樟樹 株 30 5,800 174,000   

38 胡椒木 株 120 450 54,000   

39 七里香 株 110 400 44,000   

40 九芎 株 45 3,600 162,000   

41 台灣萍蓬草 株 150 450 67,500   

42 印度杏菜 株 100 250 25,000   

43 月桃 株 50 250 12,500   

44 燈心草 株 70 250 17,500   

45 齒葉睡蓮 株 60 400 24,000   

46 輪傘莎草 株 80 300 24,000   

47 香蒲 株 150 250 37,500   

48 台灣水龍 株 220 150 33,000   

49 蘆葦 株 250 360 90,000   

50 布袋蓮 株 350 210 73,500   

51 園區動(植)物解說立牌 式 1 650,000 650,000   

52 園區水源改善解說導覽系統 式 1 850,000 850,000   

53 工程告示牌(含勞安告示牌) 式 1 5,000 5,000   

54 施工機具搬運費 式 1 40,000 40,000   

55 活動式乙種圍籬(含夜間警示燈) 式 1 50,000 50,000   

56 施工區內運輸便道施築、整修及復舊費 式 1 40,000 40,000   

57 整地及既有構造物拆除運棄 式 1 80,000 80,000   

58 施工前後生態調查經費 式 1 150,000 150,000   

59 施工中交通維持及環境維護費 式 1 50,000 50,000   

60 工程測設與放樣費 式 1 40,000 40,000   

61 材料試驗費 式 1 57,300 57,300   

  (一)合計       29,180,000   

二 勞工安全衛生設備管理費(一之 1.0%) 式 1 291,800 291,800   

三 工程品質管理費(含材料試驗費) 式 1 285,387 285,387   

四 包商利潤及管理費雜費(約一之 8.5%) 式 1 2,480,300 2,480,300   

五 營造綜合保險費(一之 0.1%) 式 1 29,180 29,180   

六 營業稅(一~五之 5%) 式 1 1,613,333 1,613,333   

  合計(壹加總)       33,880,000   

貳 空氣污染防治管理費 式 1 88,000 88,000   

參 工程管理費 式 1 291,800 291,800   

肆 委外規劃設計監造費(約一~四之 8.5%) 式 1 2,740,199 2,740,199   

  總價       37,000,000   
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五、 計畫期程 

有關本計畫推動之期程，大致上分列五大工作項目，分別為工程規劃、

設計、發包、施工及完工驗收等步驟，詳細之推動期日，如表 3 所示。 

表 3大埔文化園區水環境工程改善計畫執行期程概估表 

 
 

六、 計畫可行性 

無 

七、 預期成果及效益 

1. 計畫區內將現有老舊之區域排水設施，藉由本計畫之推動加以重行整

治，強化計畫區內之排洪及防洪安全。 

2. 藉由計畫之推動，如前述推動之初期所實施之各項生態調查及民眾參

與活動，使區域內之生態環境更為融洽，同時藉由共同參與之模式，

增進居民對本計畫之推動之認同感。 

3. 利用公民參與之手法，將本計畫推動之前、中、後過程，揭露於公開

資訊平台，促進區域之居住和諧。 

4. 本計畫推動之部分景觀工程，可廣納當地居民之意見，融入計畫推動

之元素。 

項次 工作項目 百分比(%) 累計工期(月) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 完成百分比

0.0

9 累計完成百分比(%) 100%

100.0

植栽工程 10

周邊設施改善維護工程 3

29.5 42.0 55.0 72.0 86.0 95.0

75.0

62.5

50.0

37.5

25.0

12.5

15.52.0 4.8

4

4

3

1

生態池護岸工程 25

5

6

7

8

休憩平台與親水設施 15

4

87.5

3

4 環湖步道工程 12

生態滯洪池改善工程 18 5

100.0

2 水圳改善工程 15 4

1 規劃設計作業 2 1
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5. 計畫區鄰近之公園及綠地，經查多處設有民眾活動中心及土地公廟，

顯示計畫區為高度居民戶外休憩之使用區位，藉由本案之推動可有效

提升公共設施之使用率。 

後續維護管理計畫之構想大致上可利用，前述各項公民論壇及民眾

參與之手法，廣邀當地里民採認養之方式，協助管理本計畫所建構之親

水環境及景觀美化設施，共同創造永續及友善生活環境。 

八、 營運運管理計畫 

1. 對社區的認知 

(1) 社區是一群人共同棲息活動的固定空間，提供居住於斯的人群安定、

安全和便利。 

(2) 沒有維護的社區將是日趨殘破的社區，沒有管理的社區將是髒亂沒

落的社區，它不能展現生命活力，它不能提供住戶所需要的功能，

它不能長久存在。 

(3) 社區全體住戶、開發者，專業管理機構及管理人員，共同賦予社區

新生命，並維持和延續社區生命。 

2. 社區命運共同體 

(1) 社區是由全體住戶、開發商、與專業管理機構及管理人員所組成的

命運共同體。 

(2) 社區命運共同體是建立在政府相關管理法令的基礎之上。 

6. 公共設施營運管理是社區的命脈 

(1) 社區住戶是不相統屬的，社區住戶若是各自為政，人群關係是疏離

的，社區意識是淡薄的。 

(2) 社區公共設施是社區活力表現的泉源，社區公共設施是社區住戶共

同的血脈。 

(3) 社區公共設施需要營運管理才能發揮功能才能服務住戶。 

(4) 透過社區公共設施的營運管理，才能使各自為政的社區住戶休戚與



- 32 - 

同，血脈相連。 

(5) 社區公共設施營運管理是社區的命脈，是社會命運共同體不能拋棄

的權利，也是無可規避的義務。 

本案從公共設施工程之細部設計即邀請社區及鄰近居民共同參

與，必要時協同辦理，以期止於至善，確立社區公共設施永續經營之基

礎；以利公共工程建置完成後，社區相互配合責任。營運階段管理權責

可由社區及鄰近居民組成之志工，定期做除草、清潔…等工作，硬體設

施之維護管理宜由公部門出資維修，在社區及機關共同努力下維持設施

之正常運作。 

九、 得獎經歷 

無



 

附錄一、工作明細表 
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「全國水環境改善計畫」—苗栗縣政府水環境改善計畫工作明細表 

縣

市

別 

鄉

鎮

市

區 

整體計畫 

名稱 

分項 

工程名稱 

主要 

工作項目 

對應 

部會 

用地取得情

形：(已取得以代

號表示，如待取得

請逕填年/月) 

A：已取得 

B：待取得，預計

完成時間：年/月 

預計辦理期程

(年/月~年/月) 

工程經費(單位：千元) 

106 年度 107 年度 108 年度 109 年度 110 年度 總計 

中央 

補助 

地方 

自籌 

年度 

小計 

中央 

補助 

地方 

自籌 

年度 

小計 

中央 

補助 

地方 

自籌 

年度 

小計 

中央 

補助 

地方 

自籌 

年度 

小計 

中央 

補助 

地方 

自籌 

年度 

小計 

中央 

補助 

地方 

自籌 
合計 

苗

栗

縣 

竹

南

鎮 

大 埔 文 化

園 區 水 環

境 工 程 改

善計畫 

水 圳 與 生

態 滯 洪 池

改 善 水 體

統合工程 

1. 曝氣寬水道 

經濟部

水利署 
A 108/08~109/10     0   0 33,300 3,700 37,000 

  
0 

  
0 33,300 3,700 37,000 

2. 跌水增氧環狀系統 

3. 水生植物淨化系統 

水 圳 周 邊

設 施 改 善

工程 

1. 原有福德廟與既有

生態池環湖步道及

人行步道銜接作業 

2. 既有破損鋪面及設

施整修作業 

3. 既有水圳整治作業 

4. 親子公園銜接生態

池之解說導覽系統

建置 

5. 植物樹木植栽增植

作業 

 



 

附錄二、自主檢查表 
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「全國水環境改善計畫」 

          苗栗縣政府「竹南鎮整體水環境改善計畫」      ver.3 

                              自主查核表             日期： 

整體計畫案名  

查核項目 查核結果 說明 

1.整體計畫 ■正確   □應修正 
整體計畫案名應確認一致及其內容應符合「全國水環境
改善計畫」目標、原則、適用範圍及無用地問題。 

2.整體工作計畫書格式 ■正確   □應修正    

本工作計畫書一律以「Ａ４直式橫書」裝訂製作，封面
應書寫整體計畫名稱、申請執行機關、年度月份，內頁
標明章節目錄、章節名稱、頁碼，附錄並須檢附工作明
細表、自主查核表、計畫評分表等及內文相關附件。 

3.整體計畫位置及範圍 ■完整   □應修正    
確認整體計畫範圍、實施地點，並以 1/25000 經建版地圖
及 1/5000 航空照片圖標示基地範圍與周邊地區現況。 

4.現況環境概述 ■完整   □應修正    
確認整體計畫基地現況及鄰近區域景觀、重要景點及人
文社經環境情形、地方未來發展規劃內容及生態、水質
環境現況。 

5.前置作業辦理進度 □完整   □應修正 

確認府內審查會議之建議事項、用地取得情形、生態檢
核辦理情形及相應之環境友善策略、召開工作說明會或
公聽會等公民參與情形、資訊公開方式等項目及府內推
動重視度(如督導考核辦理情形)等項目 

6.提報案件內容 ■完整   □應修正 
確認本次申請整體計畫之內容、動機、目的、擬達成願
景目標、本次提案之各分項案件內容、已核定案件執行
情形、與核定計畫關聯性、延續性…等內容 

7.計畫經費 ■完整   □應修正    
確認提案計畫之經費來源、需求，並述明各中央主管機
關補助及地方政府分擔款金額，及分項案件經費分析說
明。 

8.計畫期程 □完整   □應修正    
確認用地取得情形及各分項案件之規劃、設計、發包、
完工期程等重要時間點，以一甘特圖型式表示預定執行
進度。 

9.計畫可行性 □完整   □應修正    
確認提案分項案件相關可行性評估，例如：工程可行性、
財務可行性、土地使用可行性、環境影響可行性等，請
檢附相關佐證資料。 

10.預期成果及效益 □完整   □應修正    
確認提案分項案件預期成果及效益，例如：生態、景觀、
水質改善程度、環境改善面積(公頃)、觀光人口數、產業
發展…等相關質化、量化敘述 

11.營運管理計畫 □完整   □應修正    
確認內容包括具體維護管理計畫、明確資源投入情形、
營運管理組織、或已推動地方認養。 

12.得獎經歷 □完整   □應修正    
確認核定案件參加國際競賽或國內中央單位舉行之相關
競賽項目、內容、成績。 

13.附錄 □完整   □應修正 檢附上開各項目相關佐證資料 

檢核人員：    

 

機關局(處)首長：



 

附錄三、計畫評分表 
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竹南鎮水岸環境改善工程計畫「全國水環境改善計畫」 
計畫評分表                    ver.3 

整體計畫名稱 竹南鎮整體水環境改善計畫 提報縣市 苗栗縣 

分項案件 
名稱 大埔文化園區水環境工程改善計畫 

經費(千元) 37,000 

所需經費 

本工程計畫總經費 3,700 萬元，由「全國水環境改善計畫｣中央預算及地方分擔

款支應(中央補助款：3,330 萬元、地方分擔款：370 萬元)。 

項
次 

評比 

項目 
評比因子 

佔
分 

整體計
畫工作
計畫書
索引 

評分 

地方政
府自評 

河川局
評分會
議評分 

一 

計畫
內容
評分 
(77分) 

整
體
計
畫
相
關
性 

(一) 

計畫總體規
劃完善性 

(7 分) 

整體計畫位置及範圍、現況環境概
述、前置作業辦理進度、分項案件、
計畫經費、計畫期程、可行性、預期
成果、維護管理計畫、及辦理計畫生
態檢核、公民參與、資訊公開情形及
相關檢附文件完整性等，佔分 7 分。 

7 
詳整體計

畫書 
  

(二) 

計畫延續性 

(8 分) 

提案分項案件與已核定整體計畫之
關聯性高者，評予 8 分，關聯性低者
自 3 分酌降。 

8 
詳第四、 

(四)節 
  

環
境
生
態
景
觀
關
聯
性 

(三) 

具生態復育
及生態棲地

營造功能性 

(8 分) 

(1) 整體計畫生態檢核工作完善者，
佔分 4 分。 

(2) 全部提案分項案件內容已融入生
態復育及棲地營造者，佔分 4 分。 

8 

詳第三、 

(一)節及

四、(二)

節 

  

(四) 

水質良好或
計畫改善部
分 (7 分) 

計畫區域屬水質良好(依環保署相關

評定標準認定)、或已納入計畫改善
者、或已具有相關水質改善設施者，
評予 7 分。其他狀況自 3 分酌降。 

7 

詳第二、

(三)節及

第四、

(二)節 

  

(五) 

採用對環境
友善之工法
或措施(8 分) 

包括低衝擊開發、生態工法、透水性
材質、減少人工舖面使用等對環境生
態友善工法或措施，佔分 8 分。 

8 
詳第四、 

(二)節 
  

(六) 

水環境改善
效益 

(8 分) 

具水質改善效益、漁業環境活化、休

閒遊憩空間營造、生態維護、環境教
育規劃、整體水環境改善效益顯著，
佔分 8 分。 

8 

詳第四、 

(二)節及

第八章 

  

地
方
認
同
性 

(七) 

公民參與及
民眾認同度 

(8 分) 

已召開工作說明會、公聽會或工作坊
等，計畫內容獲多數 NGO 團體、民
眾認同支持，佔分 8 分。 

8 
詳第三、 

(二)節 
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(續) (續) 

重
視

度
及
執
行
成
效
性 

(八) 

地方政府發

展重點區域 

(5 分) 

未來該區域地方政府已列為如人

文、產業、觀光遊憩、環境教育等相
關重點發展規劃，佔分 5 分。 

5 
詳第二、

(一)節 
  

(九) 

計畫執行進
度績效 

(8 分) 

(1) 第一批次核定分項案件於 107 年
底全數完工者，評予 3 分。 

(2) 第二批次核定分項案件於 107 年
底全數發包者，評予 5 分。 

其餘部分完成者視情況酌予評分。 

8 

詳第四、 

(三)節及

相關彙整

資料 

  

重
要
政
策
推

動
性 

(十) 

計畫納入「逕
流分攤、出流管
制」實質內容

(10 分) 

提案計畫納入「逕流分攤、出流管制」
精神及具體措施者，佔分 10 分。 

10 
詳第四、 

(七)節 
  

二 

計畫
內容
加分 
(23分) 

(十一) 

營運管理計畫完
整性(5 分) 

已有營運管理組織及具體維護管理
計畫、明確資源投入者，最高加分 5

分。 

5 詳第九章   

三 

(十二) 

規劃設計執行度 

(3 分) 

提案分項案件已完成規劃及設計
者，最高加分 3 分。 

3 
詳第四、 

(五)節 
  

四 

(十三) 
地方政府推動重
視度(7 分) 

已訂定督導考核機制，並由秘書長以
上層級長官實際辦理相關督導(檢附
佐證資料)者，予以加分 7 分。 

7 
詳第三、 

(三)節 
 

 

五 

(十四) 
環境生態友善度 

(5 分) 

計畫具下列任一項：(1)經詳實生態檢

核作業，確認非屬生態敏感區、(2)

設計內容已納入相關透水鋪面設
計、(3)已採取完善水質管制計畫、監
測計畫，最高加分 5 分。 

5 

詳第二、

(三)節；第

三、(一)

節；第四、

(二)節  

 

 

六 

(十五) 
得獎經歷 

(3 分) 

核定案件參加國際競賽或國內中央
官方單位舉行相關競賽，獲獎項者，
最高加分 3 分。 

3 詳第十章  

 

 合計    

 
 

 

【提報作業階段】    縣（市）政府   機關局(處)首長：            (核

章) 

【評分作業階段】水利署第   河川局    評分委員：               (簽

名) 

備註 1：以上各評分要項，請檢附相關佐證資料納入整體計畫工作計畫書供參 
備註 2：上表各項分數合計 100 分，惟其中第一項(九)僅由河川局評分會議辦理評分，故地方政府

自評分數欄位總分為 92分。 

日期：      年      月      日 



 

 

附錄四、生態檢核表 
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附表 1 大埔重劃區區域排水改善計畫排水工程整治生態檢核表 

「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 大埔文化園區水環境工程改善計畫 水系名稱 冷水坑溪上游水圳排水 填表人 苗栗縣政府 

工程名稱 大埔文化園區水環境工程改善計畫 設計單位  紀錄日期 2018/08/08 

工程期程 108/08~109/10 監造廠商  

工程階段 

計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 苗栗縣政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   

□水域棲地照片     □水岸及護坡照片□水棲生物照片   

□相關工程計畫索引圖     其他：規劃構想圖      
(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 

（千元） 
37,000 

基地位置 行政區：_苗栗_縣_ 竹南 _鎮__大埔__里        ；      TWD97 座標  X：  240555     Y：   2733660    

工程目的 
苗栗縣政府竹南鎮新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區都市計畫範圍內之現有區域排水位處前述都市計畫區內，對於計畫區內排水、滯洪、防洪及沉砂維護之為重要，計畫

區內可藉助近期經濟部所推動之全國水環境推動計畫，將計畫區內現有區域排水河域鄰近之各項公共設施及公園等區域與排洪減災之概念相互結合，營造親水且具有生態的綠廊。 

工程概要 
1. 水圳與生態滯洪池改善水體統合工程 
2. 植栽綠美化 

預期效益 

1. 計畫區內將現有老舊之區域排水設施，藉由本計畫之推動加以重行整治，強化計畫區內之排洪及防洪安全。 
2. 藉由計畫之推動，如前述推動之初期所實施之各項生態調查及民眾參與活動，使區域內之生態環境更為融洽，同時藉由共同參與之模式，增進居民對本計畫之推動之認同感。 
3. 利用公民參與之手法，將本計畫推動之前、中、後過程，揭露於公開資訊平台，促進區域之居住和諧。 
4. 本計畫推動之部分景觀工程，可廣納當地居民之意見，融入計畫推動之元素。 
計畫區鄰近之公園及綠地，經查多處設有民眾活動中心及土地公廟，顯示計畫區為高度居民戶外休憩之使用區位，藉由本案之推動可有效提升公共設施之使用率。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

1. 區位：□法定自然保護區、一般區 

2. (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 
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關 注 物 種

及 重 要 棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               

  否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  是：冷水坑溪上游生態滯洪池                               

  □否 

生 態 環 境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  □是：                                                

  否：無關注物種及重要生物棲地，但仍儘量縮小工程量體及低衝擊之工程建構模式 

四、 

民眾參與 

地 方 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  是    □否：                               

五、 

資訊公開 

計 畫 資 訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  是： 地方公眾集會場所公開海報宣傳                     □否：                         

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生 態 保 育

措 施 及 工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設 計 資 訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       
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施 工 計 畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 

生 態 保 育

品 質 管 理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施 工 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完 工 後 生

態 資 料 覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施 工 資 訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生 態 檢 核

資 料 建 檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評 估 資 訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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規劃構想圖(一)(二)
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規劃構想圖(三)(四) 
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池邊構想圖(一)(二)(三) 

 

 
池邊構想圖 (四) (五)(六)
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池邊構想圖(七)(八) 

 
池邊構想圖(九)(十)(十一) 
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大埔地方說明會 



- 附 5-2- 

 
  



- 附 5-7- 

 
  



- 附 5-7- 

 



- 附 5-7- 

 



- 附 5-7- 

 



- 附 5-7- 

 


