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一、 整體計畫位置及範圍 

(一) 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

全線位於苗栗縣頭屋鄉，工區一為老田寮溪中興橋到頭屋交流道橋下

轉彎 處之間 (TWD97:X:235268 ， Y:2719255) 到 (TWD97:X:234480 ， Y: 

2719308)止，老田寮溪全長約 26 公里，流域面積約 81.99 平方公里，如圖 3

所示。 

 
圖 1 經建版地圖(1)1/25000  

 
圖 2 航拍照片圖(1)1/50000  

計畫位置 
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計畫區位置示意圖： 

 

圖 3 計畫區位置示意圖 

 
圖 4 周邊景點道路位置圖 
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表 1 計畫區域現況照片 

案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-1 

 

拍攝點座標(TWD97) 
龍頸潭獨木舟區 

X: 234619 
Y: 2719447 

說明 

龍頸潭現況 

現

況

照

片
1-2 

 

拍攝點座標(TWD97) 
高灘地棒壘球場 

X: 234587 
Y: 2719219 

說明 

龍頸潭旁現況 

現

況

照

片
1-3 

 

拍攝點座標(TWD97) 
獅豐橋 

X: 234619 
Y: 2719447 

說明 

暑假期間頭屋國中 
舉辦泛舟活動。 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-4 

 

拍攝點座標(TWD97) 
獅豐橋 

X: 234619 
Y: 2719447 

說明 

獅豐橋現況 

現

況

照

片
1-5 

 

拍攝點座標(TWD97) 
中興隧道 

X: 234543 
Y: 2719467 

說明 

中興隧道現況 

現

況

照

片
1-6 

 

拍攝點座標(TWD97) 
獅豐橋下滑降衝浪區 

X:234637 
Y:2719413 

說明 

橋下下水口處 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-7 

 

拍攝點座標(TWD97) 
獅豐橋下滑降衝浪區 

X:234637 
Y:2719413 

說明 

滑降高台位置現況 

現

況

照

片
1-8 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪堤頂道路 

X:234700 
Y:2719448 

說明 

堤頂道路前輪胎階梯現況 

現

況

照

片
1-9 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪堤頂道路 

X:234700 
Y:2719448 

說明 

堤頂道路前階梯現況 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-10 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪 

X:234874 
Y:2719350 

說明 

水閘門現況 

現

況

照

片
1-11 

 

拍攝點座標(TWD97) 
中興橋 

X:234922 
Y:2719164 

說明 

中興橋現況 

現

況

照

片
1-12 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪右岸道路 

X:234899 
Y:2719137 

說明 

道路堤防現況 

 



- 7 - 

案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現況

照片

1-13 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪右岸道路 

X:234899 
Y:2719137 

說明 

道路邊坡現況 

現況

照片
1-14 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪右岸道路 

X:234899 
Y:2719137 

說明 

水溝現況 

現況

照片
1-15 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪右岸道路 

X:234899 
Y:2719137 

說明 

道路中斷處現況 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-16 

 

拍攝點座標(TWD97) 

X:234899 
Y:2719137 

說明 

道路旁閒置空地現況 

現

況

照

片
1-17 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪及交流道對面 

X:235284 
Y:2719236 

說明 

老田寮溪旁現況 

現

況

照

片
1-18 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪及交流道對面 

X:235284 
Y:2719236 

說明 

老田寮溪旁水防道路現況 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-19 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪及交流道對面 

X:235284 
Y:2719236 

說明 

老田寮溪旁水防道路現況 

現

況

照

片
1-20 

 

拍攝點座標(TWD97) 
紅磚步道 

X:235269 
Y:2719248 

說明 

紅磚步道現況 

現

況

照

片
1-21 

 

拍攝點座標(TWD97) 
人行路徑及私人農田 

X: 235252 
Y: 2719251 

說明 

往老田寮溪中途路徑現況 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-22 

 

拍攝點座標(TWD97) 
紅磚步道旁舊有石板階梯 

X:235269 
Y:2719248 

說明 

舊有石階階梯年久失修，不

易通行現況 

現

況

照

片
1-23 

 
拍攝點座標(TWD97) 

既有閒置空地 

X:235240 
Y:2719244 

說明 

此地將設置氣象站 

現

況

照

片
1-24 

 

拍攝點座標(TWD97) 
既有閒置空地道路 

X:235137 
Y:2719232 

說明 

既有閒置空地道路現況 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-25 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪及水防道路 

X:235051 
Y:2719107 

說明 

水防道路雜草叢生現況 

現

況

照

片
1-26 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪及水防道路 

X:235179 
Y:2719061 

說明 

對向水防道路中斷處現況 

現

況

照

片
1-27 

 

拍攝點座標(TWD97) 
交流道橋下及水防道路 

X:235367 
Y:2719255 

說明 

交流道下道路現況 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-28 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪 

X:235309 
Y:2719258 

說明 

老田寮溪下雨後現況 

現

況

照

片
1-29 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪堤防 

X:235279 
Y:2719217 

說明 

堤防處植生現況 

現

況

照

片
1-30 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪及水防道路 

X:235339 
Y:2719189 

說明 

水防道路現況及轉角閒置空

地 
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案件名稱：頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

現

況

照

片

1-31 

 

拍攝點座標(TWD97) 
老田寮溪 

X:235274 
Y:2719073 

說明 

老田寮溪及對面轉角閒置空

地現況 

 

範圍: 

起點老田寮溪(中興橋到頭屋交流道轉彎處之間)(TWD97 X:235268,Y:2719255)； 

終點老田寮溪(中興橋前)(TWD97 X:234926,Y:2719165)，工區長度約 570公尺。 
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圖 5 計畫範圍示意圖 
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二、 現況環境概述 

(一) 整體計畫基地環境現況 

1. 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

(1) 整體基地環境 

計畫基地範圍位於後龍溪支流老田寮溪，現況說明:如圖 6，周邊多

為後龍溪高灘地(登錄用地)、河川區、學區及住宅區，規劃空間集中，且

已設置後龍溪高灘地棒壘球場、休閒木棧道等基礎服務設施，計畫區休

閒運動人口眾多，建議增加親水互動空間，集中規劃公民休憩運動路線

於此，藉此節省規劃預算，提昇工程品質，便於後續管理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圖 6 基地範圍現況 
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圖 7 現況照片及位置圖 

圖 8 改善項目及位置圖 
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(2) 地理環境 

頭屋鄉位居後龍溪下游、東接獅潭鄉、西以後龍溪與苗栗市為界、

南臨公館鄉、北聯造橋鄉，與鄰近鄉鎮市之交通以公路為主，尚稱便捷。 

全鄉面積有 52.5046 平方公里，大部分為丘陵地，地勢由東向西傾

斜，境內主要河川有後龍溪、沙河溪、老田寮溪。 

人口約 10,847 人(頭屋鄉戶政事務所 107 年 2 月統計表)，以務農為

主，民情純樸，富有刻苦耐勞勤儉之風尚。  

境內各主要道路計有國道一號中山高速公路、省道台 13 線、台 72

線、縣道 126 線(明德水庫北岸道路)、鄉道苗 12 線、苗 14-1 線、苗 16

線(明德水庫南岸道路)、苗 22 線、苗 25 線等。本鄉位處省道台 13 線與

台 72 線東西向快速道路交會之交通要衝，交通部為利南來北往至頭屋鄉

及週邊鄉鎮之旅客，特設立「中山高速公路頭屋交流道」已於民國 102

年 8 月完工通車。 

 
圖 9 苗栗縣地形圖 

(3) 地質與土壤 

頭屋鄉屬於台灣西部皺褶衝斷帶之外緣皺褶衝斷亞帶，主要地質構

造特徵是以覆瓦狀斷層與不對稱的皺褶為主，大部分的皺褶均伸向向

西，向西的一翼其地層傾斜較陡，且為主要的逆斷層所截切，一般言之
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在本亞帶的西緣部分較多開展而且平緩的皺褶構造，斷層較少，規模亦

較小。出露於本鄉的區域地質構造，由西向東分別為錦水背斜、仁隆向

斜與出礦坑背斜。 

鄉內的土壤分布與地形有密切的關係，鄉域西緣的八角崠山脈區以

石質土為主，西側 300 公尺以下的丘陵地則以灰黃色崩積土與石質土為

主，局部夾有暗色崩積土及黃棕色黃壤，黃紅色黃壤主要分布於沿河岸

的河階台地上，部分河階台地上亦含有少部分的紅棕色紅壤，老田寮溪、

沙河溪及其他支流的河谷則為沖積土分布。 

 
資料來源:逢甲大學地理資訊中心 

圖 10 頭屋鄉地質、土壤分布圖 

(4) 氣候及雨量 

頭屋鄉之氣候屬副熱帶，溫和多雨。其年均溫為 22.7°C，年平均最

高溫為 26°C，平均最低溫為 19.4°C。 

雨量的分佈是山區多於丘陵地，丘陵地多於平原，東部山區均在 2,5

00 公厘以上，西部沿海也有 1,200 公厘，年雨量約 1,600 公釐，年降雨日

數 100~125 天，降雨集中在 5~8 月。 

在頭屋鄉有一特殊氣候現象：每年 9 月時期，因冬、夏季風風向更

替，形成由上往下的強風，使得人車行走困難，尤其在空曠處更為強烈，

稱「九降風」。 
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圖 11 苗栗縣溫度及雨量分布圖 

(5) 人文 

A. 頭屋鄉的開發 

頭屋鄉地處苗栗盆地東緣，早期的開發，與入墾苗栗的墾戶，

關係極為密切。乾隆三十七年(一七七二)開闢苗栗地區的夢花、中

興、維祥、嘉盛、大田、西山等六庄人聯庄設立「陸盛安」隘，其

隘墾地是向屬於淡水廳竹南二堡新港、貓閣二社屯番，協商讓出「獅

仔潭、竹仔角、合歡坪、牛欄角」為樵牧之地。這些地方又泛稱「東

勢」山場，約當今外獅潭、頭屋、二岡坪一帶地方，因位於貓裡嘉

志閣之東，故稱「東勢」。 

本鄉之拓殖，嘉慶以前以西半部平原區為主，道光以後，陸續

向東深入山區，同治、光緒年間，墾民陸續進入東三湖(鳴鳳)地區

拓墾，同治元年(一八六二)，徐振榮為首之「金和成」墾戶，開拓

天花湖(今飛鳳)、牽牛坑、四方石、三湖、向東排等地，光緒初年

開拓獅潭之黃南球也於同一時期入墾四方石等地。徐振榮與黃南球

雙方曾為拓墾及隘糧之利而纏訟多年。本鄉直至光緒二十年(一八九

四)日人據台前，全境均已墾拓殆盡。 

A. 頭屋鄉地名沿革 

由於本鄉早期漢人開發乃沿著後龍溪畔與其支流兩岸進行的，
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因此開發順序以河川下游早於上游，鄉治所在頭屋村因位於後龍溪

與老田寮溪交會處 ，且有較寬闊的河谷平原，故為本鄉最早開發之

處，在同治初年便已形成市街，原本稱作崁頭屋（厝），後因不雅，

於民國（大正）九年（西元 1920 年）改為頭屋。舊鄉名「崁頭屋」

便是從頭屋村而來。民國 9 年地方官制大改革，本鄉隸屬新竹州苗

栗郡頭屋庄；光復後民國 34 年底，改為新竹縣苗栗區頭屋鄉，民國

39 年改為苗栗縣頭屋鄉。 

B. 人口統計分析 

頭屋鄉的人口數為截至 107 年 02 月止為 10,847 人，人口密度

206 人/KM2，佔苗栗縣總人口數的 1.94%，因靠近苗栗市，所以人

口結構組成較接近一般都會區型態。人口統計如下表所示： 

表 2 計畫範圍地區人口數統計表 

 
 

C. 產品資源 

本鄉農作物以產茶為主、水稻次之，茶為本鄉特產昔日即以老

田寮茶享譽中外，故總統經國先生在行政院長任內於民國 64 年 9 月

19 日蒞鄉巡視茶葉專區時品嚐後大為讚賞，乃賜名「明德茶」偉人

名茶，傳為佳語。除明德茶外另ㄧ特產茗茶「椪風茶」，於民國 66

年經當時之謝副總統東閔先生賜名為「福壽茶」為本鄉聞名遐邇之

特產。另有柑橘、木瓜、文旦柚亦是本鄉推展特產作物。 
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D. 觀光資源 

明德水庫是利用獅潭溪切穿八角崠
山脈，形成峽谷而築起的水壩，群山環
抱，水域遼闊，清澈湖水映照著山丘倒
影，景致青碧秀麗，是苗栗著名的觀光
景點。座落於明德水庫湖中的日新島，
四面環湖，以壹號市橋、貳號吊橋對外
交通，步行在吊橋上便能俯視湖面，遠
眺四周山野之美，尤其當霧氣籠罩湖面
時，空靈山色、湖光如鏡，恰似一幅潑
墨山水畫。 

明德水庫 

 

隘寮崠步道起點為張傳福舊宅，終
點為頭屋村簡易自來水塔前，其頂端標
高 120 公尺，座落在苗栗縣頭屋鄉頭屋
村東邊，為紅土台地堆積層經造山運動
隆起得丘陸地。海拔雖僅 120 公尺，但
四周均為平坦台地堆積層，造成視野極
佳；可俯瞰頭屋村景、頭屋大橋、苗栗
市區，東邊可覽加里山－八角崠山脈－
墨視山「三台疊翠」之怡人景色，南向
可覽慈願寺全景，北邊、西邊為頭屋村
最熱鬧之地區。 

隘寮崠(月光山)步道 

 

鳴鳳山古道是聯絡頭屋鄉鳴鳳村和
獅潭鄉新店村間的交通步道，全程約 3.5
公里，是早期頭屋與獅潭間兩地居民購
物、上學等的重要捷徑。今日則成為居
民健行踏青的熱門路線。古道橫亙於八
角崠山區，沿途穿梭於樟樹林、相思林
和桂竹、油桐、九芎混生的雜樹林間，
林相優美豐富，樹蔭翁鬱深幽，幾處路
段仍保留古早的石階步道，走來益增古
韻。此外古道周邊還有觀景涼亭、黃南
球紀念公園、義民廟、雲洞宮和鳴鳳山
遊憩區等景點，構成一完整的旅遊路線。 

鳴鳳山古道 
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頭屋國中位於後龍溪與老田寮溪匯
流處東南側的河階地，為頭屋通往後
龍、苗栗二地的必經要道，附近擁有苗
栗八景「龍潭泛月」的「龍頸潭」美景，
更與縣級古蹟「竹仔閣」徐府毗鄰而居，
著名「栗社」詩人徐接興等人即出自徐
府，文風鼎盛。本校於民國五十一年八
月創立，並派徐旭和先生為本校第一任
校長。其後歷任王坤源校長、楊木蘭校
長、余文秀校長、莊秀蓮校長、林秋嬋
校長，至九十八年八月李萬源校長接掌
校務迄今。 

苗栗縣立頭屋國民中學 

 

頭屋國中長期辦理教育部區域性水
域計畫，每年 7 月為了強化在地特色，
特別移師頭屋鄉老田寮溪舉行「頭屋泛
舟趣活動」，活動由山訓學會及苗栗縣
輕艇及獨木舟委員會的專業教練，帶領
你體會水域活動的樂趣。 

活動內容包含「水上安全宣導」、
「獨木舟體驗」、「滑降衝浪」、「自
力造筏」、「橡皮艇操作」等，去年特
別引進立式划槳(SUP)活動等。 

泛舟趣活動 

 

徐府竹子閣初建於清光緒年間，為
廣東蕉嶺的徐府十四世祖徐豪敏來台定
居所建，屋樑為燕尾式脊，正廳門窗雕
飾精巧細緻，最為特殊的是供奉祖先的
神龕後方為正廳後門，並不多見於中國
傳統建築格局。 

而對於「徐府竹子閣」的由來有著
兩種說法，一是相傳早年周圍皆被綠竹
所圍繞，因此稱為「竹子閣」，其二是
清末至日據時代，位於後龍溪龍頸潭的
徐家為招待文人墨客，特地打造了數座
竹閣樓，著名「栗社」詩人徐接興等人
即出自徐府。 

老田寮溪與後龍溪會流行程的龍頸
潭距徐府不遠，是鄉民舉辦龍舟活動與
人文吟詩賞月的地點，因此也有「龍潭
泛月」的美稱，為舊題八景之一。 

頭屋徐府竹仔閣 
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(二) 生態環境現況 

1. 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

後龍溪流域主支流河床直屬卵礫石河床，期平均粒徑範圍 78.84~1

07.94 毫米。各支流兩岸防洪構造物現況，左岸共計堤防 2,423 公尺、

護岸 18,681 公尺，右岸共計堤防 939 公尺、護岸 25,975 公尺。 

河川空間利用狀況調查農耕部分已農田、樹林為大宗。 

民眾使用情形調查後龍溪支流部分以河邊垂釣活動較常見，水域利

用狀況較少。 

表 3 後龍溪流域河川情勢調查水域生物種類和保育類數量統計表 

 
資料來源:後龍溪流域河川情勢調查(2/2)經濟部水利署第二河川局 

 

(1) 後龍溪水域生物種類:魚類 42 種+特化種 11 種、蝦蟹類 18 種+

特化種 2 種、底棲生物 16 種+特化種 1 種、特有亞種 1 種、螺

貝類 16 種、環節動物 1 種、浮游性藻類 139 種、附著性藻類 128

種，共計 360 種。 

(2) 後龍溪陸域生物種類:鳥類 34 科 103 種。 

(3) 後龍溪口植物種類:水筆仔。 

(4) 自然生態保育團體:中華民國自然生態保育協會、荒野保護協

會、生態保育聯盟、台灣環境資訊協會、中華民國生態關懷者協

會、台灣石虎保育協會、苗栗縣野鳥協會。 
 

 



 

- 24 - 

 

 

 

 

 

 

 

(三) 水質環境現況 

1. 後龍溪 

發源於橫貫苗栗縣的中南部，是苗栗縣重要的水利河川之一，發源

於雪山山脈中的鹿場大山，上游為汶水溪，主流河長 58.30 公里，流域

面積約有 536.59 平方公里。後龍溪主要灌溉苗栗縣公館鄉、苗栗市、

頭屋鄉、造橋鄉和後龍鎮等以稻米為主的農產地區。 

後龍溪上有龜山橋及北勢大橋等水質測站，依據民國 107 年監測水

質資訊，位於本計畫範圍為北勢大橋至後龍溪橋，其河川污染指數（R

PI）均為 2.0（RPI≦2.0 代表未稍受污染），顯示本計畫河段水質狀態

尚屬良好。 

表 4 後龍溪水質監測基本資料 

測站名稱 
河川污染

指數 
溶氧(電極法) 生化需氧量 懸浮固體 氨氮 

mg/L mg/L mg/L mg/L 
後龍觀海大橋 2.5 4.9 3.3 26.6 0.34 

龜山橋 1.5 10.9 3.2 18.2 0.26 
頭屋大橋 1.0 10.2 1.4 7.1 0.10 
◎北勢大橋 2.0 7.9 3.3 8.8 0.66 
◎後龍溪橋 2.0 5.5 3.3 17.1 0.46 

 
2. 老田寮溪 

發源於苗栗縣獅潭鄉中部之八卦力山，其上游主流為獅潭川，河道

經獅潭向北流至百壽後轉向西，流經明德水庫，水庫下遊河段始稱老田

中華
民國 
自然
生態
保育
協會 

台灣石
虎保育
協會 
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寮溪，長約 26 公里，流域面積約 81.99 平方公里。 

3. 沙河溪 

沙河發源於鄉域的東南隅，流向西北方，至四方石轉向西南，經深

水、石盤後復轉西北，再經大南坑、天花湖、畚箕窩後，於曲洞宮旁與

北河匯集成一主流，流經本鄉西緣匯入後龍溪，為本鄉第二大河系。 

4. 水質檢測資料 

(1) 後龍溪流域 (2018 年 12 月) 

A. 流域面積: 536.59 公里。 

B. 河川長度: 58.30 公里。 

C. 主要支流: [左]南勢溪、大湖溪、老雞隆河；[右]老田寮溪、汶

水溪。 

D. 流經縣市:苗栗縣公館鄉、苗栗市、頭屋鄉、造橋鄉和後龍鎮。 

E. 出海口: 經泰安、大湖、獅潭、公館、銅鑼、苗栗、頭屋至後

龍等八個鄉鎮市後，注入浩瀚的台灣海峽。 

F. 後龍溪發源地:後龍溪發源於苗栗縣東側鹿場大山與加里山脈

之間，主流全長約為 58 公里，灌溉面積廣達 4950 公頃，遍佈

九個鄉市鎮，佔有全縣鄉市鎮之半，為苗栗縣兩大重要河流之

一。本濕地便位於後龍溪出海口處，由於自上游沖刷下來的有

機物質均堆積於此，於河畔孕育了小片水筆仔純林，豐富多樣

的濕地生態一覽無遺。 
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圖 12 後龍溪出海口簡圖 

5. 後龍溪下游段 

後龍溪出海口濕地便位於後龍溪出海口處，由於自上游沖刷下來的

有機物質均堆積於此，於河畔孕育了小片水筆仔純林，豐富多樣的濕地

生態一覽無遺。 

6. 潮位 

依據中央氣象局於民國 2003~2014 年在苗栗觀測資料分析，如

圖 13 所示。 

 
圖 13 苗栗外埔潮位歷年（2003~2014 年）逐月統計曲線圖 
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表 5 後龍溪流域水質檢測資料 

河流  測站名稱  
河川污染 
指數 

溶氧(電極法) 
生化需 
氧量 

懸浮 
固體 

氨氮 

mg/L mg/L mg/L mg/L 

後龍溪 

後龍觀海大橋 2.0 7.1 3.7 26.7 0.16 

龜山橋 2.3 9.8 8.9 8.9 0.23 

頭屋大橋 1.0 10.4 1.8 4.0 0.07 

北勢大橋 1.0 7.3 2.5 7.5 0.17 

後龍溪橋 2.0 7.0 4.1 21.1 0.26 

 

7. 水質測項資訊(2018 年 06 月) 

表 6 頭屋大橋測站水質測項資訊 

頭屋大橋測站/2018 年 06 月/河川 水質資訊 
河川污染指數 1.0  
溶氧(電極法) 10.4 mg/L 
生化需氧量 1.8 mg/L 
懸浮固體 4.0 mg/L 
氨氮 0.07 mg/L 

 
8. 現況照片 
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三、 前置作業辦理進度 

(一) 生態檢核辦理情形 

1. 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

生態檢核表，詳如附錄三，生態資源調查分析將依排水區各區段之

野生動物、植被、水質及常流量等生態潛力因子，分析排水區各區段的

生態潛力與限制。 

 
(二) 公民參與辦理情形 

本案預計於民國 108年 08月底至 10月初期間針對後龍溪支流老田

寮溪周邊億興社區、頭屋社區民眾召開「期初階段，地方說明會」，未

來使用需求，於頭屋鄉公所召開「期中階段，地方說明會」。 

 
(三) 其他作業辦理情形 

(1) 全國水環境改善計畫-第

四批次複評及考核小組作

業會議紀錄 

本案於民國 108 年 07 月 15

日召開全國水環境改善計畫-第

八批複評及考核小組作業會議紀

錄，建議事項主要為：本計畫規

劃設計內容，應依實際基地現況

環境，落實於細部設計圖說。 
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2. 土地使用及取得計畫 

(1) 土地使用現況分析-相關法規彙整 

A. 土地法及施行法第 14 條：(不得為私有之土地)下列土地不得為

私有： 

(A) 通運之水道及其沿岸一定限度內之土地。 

(B) 城鎮區域內水道湖澤及其沿岸一定限度內之土地。 

(C) 其他法律禁止私有之土地。 

B. 水利法第 82 條：(水道治理與徵收)水道治理計畫線或堤防預定

線內之土地，經主管機關報請上級主管核定公告後，得依法徵

收之，未徵收者，為防止水患，得限制其使用。 

C. 水利法施行細則第 17 條：(水權權屬)主管機關對於水資源有關

之土地，得商請地政主管機關依照土地法及其施行法之規定，

劃定一定限度不得私有，並會同層報中央主管機關核備。前項

劃定限度內之土地，已成為私有者，得依土地法之規定，報請

徵收之。 

D. 排水管理辦法第 22 條：(排水規定)排水設施範圍之使用行為，

除位於私有地者外，準用河川管理辦法之規定，繳納許可使用

費及保證金或覓連帶保證人。 

(2) 計畫區土地使用分區及現況分析 

本計畫使用之土地權屬經查現有土地使用分區為特定農業

區，編定用地為水利用地，大部分土地所有權屬皆為苗栗縣政府

所有，另少部分土地所有權屬苗栗縣後龍鎮公所或苗栗農田水利

會所有，土地均可獲得同意使用，無徵收用地補償之困擾。 
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四、 分項案件概要 

(一) 整體計畫概述 

1. 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

(1) 計畫動機 

本計畫水岸環境之規劃設計，依據本排水之河川特性、水理因

素、土地利用情形及參照現有水岸道路工程規模、設計標準而擬定，

並可視現場實地情形配合景觀設計綠美化設施。 

(2) 願景目標 

A. 上段【水岸木棧道】:不破壞既有生態系，營造友善社區優質水

岸環溪棧道。 

本計畫位處頭屋鄉憶興社區，鄉民多為社區長者、青少年和孩

童，且鄰近頭屋人口集中區域，但當地公園綠地開發率低，在規劃

準則擬建置適合當地居民休憩運動設施，如水岸棧道，另包含每年

周邊國中小舉辦泛舟趣活動，建立多元化的水岸場域。 

並於水中種植上段適應當地環境之原生種過濾水質植栽。 

B. 中段【觀景堤頂步道】:保留原生棲地環境及原生植栽，並最大

化周邊既有堤頂道路使用。 

本段已有堤頂步道，故無需增設棧道，將既有堤頂步道使用機

會最大化，並將堤頂道路缺點變為優點，改善周邊老舊壞損部分設

施，提升環境便利性並考量民眾多元需求進行改善。 

並保有野鳥休憩棲地，在規劃設計中保留自然環境，並於水中

種植中段適應當地環境之原生種過濾水質植栽。 

C. 下段【親水水岸空間】:結合龍頸潭地域優勢，營造「親水」綠

化休憩空間。 

鄰近老田寮溪下游處，水流流速較和緩，適合種植下游段過濾



 

- 31 - 

水質之台灣原生種植栽，並規劃親水步道與既有運動棒壘球場結

合，充分利用地域優勢，並以簡化為原則，不過度浪費工程資源。 

D. 周邊【水岸公園】:將既有閒置空地綠美化為公園節點，整合周

邊休憩景點。 

工區位置:頭屋外環道旁閒置空地，往北到達獅潭村，往南到達

頭屋村、曲洞村，交通便利並與本計畫主要改善水域範圍鄰近，故

將擬作為串聯頭屋鄉觀光帶道路節點。 

E. 周邊【龍頸潭】：營造觀察教學場所。 

建立「原生植栽及物種生態系教學場域」，提供觀察教學場所。 

(3) 工作項目 

A. 水防道路改善 

本計畫水防道路改善施作位置共計 3 段，第一段(位於億興社區

內氣象站往老田寮溪之間)水岸木棧道，長度約 140m；第二段位於(老

田寮溪左岸)砂岩石板步道，長度約 145m；第三段位於(老田寮溪左

岸)新增安全欄杆(水防道路)，長度約 165 m，現況河道深槽推估，堤

防高度約 6 公尺。計畫堤防後方多為林業用地及部分住宅區。 

B. 人行道路型式 

本計畫區既有水防道路路段新增安全欄杆、部分堤頂處架設水岸

木棧道以及平地路段改善為砂岩石板步道。 

部分堤頂處水岸利用緩坡、階梯式或是兩者結合的方式，來增加

民眾親水機會，部分路段直接設置於既有水防道路上，能夠確保道路

位置安全及穩固。因此更能確保溪中動植物生存安全，維持既有生態

及植栽，並結合工程、生物與生態之觀念進行整體整治工程。 
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(二) 水岸定位與整體發展構想 

1. 地方未來發展規劃內容 

在河川的經營方面，河道現今功能僅限於防洪排水的安全性考量，

然而以水資源永續利用的角度，更應有效提供水循環過程的機能，以達

到災時防洪、乾時防旱的理想水資源經營目標。未來計畫區域應以上、

中、下游種植綠水植栽層層遞進、酸鹼值調整、生化過濾、流量控制為

主要改善項目。進行集水區經營策略，注重水源涵養、區域排水之水質

過濾機能。 

每段種植水生植物與作用不相同，例如上游段主要為過濾重金屬，

需要種植布袋蓮、開卡蘆、水鱉、風車草等植物；中游段柔性淨化池種

植類似燈心草、台灣萍逢草(其梗能夠減緩水流速度，達到水質粗濾作

用)、龍鬚草等植物等植物；下游段種植爵床植物，爵床植物能夠降低日

照帶來水溫，防止水中藻類滋生，例如莞、銳葉苧薺、大安水蓑衣等植

物。 

集水區內任何的開發建設應避免截斷集水區內自然的水文循環路

徑。並確實執行集水區之水土保持計畫，以減少對下游地區造成之不良

影響。 

 
圖 14 水質過濾圖 
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(1) 乾淨親水河岸環境 

水質污染情況嚴重，透過環境自淨系統，由上游到下游各集水區段

而言，排水的污染控制相當重要，污染物質具有累積效果，若上游控制

不良，下游收到的各集水區段的污染將會累積，造成下游水質嚴重惡化

的情況，另外可利用污水處理廠的設置，於重要污染源區域設置污水處

理設備，或推行環境污染管理策略，控制污染源污染物之排放。 

 

(2) 突顯社區景觀特色 

缺乏整體規劃的景觀空間，將使其發展被侷限，導致景觀凌亂，毫

無吸引力。景觀特色的營造可由生態美學、地方特色與歷史襲產的概念

展現，場景魅力的營造、觀光遊憩的發展方法有： 

A. 流域開發歷史解說與故事呈現 

B. 水域與生態景觀結合，應用園藝植物塑造農村面貌 

河川在一定的防洪安全水準下，仍可選擇生態護岸工法。此生態護

岸營造工法方案具有生態性與且容易融入鄉村景觀中。 

2. 環境營造計畫 

依據本計畫擬定之區域發展潛力分析，配合環境營造規劃內容，導

入創意性設計思考，並考量各區發展期程、發展強度、發展類型等定位，

進行發展遠景與定位分析，以擬定計畫區發展計畫。 
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(1) 發展願景與定位分析 

老田寮溪擁有豐富的河域資源，因引用後龍溪水，水質尚屬潔淨

清澈，周邊更有阡陌縱橫的農田景緻，加上社區居民有豐厚的人文素

養，具備發展水岸綠廊的優質潛力。河流的自然本質應如藍色錦緞般

閃耀於城鎮的地景紋理中，蜿蜒動人，未來老田寮溪排水水岸建議以

生態、教育為出發點，營造親水、近水、觀水及聽水的河川環境，達

到綠化、美化及藝文化的美麗願景，塑造一富有城鄉風情的『河岸人

文新綠廊』。 

(2) 發展期程定位 

針對發展期程定位方面，考量現有老田寮溪環境條件與土地使用

現況，未來擬將老田寮溪沿線為區分為近中遠程等不同發展期程，建

議爾後其餘計畫範圍內的土地應配合相關計畫或本計畫擬定之推動計

畫推行環境營造，始能落實本案環境營造規劃內容。 

(3) 發展強度定位 

未來在各種土地利用方式因其利用特性均有其發展強度差異，因

此，未來在土地利用方式上，將採鄰近主要人口稠密地區、土地發展

潛力較高的區域，選擇發展強度相對較高之土地利用方式，而生態發

展潛力較高的區域，如低度開發區、原始河道等，將選擇發展強度較

低之土地利用方式為原則。 

 

圖 15 發展強度定位示意圖 
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(4) 發展類型定位 

針對本計畫區水岸發展類型之整體定位，本團隊將依據環境調查

資料整合分析結果，以生態保育、社區發展、休閒遊憩以及地方產業

等發展類型為發展主軸。 

 

圖 16 發展類型定位示意圖 
 

(5) 流域整體發展定位 

本計畫所擬定之流域環境營造目標並綜合前述發展期程、發展強

度、發展類型定位的原則，參考各區段環境條件，如交通動線、一級

產業資源、鄰近遊憩資源以及人文歷史等，擬定本計畫流域整體發展

定位，說明如后。 

A. 配合本計畫區水質尚屬良好，雖仍有部分河道因廢污水排入，水

質較差，因此，未來除可配合封溪護魚工作外，另可針對生態敏

感地區進行保護工作，更應積極地改善易遭污染破壞河段，朝向

復育老田寮溪全河段之目標邁進，以營造多樣性生物棲息地。 

B. 將水域與山區林地串聯，並配合上中下游段種植恰當水生植物，

建立農村生態綠網。 

億興社區後山多仍保持林業用地為主，在極力倡導水域環境保

育同時，生態體系中的綠地卻各自孤立而支離破碎，生物棲息地間

無法交流，未能形成多樣化的河川環境；因此，必須利用藍帶與綠
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地生物廊道間的適度串聯，建立農村生態網。 

C. 發展生態與人文共舞的親水活動空間。 

老田寮水域涵蓋之聚落具備豐富地方文化資糧，範圍內亦有眾

多文化休閒設施及宗教建築，例如:頭屋木棧道、洛雷托聖母之家、

文德宮等，未來若能整合周邊遊憩活動資源，並配合親水活動空間

之營造，將可發展具地域特色與人文趣味的空間體驗。 

D. 利用既有休閒遊憩路線之串聯，提供遊客多樣性觀光體驗以共創

商機。 

計畫區範圍鄰近頭屋鄉明德水庫、獅潭鄉、公館鄉、苗栗市、

造橋鄉等地，且鄰近頭屋鄉人口集中區域與觀光景點，周圍交通便

利，汽車則可利用國道 1 號、72 號快速道路、縣 126、省 13 線等主

要道路與鄰近各鄉鎮及各縣市進行車輛動線串聯，若能依據前述發

展定位發展具有特色觀光景點，將可吸引遊客前來。 

此外，本計畫區周邊「頭屋木棧道」、「鳴鳳自行車道」、「明

德水庫自行車道」、「126 線自行車道」等多條自行車步道，若能

優先配合防汛道路或堤頂道路規劃，將可形成一完整之環狀自行車

道。 

E. 建立環境永續發展的經營管理機制 

本規劃案內河體部分屬於苗栗縣政府所管轄，未來涉及河體與

河岸附近地區之生態保育、河川治理及土地使用發展等眾多議題，

除需有完整規劃作為永續發展之藍圖外，並需推動建立永續發展之

經營管理機制，有效整合各相關部門參與整體發展；而除公部門之

經營管理外，亦可藉由與鄰近學校及民間公益團體之結合，推動水

域自然生態教育。 

F. 入口意象標誌整體規劃 

在研究範圍內塑造出地方特色之遊憩意象，以各規劃區域交會
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點為主要意象設置點，於該點位設置標示牌以加強地方遊憩引導功

能，發揚地方景觀特色。並進行地方社區特色之環境營造，同樣設

置廣告看板、標示牌等。 

3. 民眾參與執行策略 

主要透過現地訪談、居民討論、勘查、說明會（或座談）、議題

診斷等方式，並借助學者專家的指導，探尋在地歷史文化特色，並深

入了解地方居民需求及想法，讓後續工作減少爭議凝聚共識。 

(1) 結合既有社區組織及經驗 

配合社區既有組織與活動經驗，讓民眾確實了解計畫執行構想及方

針，及早發現社區對計畫發展定位、發想及規劃設計原則等問題，並儘

速擬定相關因應對策。 

(2) 民眾參與之建議操作流程方案 

結合本團隊先期操作之方法與策略經驗，可研擬出一完整之『民眾

參與流程』。 

 

苗栗縣政府 

圖 17 民眾參與機制

與運作流程圖 
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(三) 本次提案之各分項案件內容 

1. 案件名稱:頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

表 7 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫-分項案件明細表 

計畫名稱 項次 分項案件名稱 主要工作項目 對應部會 

頭屋鄉老田

寮溪水 

環境改善計

畫 

1 中興隧道水岸公園 

中興隧道水岸公園改善 

及綠美化 

時光隧道環境改善 

水利署 

2 
老田寮溪水岸環境營

造 

水防道路改善 

橋梁工程 

崁頭屋招牌設置 

親水水岸空間改善 

水利署 

3 既有堤頂步道改善 既有堤頂步道改善 水利署 

 

(四) 整體計畫內已核定案件執行情形 

已完成執行進度包含前期評估作業、現況分析情形等。 

目前工程執行階段於工程計畫提報核定階段。 

 

(五) 與核定計畫關聯性、延續性 

本次提案分項案件與已核定計畫之關聯性為連結後龍大橋上游一帶

親水水環境提升生活品質與串聯後龍鎮北勢溪水環境改善計畫，打造後

龍溪支流至出海口一帶親水水環境空間整合，從老田寮溪上游為起點串

聯生活區域，藉由休閒步道帶入社區，藉此讓人與水資源更接近，貼近

民眾對家鄉水資源的認同與重視。 
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(六) 提報分項案件規劃設計情形 

1. 中興隧道旁閒置空地 

(1) 中興休憩公園 

將隧道旁既有三角空地整修並且鋪設鋪面並設置植栽美化以及觀景

空間。 

 

      

(2) 時光隧道環境改善 

   

隧道示意圖 

閒置空地改善: 

設計為休憩公園。 

中興隧道位置 

時光隧道環境改善 

空拍平面位置圖 

隧道示意圖 
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2. 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

(1) 既有水防道路 

 

圖 18 水防道路改善項目及內容說明 

(2) 木棧道情境示意圖 

 
圖 19 木棧道施作示意圖 

 



 

- 41 - 

(3) 橋樑工程 

本計畫新增橋樑施作位置共計 2 處，第一段(連結老田寮溪左右兩

岸)鋼索吊橋，長度約 86；第二段位於(老田寮溪右岸連接交流道橋下

水防道路及轉角閒置空地)鋼拱橋，長度約 35m。 

A. 橋樑型式 

本計畫區橋梁分為兩種，鋼索吊橋採懸吊式橋樑、鋼拱橋採用拱

式鋼橋樑，維持既有生態及植栽，並結合工程、生物與生態之觀念進

行整體整治工程。 

B. 現況位置 
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C. 橋樑說明圖 

 
圖 20 懸吊式橋樑工法 

 
圖 21 懸吊式橋樑工法範例圖示 

 

圖 22 拱式橋樑工法範例圖示 
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(4) 崁頭屋招牌設置 

於頭屋鄉頭屋大橋入口旁設置崁頭屋招牌。 

 
(5) 浮動碼頭設置 

本計畫源於頭屋國中長年舉辦「老田寮溪泛舟趣活動」，針對當

地民眾需求，規劃具體相關設施，擬將增設浮動碼頭 2 座、滑降平台

及周邊堤頂道路設施改善。 

 

3. 既有堤頂步道改善 

本計畫區主要為既有堤頂道路改善，包含路面鋪面改善、邊坡防

護、植栽綠美化等。 
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(七) 各分項案件規劃構想圖: 

水岸木棧道及親水平台 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

億興社區 

a 親水 
水岸 

c 觀景 
堤頂步道 

d 水岸 
木棧道 

 b 水岸 
公園 

a-2.親水平台石板步道 

b.水岸公園 

d.水岸木棧道 

a-1.親水空間 

圖 23 老田寮溪改善項目配置圖 

d.水岸木棧道及拱橋 c.堤頂步道 
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表 8 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫—分項工程明細表 
 

總計畫名稱  項次 分項工程名稱 主要工程項目 對應部會 

頭屋鄉老田

寮溪水環境

改善計畫 

苗 

栗 

縣 

政 

府 

1 

中興隧道水岸

公園 

中興隧道水岸公園改善 

及綠美化 

時光隧道環境改善 

經濟部 
水利署 

老田寮溪水岸

環境營造 

水防道路改善 

橋梁工程 

崁頭屋招牌設置 

親水水岸空間改善 

既有堤頂步道

改善 
既有堤頂步道改善 

 

(八) 計畫納入重要政策推動情形 

 

 
 

圖 24 後龍溪流域現有雨量站及流量站分布圖 

斷面編號 
現況各重現期距洪水位(m) 

通洪能力 

(重現期) 

2 5 10 25 50 左岸 右岸 

7.4 後龍溪橋(上) 4.72 5.62 6.76 7.37 7.51 100年 100年 

8.0  5.25 6.31 7.44 8.19 8.35 100年 100年 

9.0  5.83 6.87 8.03 8.91 9.07 100年 100年 

9.1 國道 3 號橋(下) 6.03 7.04 8.25 9.17 9.33 100年 100年 
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圖 25 現有雨量測站資訊及現有流量測站圖 

表 9 各集水區豐水期期間平均逕流係數與逕流曲線質比較表 

 
根據行政院農業委員會水土保持局提供之土壤質地及土地利用分布

圖，利用 GIS 技術整合後查表，經由面積加權概念可得後龍溪流域彼岸橋、

打鹿坑及北勢大橋三集水分區之平均勁流曲線值 CN 分別為 63.04、61.82

及 61.83。 

採用 1997~2006 年間之豐水期相關參數之研究，除了以年為單位外，

還整合了近幾年豐水期的平均總降雨量、總直接進流量、逕流係數、逕流

曲線等，由結果發現僅以年為單位之數據，變異性很大，如實測逕流係數，

除資料不全可能導致結果不合理者不計，三集水分區內大至 0.91、小至

0.34；但就幾年下來的平均值而言，範圍縮小僅介於 0.76 至 0.82 之間，皆

小於推估平均逕流係數 C＇。 



 

- 47 - 

五、 計畫經費 

(一) 計畫經費來源 

本整體計畫總經費 53,300 千元，由「全國水環境改善計畫｣第一期預算

及地方分擔款支應(中央補助款：47,970 千元、地方分擔款：5,330 千元)。 

(二) 分項案件經費：經費(千元)後續年度總計 

項次 分項工程 
名稱 

對應

部會 

經費(千元) 

108-109 年度 總計 

中央 
補助款 

地方 
分擔款 

中央 
補助款 

地方 
分擔款 

1 
頭屋鄉老田

寮溪水環境

改善計畫 

經濟

部水

利署 
47,970 5,330 47,970 5,330 

小計  47,970 5,330 47,970 5,330 

總計  47,970 5,330 53,300 
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(三) 分項案件經費分析說明 

工程名稱:頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

單位 數量 單價 總價 附註

壹 發包工程費

一 中興隧道水岸公園

1 入口意象(崁頭屋招牌) 座 1.00      100,000.00      100,000.00           

2 導覽解說牌(中興隧道旁) 座 1.00      61,000.00       61,000.00            

3 安全欄杆(含基座) M 39.00     6,500.00        253,500.00           

4 高壓混凝土緣石 M 99.00     1,000.00        99,000.00            

5 高壓混凝土磚鋪面 M^2 138.00    1,800.00        248,400.00           

6 燈具照明設備(夜行燈)(舊中興隧道) 盞 24.00     18,000.00       432,000.00           

7 砂岩石板舖面(舊中興隧道) M^2 458.00    2,600.00        1,190,800.00         

8 排水設施及環境整理(舊中興隧道) M 110.00    7,000.00        770,000.00           

9 植栽工程(含既有維護) 式 1.00      58,470.00       58,470.00            

金露花(30≦H<60cm，20≦W<30cm) 株 130.00    110.00          14,300.00            

水黃皮(240≦H<270cm，90≦W<100cm) 株 3.00      8,500.00        25,500.00            

植地毯草 M^2 41.70     200.00          8,340.00             

沃土回填t=0.3cm 式 1.00      10,330.00       10,330.00            

小計(一) 3,213,170.00         

二 老田寮溪水岸環境營造

1 導覽解說牌(吊橋右岸旁) 座 1.00      65,000.00       65,000.00            

2 鋼索吊橋(W=2.5 M) M 86.00     70,000.00       6,020,000.00         

3 橋塔，H=9.5 M(外露5 M) 座 2.00      800,000.00      1,600,000.00         

4 錨定塊 座 2.00      400,000.00      800,000.00           

5 鋼拱橋(W=2.0 M) M 35.00     62,000.00       2,170,000.00         

6 水岸木棧道(W=1.8 M) M 460.00    30,000.00       13,800,000.00        

7 砂岩石板步道(W=1.8 M) M 285.00    8,000.00        2,280,000.00         

8 安全欄杆(含基座) M 360.00    6,500.00        2,340,000.00         

9 植栽工程(含補植、維護、更新) 式 1.00      532,750.00      532,750.00           

燈心草(30≦H<100CM)(W<10CM) 株 1,000.00  250.00          250,000.00           挺水植物

台灣萍逢草 株 975.00    290.00          282,750.00           浮葉植物

10 休憩桌椅組 組 2.00      45,000.00       90,000.00            

11 景觀平台 座 2.00      250,000.00      500,000.00           

12 浮動碼頭 座 2.00      400,000.00      800,000.00           

13 滑降平台 座 1.00      100,000.00      100,000.00           

14 燈具照明設備(夜行燈) 盞 47.00     18,000.00       846,000.00           (含燈泡)

15 燈具照明設備(防水投光燈) 盞 23.00     9,000.00        207,000.00           (含燈泡)

16 親水廊道及親水水岸空間 M^2 7,100.00  500.00          3,550,000.00         

17 堤頂步道周邊設施改善(階梯) 式 1.00      10,000.00       10,000.00            (含植栽、步道)

小計(二) 35,710,750.00        

工程經費概估表

工程項目
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單位 數量 單價 總價 附註

壹 發包工程費

三 既有堤頂步道改善

1 鋪面改善(壓花地坪) M^2 1,320.00  1,200.00        1,584,000.00         

2 邊坡防護(掛網植生) M^2 60.00     1,200.00        72,000.00            

3 燈具照明設備(夜行燈) 盞 33.00     18,000.00       594,000.00           (含燈泡)

4 燈具照明設備(防水投光燈) 盞 17.00     9,000.00        153,000.00           (含燈泡)

5 植栽綠美化 式 1.00      100,000.00      104,000.00           

開卡蘆(50≦H<100CM) 株 400.00    150.00          60,000.00            挺水植物

台灣萍逢草(30≦H<50CM) 株 100.00    290.00          29,000.00            浮葉植物

水鱉(50≦H<100CM) 株 150.00    100.00          15,000.00            漂浮植物

小計(三) 2,507,000.00         

四 雜項工程

1 工程材料檢、試驗費 式 1.00      100,000.00      100,000.00           

2 原有構造物復舊費 式 1.00      50,000.00       50,000.00            

3 材料二次搬運費 式 1.00      100,000.00      100,000.00           

4 工程告示牌 面 2.00      5,000.00        10,000.00            

5 銜接處理費 式 1.00      70,000.00       70,000.00            

6 施工機具搬運費 式 1.00      73,000.00       73,000.00            

7 施工中交通安全設施費 式 1.00      80,000.00       80,000.00            

8 職業安全衛生費 式 1.00      335,310.00      335,310.00           0.8%

9 廠商管理及利潤(含營造綜合保險費) 式 1.00      3,380,290.00    3,380,290.00         8.0%

小計(四) 4,198,600.00         

(一+...+四)項合計 45,629,520.00        

五 營業稅 式 1.00      2,281,480.00    2,281,480.00         *5%

發包工程費合計 47,911,000.00        

貳 空氣污染防制費 式 1.00      137,000.00      137,000.00           *0.3%

參 工程管理費 式 1.00      656,000.00      656,000.00           
500萬以內3.0%，

500~2500萬1.5%，

2500萬以上1%

肆 委託技術服務費 式 1.00      4,196,000.00    4,196,000.00         
500萬以內10.5%，

500~1000萬*10%，

1000~5000萬8.9%

伍 二級品管材料檢、試驗費 式 1.00      100,000.00      100,000.00           

陸 地質鑽探、外電申請費 式 1.00      300,000.00      300,000.00           

總計  53,300,000.00      壹+...+陸

工程經費概估表

工程項目
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六、 計畫期程 

(一) 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

本計劃作業時程預定共 13 個月完成，依照整個計畫之推動與落實、

執行預定工作項目、及完成工程發包程序等。 

目前本案期能於獲得補助款後，即時進行工程之設計、發包與施工，

讓整項工程可以如期、如質完成。 

預定之工作項目共分為：工程發包前期準備作業、工程發包作業路

線規劃及設施選定、鋪面工程、排水設施改善工程、工程驗收及後續維

護管理等，除工程施工書圖製作外，其餘工作將於上級政府補助款核撥

後進行。預計實施期程表如下表所示。 

表 10 工程預定計畫期程表 
108年

08月

108年

09月

108年

10月

108年

11月

108年

12月

109年

01月

109年

02月

109年

03月

109年

04月

109年

05月

109年

06月

109年

07月

109年

08月

現況調查分析

細部設計作業

工程施作及監造

驗收作業

項目/執行時程

規劃前置評估作業

委

託

設

計

監

造

作

業

施

工

階

段

竣工結算作業

 

七、 計畫可行性 

(一) 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

1. 土地使用分區及現況分析 

本計畫使用之土地權屬經查現有土地使用分區為特定農業區，編定

用地為水利用地，大部分土地所有權屬皆為苗栗縣政府所有，另少部分

土地為公所或苗栗農田水利會所有，土地均可獲得同意使用，無徵收用

地補償之困擾。 
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2. 工程可行性 

本計劃作業時程預定共 13 個月完成，依照整個計畫之推動與落實、

執行預定工作項目及完成工程發包程序等。依工程願景與設計原則包含

區域動線串聯、環境景觀植栽美化、符合當地使用者需求，其中工程項

目為:中興隧道旁公園綠美化改善、老田寮溪水岸環境及親水平台、老田

寮溪周邊木棧道路串連。 

3. 環境影響可行性 

本計畫以水岸木棧道為主軸，依水利工程快速棲地生態評估進行改

善，以不破壞自然河道為原則，包含低衝擊開發、採用透水性鋪面材質、

減少人工器材設備、增加台灣原生植物、過濾水質狀況等措施，並以簡

約為原則，不過過多干預自然環境。 

八、 預期成果及效益 

(一) 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 

1. 環境改善效益 

藉由本計劃之落實執行，採用相對保育原生物種及自然環境之前提

下，改善區域排水環境，結合地方環境資源以突顯區域觀光遊憩特色，

塑造頭屋鄉成為一獨具特色之地方。 

2. 水質改善程度 

透過濾水植栽及跌水等方式提升區域排水之水質過濾機能、改善水

質含氧量及水體氣味，植栽過濾採用遞進過濾水中雜質，並分為上、中、

下游種植，可能改善水質包含過濾重金屬、柔性淨化、除臭沉澱、自然

滲透、菌類生化、藻類處理、酸鹼值調整、生化過濾、流量控制等創造

清淨、生態之埤塘水環境。 

植栽:水岸空間透過中、下游河段種植開卡蘆、台灣萍逢草、水鱉；

上游河段種植燈心草、台灣萍逢草等，改善水質環境，與既有天然植栽

融合，增加水中生物、爬蟲類、鳥類生存空間。 
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3. 環境景觀改善程度 

將既有閒置防汛道路融入景觀規劃，規劃串聯頭屋鄉各景點之水岸

木棧道路、山區步道、親水廊道等，提升空間串聯及配合當地億興社區

居民討論意見，增進鄰近居民互動，並秉持簡約原則，較不干預自然環

境，維持既有生物生態圈。 

周邊環境:本計畫串聯範圍包含頭屋三個村鎮、服務人口達6,943人。 

4. 本計劃預期效益說明 

(1) 提升當地區域生活品質，及維護河川親水環境、河防安全，並維護

原生生態平衡。 

(2) 改善居民及遊客休憩環境安全及環境衛生。 

(3) 讓居民與遊客可深度探訪頭屋鄉，延伸周邊觀光據點。 

(4) 藉由老田寮溪連結周邊步道及鄉鎮中心地區之觀光資源，串連頭屋

鄉隘寮崠古步道(舊名月光山步道)、崁頭屋步道、126 線自行車道，

藉此延伸至明德水庫，整合區域觀光動線，提供安全、方便之觀光

環境。 

(5) 透過後續管理維護機制，發揮計畫執行之最大效益。 

5. 量化數據 

名稱  內容 

生態改善程度 
 增加原生種植數量 株、影響周邊局部

山區及老田寮溪長約 26公里 

水質改善面積 公頃 6.2178公頃 

環境改善面積 公頃 5.2890公頃 

景觀美化效益 
 台灣原生種植栽 1000-3500株、 

居民戶外休憩空間面積 5,272.5M2 

使用人口數 年 182,500 人/年 
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九、 營運管理計畫 

(一) 管理機制 

本計劃希冀透過相關單位及居民參與機制，自發性為自身及公共環

境維護，並加強計劃範圍及周邊之相關設施，如透過認養等方式達到景

觀及設施維護功能。 

由苗栗縣政府、頭屋鄉公所、廠商和發展協會團隊配合整體協力之

指導，進行意見紀錄、整合協調等工作。 

計劃後續管理將由頭屋鄉公所編列預算，定期維護及管理；並由社

區發展協會、村辦公處組成一維護管理委員會及志工服務團隊定期協助

維護管理。 

 

 

 

 

 

透過工程契約非構造物保固三年、構造物保固五年與後續提撥五年

維護費用，期能延長本計畫河岸設施及植栽維護管理年限，詳列項目如

后。 

1. 頭屋鄉公所以每年編列 50 萬元～100 萬元不等之開口契約，辦理後續

硬體設施之維護及管養費用。 

2. 推動認養制度，將公共設施分別請居民或企業團體認養。 

3. 成立社區管理維護系統，整合社區力量，一起進行管理維護工作。 

4. 配合河川用地嚴格管制非法行為，開發兼具維護，以永續發展為原

則。考慮設施集中、低維護性及易於管理、維修之材料，以及編列維

管費用延長設施之使用年限。透過定期清掃及定期清運等，以維持環

境整潔。 

工程契約 
非構造物保固三年 

五年自主維護管

 

工程契約 
構造物保固五年 
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5. 本案工程完成後將由苗栗縣政府委託頭屋鄉公所擔任行政管理單

位，居中協調各單位，擬針對「硬體修繕、硬體維護、草坪養護、環

境衛生及軟體系統保養」五大項目進行維護管理，「工程承攬廠商」

團隊負責維護契約保固初期，期滿後期「使用單位」延續進行維護，

延長本計畫設施使用功能。 

表 11 維護工作項目、責任劃分及管理頻率表 

 

 
圖 26 維護管理機制 

十、 得獎經歷 

目前尚為首次提報環境相關計畫。

工作項目 管理維護頻率 
責任劃分 

契約保固期間 其它 

硬體 
修繕 

公共

服務

設施 

入口意象 

契約保固三年 
損壞時修繕與更換 工程承攬廠商 使用單位 

安全欄杆 
吊橋 

木棧道、步道 
照明燈具 

硬體 
維護 

舖面、座椅清理 
休憩

設施 
指標

導覽

系統 

導覽解說牌 
清潔 

大量落沙、 
雨污後應清理 

使用單位 指示標示清 
潔 每 2 個月 1 次 

草坪

養護 

定期除草 每年 2 次 
喬木施肥 每年 2 次 

工程承攬廠商 使用單位 
喬木修剪、整枝 每年 2 次 
病蟲害管理及噴藥 每年 2 次 

植栽更換 視植栽存活情形 
環境

衛生 垃圾清理 每週 1 次 使用單位 
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「全國水環境改善計畫」—苗栗縣政府水環境改善計畫工作明細表 

 

縣

市

別 

鄉

鎮

市

區 

整體計畫 
名稱 

分項 
工程名稱 

主要 
工作項目 

對應 
部會 

用地取

得情

形： 

預計辦理

期程(年/月
~年/月) 

工程經費(單位：千元) 

106 年度 107 年度 108 年度 109 年度 110 年度 總計 
中

央 
補

助 

地方 
自籌 

年度 
小計 

中央 
補助 

地方 
自籌 

年度 
小計 

中央 
補助 

地方 
自籌 

年度 
小計 

中央 
補助 

地方 
自籌 

年度 
小計 

中央 
補助 

地

方 
自

籌 

年

度 
小

計 

中央 
補助 

地方 
自籌 合計 

 

苗

栗

縣 

頭

屋

鄉 

老田寮溪水

岸環境營造

計畫 

老田寮溪

水岸環境

營造計畫 

1.水防道

路改善 
2.人行道

路型式 
3.橋樑工

程 
4.崁頭屋

招牌設置 
5.中興公

園改善 

經濟

部水

利署 
A 108/08~10

9/08   0    47,970 5,330 53,300   0   0 47,970 5,330 53,300 

總計 47,970 5,330 53,300 
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「全國水環境改善計畫」 

      苗栗縣政府「老田寮溪水環境改善計畫」      ver.3 
                       自主查核表                日期：108/08/21 
整體計畫案名  

查核項目 查核結果 說明 

1.整體計畫 □正確   □應修正 整體計畫案名應確認一致及其內容應符合「全國水環境
改善計畫」目標、原則、適用範圍及無用地問題。 

2.整體工作計畫書格式 □正確   □應修正    
本工作計畫書一律以「Ａ４直式橫書」裝訂製作，封面
應書寫整體計畫名稱、申請執行機關、年度月份，內頁
標明章節目錄、章節名稱、頁碼，附錄並須檢附工作明
細表、自主查核表、計畫評分表等及內文相關附件。 

3.整體計畫位置及範圍 □完整   □應修正    確認整體計畫範圍、實施地點，並以 1/25000 經建版地圖
及 1/5000 航空照片圖標示基地範圍與周邊地區現況。 

4.現況環境概述 □完整   □應修正    
確認整體計畫基地現況及鄰近區域景觀、重要景點及人
文社經環境情形、地方未來發展規劃內容及生態、水質
環境現況。 

5.前置作業辦理進度 □完整   □應修正 

確認府內審查會議之建議事項、用地取得情形、生態檢
核辦理情形及相應之環境友善策略、召開工作說明會或
公聽會等公民參與情形、資訊公開方式等項目及府內推
動重視度(如督導考核辦理情形)等項目 

6.提報案件內容 □完整   □應修正 
確認本次申請整體計畫之內容、動機、目的、擬達成願
景目標、本次提案之各分項案件內容、已核定案件執行
情形、與核定計畫關聯性、延續性…等內容 

7.計畫經費 □完整   □應修正    
確認提案計畫之經費來源、需求，並述明各中央主管機
關補助及地方政府分擔款金額，及分項案件經費分析說
明。 

8.計畫期程 □完整   □應修正    
確認用地取得情形及各分項案件之規劃、設計、發包、
完工期程等重要時間點，以一甘特圖型式表示預定執行
進度。 

9.計畫可行性 □完整   □應修正    
確認提案分項案件相關可行性評估，例如：工程可行性、
財務可行性、土地使用可行性、環境影響可行性等，請
檢附相關佐證資料。 

10.預期成果及效益 □完整   □應修正    
確認提案分項案件預期成果及效益，例如：生態、景觀、
水質改善程度、環境改善面積(公頃)、觀光人口數、產業
發展…等相關質化、量化敘述 

11.營運管理計畫 □完整   □應修正    確認內容包括具體維護管理計畫、明確資源投入情形、
營運管理組織、或已推動地方認養。 

12.得獎經歷 □完整   □應修正    確認核定案件參加國際競賽或國內中央單位舉行之相關
競賽項目、內容、成績。 

13.附錄 □完整   □應修正 檢附上開各項目相關佐證資料 

檢核人員：    
 
機關局(處)首長： 



 
附錄三、計畫評分表 
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「全國水環境改善計畫」 
計畫評分表                    ver.3 

整體計畫名稱 老田寮溪水環境改善工程 提報縣市 苗栗縣 

分項案件 
名稱 老田寮溪水環境改善工程 

經費(千元) 53,300 

所需經費 
本整體計畫總經費 53,300千元 (全國水環境改善計畫補助:47,970千元(90%)、

地方分擔款：5,330千元(10%))。 

項次 評比 
項目 評比因子 佔

分 

整體計
畫工作
計畫書
索引 

評分 

地方政
府自評 

河川局
評分會
議評分 

一 

計畫
內容
評分 
(77分) 

整
體
計
畫
相
關
性 

(一) 
計畫總體規
劃完善性 
(7分) 

整體計畫位置及範圍、現況環境概述、前置

作業辦理進度、分項案件、計畫經費、計畫

期程、可行性、預期成果、維護管理計畫、

及辦理計畫生態檢核、公民參與、資訊公開

情形及相關檢附文件完整性等，佔分 7 分。 

7 
詳整體

計畫書 
7  

(二) 
計畫延續性 
(8分) 

提案分項案件與已核定整體計畫之關聯性

高者，評予 8 分，關聯性低者自 3 分酌降。 
8 

詳第四、 
(四)節 

7  

環
境
生
態
景
觀
關
聯
性 

(三) 
具生態復育
及生態棲地
營造功能性 
(8分) 

(1) 整體計畫生態檢核工作完善者，佔分 4
分。 

(2) 全部提案分項案件內容已融入生態復育

及棲地營造者，佔分 4 分。 

8 

詳第三、 
(一)節及

四、(二)
節 

8  

(四) 
水質良好或
計畫改善部
分 (7分) 

計畫區域屬水質良好(依環保署相關評定標

準認定)、或已納入計畫改善者、或已具有相

關水質改善設施者，評予 7 分。其他狀況自

3 分酌降。 

7 

詳第

二、(三)
節及第

四、(二)
節 

7  

(五) 
採用對環境
友善之工法
或措施(8分) 

包括低衝擊開發、生態工法、透水性材質、

減少人工舖面使用等對環境生態友善工法

或措施，佔分 8 分。 
8 

詳第四、 
(二)節 

8  

(六) 
水環境改善
效益(8分) 

具水質改善效益、漁業環境活化、休閒遊憩

空間營造、生態維護、環境教育規劃、整體

水環境改善效益顯著，佔分 8 分。 
8 

詳第四、 
(二)節及

第八章 
8  

地
方
認
同
性 

(七) 
公民參與及
民眾認同度 
(8分) 

已召開工作說明會、公聽會或工作坊等，計

畫內容獲多數 NGO團體、民眾認同支持，佔

分 8分。 
8 

詳第
三、 
(二)節 

7  
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(續) (續) 

重
視
度
及
執
行
成
效
性 

(八) 
地方政府發
展重點區域 
(5分) 

未來該區域地方政府已列為如人
文、產業、觀光遊憩、環境教育等相
關重點發展規劃，佔分 5 分。 

5 
詳第
二、(一)
節 

5  

(九) 
計畫執行進
度績效 
(8分) 

第一批次核定分項案件於 107 年底全數

完工者，評予 3 分。 
第二批次核定分項案件於 107 年底全數

發包者，評予 5 分。 
其餘部分完成者視情況酌予評分。 

8 

詳第

四、 (三)
節及相

關彙整

資料 

  

重
要
政
策
推
動
性 

(十) 
計畫納入「逕
流分攤、出流
管制」實質內
容(10分) 

提案計畫納入「逕流分攤、出流管制」

精神及具體措施者，佔分 10 分。 
10 

詳第

四、 (七)
節 

8  

二 

計畫
內容
加分 
(23

分) 

(十一) 
營運管理計畫完
整性(5分) 

已有營運管理組織及具體維護管理計

畫、明確資源投入者，最高加分 5 分。 
5 

詳第九

章 
4  

三 
(十二) 
規劃設計執行度 
(3分) 

提案分項案件已完成規劃及設計者，最

高加分 3 分。 
3 

詳第

四、 (五)
節 

3  

四 
(十三) 
地方政府推動重
視度(7分) 

已訂定督導考核機制，並由秘書長以上

層級長官實際辦理相關督導(檢附佐證

資料)者，予以加分 7 分。 
7 

詳第

三、 (三)
節 

7 
 

五 
(十四) 
環境生態友善度 
(5分) 

計畫具下列任一項：(1)經詳實生態檢核

作業，確認非屬生態敏感區、(2)設計內

容已納入相關透水鋪面設計、(3)已採取

完善水質管制計畫、監測計畫，最高加

分 5 分。 

5 

詳第

二、(三)
節；第

三、(一)
節；第

四、(二)
節  

4 

 

六 
(十五) 
得獎經歷 
(3分) 

核定案件參加國際競賽或國內中央官方

單位舉行相關競賽，獲獎項者，最高加

分 3 分。 
3 

詳第十

章 
0 

 

 合計  83  

 
 

 

【提報作業階段】    縣（市）政府   機關局(處)首長：         (核章) 

【評分作業階段】水利署第   河川局    評分委員：             (簽名) 
 

備註 1：以上各評分要項，請檢附相關佐證資料納入整體計畫工作計畫書供參 
備註 2：上表各項分數合計 100分，惟其中第一項(九)僅由河川局評分會議辦理評分，故地方政

府自評分數欄位總分為 92分。 

日期：      年      月      日 

日期：      年      月      日 
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「水利工程生態檢核自評表」 

工
程
基
本
資
料 

計畫名稱 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 水系名稱 老田寮溪 填表人 徐利涵 

工程名稱 頭屋鄉老田寮溪水環境改善計畫 設計單位  紀錄日期  

工程期程 108/08/21~109/08/30 監造廠商  

工程階段 

■計畫提報階段 

□調查設計階段 

□施工階段 

□維護管理階段 

主辦機關 苗栗縣政府 施工廠商  

現況圖 

□定點連續周界照片 □工程設施照片   
□水域棲地照片     ■水岸及護坡照片□水棲生物照片   
□相關工程計畫索引圖□其他：                 

(上開現況圖及相關照片等，請列附件) 

工程預算/經費 
（千元） 

53,300 

基地位置 行政區： 苗栗_縣__頭屋__鄉______里(村) ；TWD97 座標  X：  235268   Y：  2719255  至 X：  234480   Y：  2719308   

工程目的 
藉由本計畫之落實執行，採用相對保育原生物種及自然環境的前提下，改善區域排水環境，結合地方環境資源以突顯區域觀光遊憩特色，整體性的推廣當地特色商品、景點與文

化，塑造頭屋鄉成為一獨具特色之地方，有效帶動區域觀光文化之發展。 

工程概要 1. 中興隧道水岸公園 
2. 老田寮溪水岸環境營造 

預期效益 

1. 提升當地區域生活品質，及維護河川親水環境、河防安全，並維護原生生態平衡。 
2. 改善居民及遊客休憩環境安全及環境衛生。 
3. 讓居民與遊客可深度探訪頭屋鄉，延伸周邊觀光據點。 
4. 有效吸引外地遊客造訪，推動頭屋鄉觀光旅遊，促進觀光產業與經濟之繁榮發展。 
5. 藉由老田寮溪連結周邊步道及鄉鎮中心地區之觀光資源，串連頭屋鄉隘寮崠古步道(舊名月光山步道)、崁頭屋步道、126 線自行車道，藉此延伸至明德水庫，整合區域觀光

動線，提供民眾安全、方便之觀光環境。 
6. 透過後續管理維護機制，發揮計畫執行之最大效益。 

階段 檢核項目 評估內容 檢核事項 

工程計

畫提報

核定階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

團隊 

是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則?  

■是    □否：                                         

二、 

生態資料

蒐集調查 

地理位置 

 區位：□法定自然保護區、■一般區 
 (法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要

濕地、海岸保護區…等。) 
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關 注 物 種

及 重 要 棲

地 

1.是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ 

  □是：                                               
  ■否 

2.工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統? 

  ■是：  老田寮溪                                     
  □否 

 

生 態 環 境

及議題 

1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? 

  ■是    □否 

2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? 

  ■是    □否 

三、 

生態保育

對策 

方案評估 
是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案? 

  ■是    □否：                                        

調查評

析、生態保

育方案 

是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合

宜之工程配置方案? 

  ■是：迴避生態敏感區、縮小工程量體、減輕工程對環境衝擊、施工後儘速恢復原有棲地樣貌  
  □否：                                               

四、 

民眾參與 

地 方 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫

構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ 

  □是    ■否：將透過現地訪談、居民討論、勘查、說明會（或座談）等方式辦理 

五、 

資訊公開 

計 畫 資 訊

公開 

是否主動將工程計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         ■否：將透過現地訪談、居民討論、勘查、說明會（或座談）等方式辦理 

調查設

計階段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? 

     □是    □否                                         

二、 

設計成果 

生 態 保 育

措 施 及 工

程方案 

是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設

計。 

     □是    □否 

三、 

資訊公開 

設 計 資 訊

公開 

是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

施工階

段 

一、 

專業參與 

生 態 背 景

及 工 程 專

業團隊 

是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? 

     □是    □否：                                       

二、 

生態保育

措施 

施工廠商 

1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? 

     □是    □否 

2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 

     □是    □否：                                       
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施 工 計 畫

書 

施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 

     □是    □否 

生 態 保 育

品 質 管 理

措施 

1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查? 

     □是    □否 

2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫? 

     □是    □否 

3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效? 

     □是    □否 

4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導? 

     □是    □否 

三、 

民眾參與 

施 工 說 明

會 

是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? 

  □是    □否：                                       

四、 

生態覆核 

完 工 後 生

態 資 料 覆

核比對 

工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。 

  □是    □否：                                       

五、 

資訊公開 

施 工 資 訊

公開 

是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開? 

  □是：                                         □否：                                       

維護管

理階段 

一、 

生態資料

建檔 

生 態 檢 核

資 料 建 檔

參考 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態？ 

  □是    □否 

二、 

資訊公開 

評 估 資 訊

公開 

是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?    

  □是：                                         □否：                                       
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