
「鳳山溪（含前鎮河）水環境改善計畫（續）－前鎮河沿線

截流站景觀再造」 

施工範圍協調現地會議紀錄 

一、 開會時間：中華民國 10７年１月１７日９時 

二、 開會地點：本局鎮洲抽水站 

三、 主持人：郭正工程司明儼     紀錄：陳宗良 

四、 出席單位及人員： 

壹、 前鎮區公所：未派員 

貳、 高雄市政府工務局養護工程處：謝志偉 

參、 前鎮里辦公處：朱至芳、葉茂暾 

肆、 興仁里辦公處：王仙增 

伍、 尚紘營造工程有限公司：李孟倉 

陸、 萬鼎工程服務股份有限公司：李宗霖 

柒、 惠民實業股份有限公司：藍瑟貽 

捌、 市區排水一科：王鴻甲 

玖、 防洪維護科：陳宗良、洪國雄、陳芳安 

五、 各單位意見與討論事項： 

壹、 高雄市政府工務局養護工程處意見： 

甲、 鎮洲抽水站： 



I. 抽水站圍籬設施部分請以步道為界，以利界面確認。 

II. 施工範圍內植栽區，請以草皮復舊，竣工後另辦理會

勘確認，點還本處。 

III. 施工中如造成公園設施損壞請拍照復舊，竣工後另辦

理會勘確認，點還本處。 

乙、 興旺截流站： 

I. 站前人行步道同意由水利局復舊，樹穴留設處理（約

1m×1m），竣工後另辦理會勘確認，點還本處。 

II. 施工範圍圍牆旁圍籬內枯死植栽請協助挖除並補植

草皮，竣工後另辦理會勘確認，點還本處。 

貳、 前鎮里辦公處意見： 

甲、 鎮洲抽水站： 

I. 站體外圍右側步道請留通道讓附近居民通行，令施工

中須有人員進行警戒作業，以維持鄰近居民安全。 

II. 抽水站操作須隨時保持正常狀態。 

III. 本站請於２月１９日動工，並請於３月底前完成站體

機房部分施工作業。 

參、 興仁里辦公處： 

甲、 興旺截流站： 



I. 推置物內瓶瓶罐罐請清理完畢，以防孳生蚊蠅。 

肆、 惠民實業股份有限公司意見： 

甲、 鎮洲抽水站： 

I. 請於動工前一週將一週排程交至本站，以利管制。 

II. 施工中仍須維持住本站防汛功能。 

乙、 興旺截流抽水站： 

I. 報廢品清運前，請先詳列清單以利清點。 

六、 會議結論： 

壹、 請依各單位意見進行。 

貳、 鎮洲抽水站因須保持動線，部分圍籬變更為三角錐或紐澤

西護欄，並於施工中派員緊戒。 

參、 興旺截流抽水站外兩發電機，請於除臭設備平台施工時暫

移至站體右側草皮上，於平台施工完畢在置放於平台上。 

肆、 請萬鼎工程服務有限公司於１０日內提送本次變更設計

圖說及預算書，俾利辦理本次變更設計。 

七、 散會：107年 1月 17日上午 10時 30分 

 


