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高雄市政府水利局 

「中區污水處理廠功能提升工程(一)」 

第 2 次工程協調暨進度會議 
監造單位：磐誠工程顧問股份有限公司 
施工單位：台耐企業有限公司 
開會時間：民國 108 年 1 月 31 日（四）上午 10 點 

壹、 工程進度 

契約總工期 150 日曆天(施工) 備註 

契約總金額 9,671,506 元整  

開工日期 108 年 1 月 3 日 

預定完工日期 108 年 6 月 1 日 

累計日曆天 29 日曆天 

日曆天 

 

累計不計日曆天 0 日曆天  

累計展延工期 0 日曆天  

累計使用工期 29 日曆天 

 

 

剩餘工期 121 日曆天 

日曆天 

 

預定進度：9.13% 實際進度：6.46% 落後/超前：-2.67% 

備註：施工進度網圖，詳附件。 

 

貳、 上週施工概況（108/1/21~108/1/27） 

項次 施工項目 

1.  撰寫及提送材料設備送審資料 

2.  中區污水廠現勘會議 

3.  進抽站固定式起重機檢修 

4.  前處理站固定式起重機檢修 
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參、 本週預定進度（108/1/28~108/2/1） 

項次 施工項目 

1.  進抽站固定式起重機檢修 

2.  前處理站固定式起重機檢修 

3.  超音波流量計手持式測試量測數據 

 

肆、 材料/設備、文件管制情形 

項

次 
文件資料項目 應提送時間 

送審情形（件數） 

應提 已提 
核備數量 

完成率（%） 
監造同意 局內備查 

1 
三大計畫書 

(施工、品管及職安) 
開工前 3 3 3 3 100% 

2 材料設備送審資料 開工日起 14 天內 9 8 0 0 0% 

3 分項施工計畫書 施工前 30 日內 5 0 0 0 0% 

備註： 

1. 完成率為業主核備件數/應提件數100%。 

2. 管制總表詳附件。 

 

伍、 本週公文追蹤管制情形 

發文日期 
發文 

單位 
發文字號 

受文 

對象 
內容說明 

108.1.17 磐誠 磐誠環字第 1080117003 號 台耐 檢還設備送審資料 

108.1.19 台耐 台耐字第 A1071067-16~23 磐誠 檢送設備材料送審資料共 8件 

108.1.24 磐誠 磐誠環字第 1080124016-18 號 台耐 三大計畫書審查同意 

108.1.25 磐誠 磐誠環字第 108012504 號 台耐 釋疑清單回覆 

108.1.25 磐誠 磐誠環字第 108012505-12 號 台耐 檢退設備材料送審資料共 8件 

108.1.31 台耐 台耐字第 A1071067-24~30 台耐 檢送設備材料送審資料共 8件 
備註： 

1. 本追蹤表僅列管辦理中之公文。 

陸、 契約圖說釋疑 

編號 圖號 圖說疑問 建議處理方式 
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編號 圖號 圖說疑問 建議處理方式 

1 
 

  

 

柒、 會議結論 

1. 請承商提供材料設備管制總表及分項計畫書管制總表，以便追蹤管制。 

2. 有關南、北前處理站東西側固定式起重機之維護平台欄杆已銹蝕嚴重一

案，請承商提供相關佐證文件（包含現況損壞近照），與污泥脫水機房固

定式起重機之欄杆一併統整後提送設計單位考量。 

3. 有關承商提出本案設備管中軸流式風機耐腐蝕性疑慮，請依照圖說規範辦

理提送設備送審資料。 

4. 有關本案自動撈污機機體材質，請承商儘速依照契約、圖說及規範辦理提

送設備送審資料。 

5. 有關初沉池東側 PLC 系統故障導致刮泥機組及排泥設施無法自動控制，請

納入變更設計辦理。 

 

捌、 臨時動議 

玖、 散會：108 年 1 月 31 日（星期四）上午 11 點 

 




