

## 高雄市政府海洋局

辦理「興達港碼頭水岸環境及親水設施工程(第二期)」施工前說明會  
會議紀錄

- 一、 時間：108年1月18日(星期五)上午10時0分
- 二、 地點：興達港漁夫市集
- 三、 主持人：洪科長耀庭 記錄：施文松
- 四、 出席單位及人員：如簽到簿
- 五、 主持人致詞：略
- 六、 各單位意見：略
- 七、 會議結論：
  - 1、 施工區域應做好相關勞安設置及海上警示，以維護周邊漁民及航行安全。
  - 2、 請承攬廠商於各分段碼頭施工前2周，告知船主及管理站人員，俾利貨櫃屋主內物品提前搬移。
  - 3、 本工程請承攬廠商儘速提送施工計畫及品質計畫。
- 八、 散會：同日 上午10時40分。

辦理「興達港碼頭水岸環境及親水設施工程(第二期)」施工前說明會

一、開會時間：108年01月18日上午10時0分

二、開會地點：興達港漁夫市集

三、主持人：洪科長耀庭

記錄：施文松

四、出席單位及人員簽到：

單位	簽名
高雄市茄萣區公所	邱冠雄
興達港區漁會	王勳朝
浩海工程顧問股份有限公司	姚武向 許明和 許以峰
光裕營造有限公司	洪弘呈
漁業工程科	施文松
興達港漁港辦公室	游朝昇
貨櫃主	金富隆 鄭博文 明則利 26號 金福昇 金滿興 加一 川頁海利 金滿興 六號 健敏祥 昇滿春 聖車憶 聖佳昇 福源滿 新滿興