

高雄市政府水利局

有關本局「全國水環境改善計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-君毅正勤國宅污水管線納管更新施工區域君毅正勤國宅社區內遭遇瓦斯管線牴觸辦理現場會勘紀錄。

一、會議時間：107年03月12日 星期一 上午10時00分。

二、會議地點：高雄市前鎮區中華五路與中華五路969巷口。

三、主持人：蕭股長博勳 記錄：王翰堂

四、出席單位及人員：(詳附件簽到表)

五、與會單位意見：略

六、結論：

1. 有關本案君毅正勤國宅社區內，因欣高石油氣股份有限公司管線緊鄰大樓側後溝，為避免污水施工不慎損壞欣高公司管線，請欣高石油氣股份有限公司將水溝側瓦斯管線往外遷移，以利污水施工。

2. 請實做企業有限公司於施工前3日通知高石油氣股份有限公司相關施工位置，以利欣高石油氣股份有限公司配合遷改時程及張貼停氣公告。

3. 請欣高石油氣股份有限公司依本次會勘結論配合辦理管線遷移，以利後續工進。

七、散會：11:00