

正本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

高雄市政府水利局 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號

承辦單位：水利局污水一科

承辦人：王翰堂

電話：(07)7995678分機2091

電子信箱：hantang@kcg.gov.tw

80743

高雄市三民區博愛一路189號8樓

受文者：三采工程顧問有限公司

發文日期：中華民國107年1月3日

發文字號：高市水污一字第10730160000號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：檢送「全國水環境改善計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-君毅正勤國宅污水管線納管更新，交通維持計畫書審查會議紀錄乙份，請查照。

說明：依據本局106年12月18日高市水污一字第10638068400號函辦理。

正本：高雄市政府交通局、高雄市政府環境保護局、高雄市政府警察局、高雄市政府工務局、高雄市前鎮區公所、三采工程顧問有限公司

副本：本局污水一科

局長 蔡長展

本案依分層負責規定授權業務主管判發

高雄市政府水利局

召開「全國水環境改善計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-君毅正勤國宅污水管線納管更新交通維持計畫書審查

會議簽到表

一、時間：106年12月26日星期二 09時00分

二、地點：本局污水一科後方會議桌(鳳山區光復路2段132號5F)

三、主持人：葉博鈞

紀錄：王莉瑩

四、出席單位及人員：

高雄市政府交通局：

提供書面意見 謝姓 229-9805 分機 206
運輸規劃科

高雄市政府環境保護局：


提供書面意見 郭小姐 850520
前鎮區清潔隊

高雄市政府警察局：


高雄市政府工務局：

高雄市前鎮區公所：

三采工程顧問有限公司：



本局污水一科：



高雄市政府水利局會議紀錄

壹、開會事由：召開「全國水環境改善計畫」鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫-君毅正勤國宅污水管線納管更新交通維持計畫書審查會。

貳、開會時間：106年12月26日(星期二)上午9時

參、開會地點：本局污水一科後方會議桌

肆、主持人：蕭股長博勳
紀錄：王翰堂

伍、出席單位：詳簽到簿

陸、各單位意見：

一、高雄市政府交通局—

1. 本案施工工期已達180天以上，請依「高雄市使用道路施工期間交通維持計畫作業規定」由工程主辦機關召開會勘說明會完成審查後，提送本府道安會報審查。
2. 查107年度已有多項路跑活動預計於成功二路及中華五路路段舉辦(使用慢車道)，如施工期程確定後，請函知體育處，並確實依據審核通過之交通維持計畫確實執行。
3. 查本市輕軌第一階段工程已完成，請更新第2.6節內容。
4. 報告書及交維圖說所述施工期間皆有不一致之處，每日施工期間建議統一修正為9時至16時。
5. 請補充成功二路、正勤路、中華五路、中華五路939巷及工區聯絡道路之施工順序及預計施工天數。
6. 交維佈設平面圖請以1:300比例繪製，並敘明工區範圍(長度及寬度)、補充指揮人員或義交位置及執勤時間、占用道路範圍尺寸及剩餘寬度、漸變段長度(含計算公式)等。
7. 成功二路為本市聯結(砂石)車公告行駛路線，因使用部分成功二路北上慢車道施工，建議施工路段約(60公尺)擺設護欄或交通錐區隔快車道與慢車道，

以維慢車通行安全。

8. 為加強夜間工區警示，工區周邊圍籬請掛設爆閃燈，提醒用路人注意。
9. 本次交維說明會各單位意見，請製作審查意見回應對照表檢附於修正之交維計畫書。
10. 請補充廢土運送路線，如行經非本市聯結(砂石)車輛公告行駛路線，請依規定向本局申請臨時通行證。
11. 因施工期間對周邊住商家及辦公大樓將造成影響，施工前請確實與當地居民及住戶溝通說明做好敦親睦鄰工作。
12. 如有標誌、標線因施工關係繪設或塗銷，請於施工完竣後依規定進行復舊。
13. 報告書緊急應變計畫中緊急聯絡電話請增列交通局智慧運輸中心
(07-2291533)
14. 請於計畫書確認說明本工程是否影響行經公車停靠及上下客(如正勤路)，並於圖面上標示及提出因應方式。
15. 本工程如有影響路邊停車格，請依規定向本局停車管理中心申請。
16. 查部分巷道因工程進行而須封閉道路或僅供慢車道通行，請出大範圍改道動線及設置相關牌面。

二、高雄市政府環境保護局一

1. 請保持施工周邊環境清潔。
2. 請注意施工噪音的管控、污水妥善處理勿污染路面及水溝。
3. 請防患積水產生避免孳生病媒蚊。
4. 施工完成後務必清理施工現場並將全部廢棄物運走不得留置現場造成環境髒亂。

柒、結論：

1. 本工程本局聯繫窗口(王翰堂，7995678-2091)；設計監造單位(三采工程顧問有限公司，夏正雄，3131146、yuan@ms1.hinet.net)。
2. 本案請三采工程顧問有限公司依照各單位意見修正，於107年1月8日以前提出完善的交通維持計畫書，俾利提送高雄市道路交通安

全督導會報綜合管考小組審議。

捌、散會。