

召開「全國水環境改善計畫」第六批次

整體計畫工作計畫書審查 會議紀錄

壹、時間：111年4月29日上午10點00分

貳、地點：觀光局第二會議室

參、主持人：黃專門委員柏棻

紀錄：張蘊鉸

肆、出（列）席人員：

一、外聘委員：何委員建旺、魯委員臺營。

二、內政部營建署：陳思錡

三、交通部觀光局：海辰

四、經濟部水利署第六河川局：孫子安

五、高雄市政府工務局新建工程處：柳股長嘉惠、黃玟翰、陳文璟

六、高雄市政府觀光局：陳科長奕棠、夏股長嘉駿、盧志暉、陳美如、陳怡璋。

七、逢甲大學(水利發展中心)：劉瀚文、黃普源、楊文凱。

八、水利局：黃專門委員柏棻、郭正工程司明儼、劉股長崇德、史金昇、郭若晨、吳介彰、張治遠、劉冠麟、張蘊鉸、李素敏。

九、鴻威國際工程顧問股份有限公司：林東慶、洪煜庭。

十、磐誠工程顧問股份有限公司：許盈志、王涵霈。

伍、出席單位及人員意見：

一、魯委員臺營：

1. 愛河整體改善計畫僅推動兩個「點」計畫甚為可惜。愛河重要的課題是污水截流後「生態基流量不足」即缺少「常年流動的水」，如果推動曹公圳取水通水之愛河(甚至後勁溪+鳳山溪)治水計畫，將是爭取經費的關鍵。
2. 九番埤建議更大膽一些，將綠地與河道結合以緩坡還地於河方式設計(類似高醫後方寶珠溝方式且朝土方平衡)
3. 愛河兩計畫說明會都沒有地方關心的公民團體參與，請邀請參與綠色協會等團體及之前設計建築師，應有更好建議。
4. 鳳山溪請結合預校中興湖一起思考。
5. 右昌排水請將右昌森林公園一起考慮，且建議增加部分以疊水方式以淨化水質。

6.本次提案請呈報副市長或秘書長主持會議定案，以利中央審查委員要求。

二、何委員建旺：

- 1.本第六批次整體工作計畫，高市政府所提八件簡報內容簡報詳實用心肯定。
- 2.市府水環境整體規劃藍圖應與市府水道治理規劃藍圖相整合，故所提水環境改善計畫擬列入第六批次，應符合環境改善景觀之架構。
- 3.簡報內容欠缺地方說明會內容，部份對執行效益?符合生態?勞職安部份?建議補實。
- 4.本計畫提六局諮詢小組建議檢討所提改善工程之優先順序。

三、交通部觀光局：

1.愛河沿線周邊景觀再造工程：

- (1)查本局已於前期水環境及觀光前瞻補助案補助愛河周邊景觀改造，且部分案件尚未發包完成，本次提案經費較高，請評估貴府預算之執行力，建議採分期分區方式辦理。
- (2)愛河為重要之觀光景點，許多民眾及民意團體皆關心本基地，為避免預算浪費，請確實做好地方民意溝通，以避免後續重新設計或施作完成後進行變更。
- (3)建議訂定愛河整體設計規範，統一景觀語言、牌誌系統，避免分段施作造成不一致之情形。
- (4)欄杆設置與親水空間應取得平衡，保留透視性；有關親水環境改善之長形座椅，請注意動線、排水之安排。

二、觀音湖內埤環湖步道整建工程：

- (1)查計畫項目大分為兩類型，一為步道及廁所、停車場等觀光服務設施，另一為濕地景觀及生態棲地營造，建議兩者依區域或功能提報相對應之中央部會補助方案。
- (2)本案定位不明確，休閒育樂及遊樂場空間，應與在地生態環境營造應取得平衡，並分區規劃，並與周邊景點串聯，規劃體驗遊程。
- (3)步道 635 公尺要價 2,000 萬偏高，請改以貼地為主之架設方式，並補充說明該地之生物調查結果，並設置必要之生物廊帶，以降低施作維護成本，同時保護該地生態。

四、內政部營建署：

- 1.«後勁溪水環境改善整體計畫»:有關分項工程-「後勁溪河岸串聯」之對應部會非屬前瞻計畫本署分工項目，請貴府洽相關單位申請補助。

五、經濟部水利署第六河川局:

- 1.全國水環境改善計畫目標為透過跨部會協調整合，對齊資源擴大成效，積極推動治水、淨水、親水一體，推動結合生態保育、水質改善及周邊地景之水環境改善，期能恢復河川生命力及親水永續水環境，目前貴府預提報第六批次案件，請再檢視是否合宜。
- 2.依經濟部水利署規定，111/5/31 前各縣市政府辦理工作說明會(或公聽會、工作坊)及府內審查、現勘，加強公民參與及跨部門溝通，確認提案達成共識，於 111/6/1 前完成水環境改善整體計畫送河川局在地諮詢小組討論確認，111/6/16 前提送河川局辦理評分作業。
- 3.目前所提整體計畫工作計畫書，請依經濟部水利署 111 年 3 月日函頒格式辦理修正及補充。
- 4.鳳山溪整體計畫工作計畫書部份：
 - ◎附錄須檢附工作明細表、自主檢查表、計畫評分表等
 - ◎公民參與辦理情形：請補充本次提報「鳳山溪(中崙社區、八仙公園)水環境改善工程」相關資料。
 - ◎資訊公開辦理情形：請補充說明資訊公開本計畫什麼資料。
 - ◎請補充營運管理計畫。
- 5.後勁溪整體計畫工作計畫書部份：
 - ◎資訊公開辦理情形：請補充說明資訊公開本計畫什麼資料。
 - ◎後勁溪高楠陸橋周邊水岸串聯分項計畫，是否符合全國水環境改善計畫目標，請再檢視是否合宜。
- 6.愛河整體計畫工作計畫書部份：
 - ◎資訊公開辦理情形：請補充說明資訊公開本計畫什麼資料。
- 7.土庫排水整體計畫工作計畫書部份，目前所提整體計畫工作計畫書太簡略，請依請依經濟部水利署 111 年 3 月 9 日函頒格式辦理修正及補充。
- 8.部份分項計畫有新建跨渠橋樑，較不符全國水環境改善計畫目標與宗旨。

陸、會議結論：

請各提案單位於 111 年 5 月 10 日依與會單位意見修正整體工作計畫書，俾利送水利署第六河川局辦理後續作業。

柒、散會：11 時 30 分

召開「全國水環境改善計畫」第六批次整體計畫
工作計畫書審查 簽到單

- 壹、 時間：中華民國 111 年 4 月 29 日（星期五）上午 10 時 00 分
 貳、 地點：觀光局第二會議室（高雄市鳳山區光復路二段 132 號前棟 2 樓）
 參、 出席人員

主持人：黃柏季

紀錄：張 慈 銓

出席單位	職稱	出席人員	聯絡電話
何委員建旺		何建旺	0928-350351
魯委員臺營		魯臺營	0933292382
經濟部水利署			
交通部觀光局		游辰	
內政部營建署		陳思鈞	
經濟部水利署第六河川局		孫子	

出席單位	職稱	出席人員	聯絡電話
高雄市政府水利局	股長	劉崇德 史金昇 鄧若晨 吳亦彰 張遠倫 許明徽 張治遠 劉冠麟 李素敏	
鴻威國際工程顧問股份有限公司	副理	打東慶	
	設計師	洪煜庭	
磐誠工程顧問股份有限公司	副總	許志平	
	主辦工程師	王涵霖	

出席單位	職稱	出席人員	聯絡電話
高雄市政府工務局新建工程處		柳志忠 黃政翰 謝文得	
高雄市政府觀光局	年長 技士 技士	夏嘉敏 陳安亭 唐志曉 陳美如 楊文凱	
逢甲大學(水利發展中心)		劉淑敏 黃善源 楊文凱	

檔 號：

保存年限：

高雄市政府 函

地址：83001高雄市鳳山區光復路2段132號

承辦單位：水利局

承辦人：張蘊鉸

電話：07-7995678-2152

傳真：07-7996083

電子信箱：yunan@kcg.gov.tw

受文者：逢甲大學(水利發展中心)

發文日期：中華民國111年5月5日

發文字號：高市府水工字第11133687200號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：「全國水環境改善計畫」第六批次整體計畫工作計畫書審查會議紀錄(隨文引入)
(51717_44808679_11133687200A0C_ATTCH1.pdf)

主旨：檢送111年4月29日「全國水環境改善計畫」第六批次整體
計畫工作計畫書審查會議紀錄1份，詳如說明，請查照。

正本：何委員建旺、魯委員臺營、經濟部水利署、經濟部水利署第六河川局、交通部
觀光局、內政部營建署、高雄市政府觀光局、高雄市政府工務局新建工程處、
逢甲大學(水利發展中心)、鴻威國際工程顧問股份有限公司、磐誠工程顧問股份
有限公司

副本：本府水利局（市區排水一科、水利工程科）

市長 陳其邁

電 2022/05/05 文
交 16:16:22 章

水利發展中心 111/05/05



1110009427