
「車籠埤排水利農橋上下游護岸治理工程」 

現地勘查說明會紀錄 

一、 時間：111 年 7 月 6 日上午 10 時 00 分整 
二、 地點：行政院農業委員會農業試驗所後方利農橋上 
三、 出席人：如簽到表 
四、 會勘建議： 

 

林文隆組長 
1. 認同施工採用半半施工法與沉沙池保持水流穩定與避免渾水影響工區下游。 

2. 認同外來種魚類移除工項，施工期間圍堰抽水後現場須有魚類專業人員指導，將外來種

魚類移除，並將原生種魚類放回溪流中。 

3. 為確保上游左岸生態通道引導動物進入之農試所荒地，可確實做為生物棲息與避難之區

域，後續不會人為開發使用，使該區域不適合動物棲息使用，導致設置之生態通道失去

原有的設置意義，變成失敗的生態友善工法。建議台中市政府應爭取該區域之管理權責

(至少 5 年)，將該區域持續維持目前的草生荒地環境，並將該區域與農試所進行區隔，

使該區域能真正作為透過生態通道上岸之動物的棲息與避難場所。 

4. 由於本工程生態通道之設置，主要使用的物種應較偏向爬蟲類(體溫偏低)，以自動向機

進行拍攝追蹤其使用效益的效果應不好。建議可於維管階段透過佈設單向性的構造或陷

阱進行調查，效果應較佳。 

5. 兩岸護岸坡面擬採用混凝土光滑面，既然已經要猜除重建，建議不採用造型模板、兩面

光形式，建議採用漿砌護岸型式設計。 

張筱筠老師 

1. 此渠段之流速偏急，較適合台灣原生種魚類。目前主流深槽偏向左岸，建議於豐水期優

先施作水流較少之左岸，於枯水期再施作右岸。 

2. 此渠段之流域與棲地環境，在豐水期(農忙期)其實不太適合巴氏銀鮈生存，在低水位時

期，方可能有巴氏銀鮈從鄰近處遷入。建議施工過程應盡可能透過半半施工，圍堰過程

透過生態人員協助移置原生魚種與清除外來種，施工渾水不可直接排入渠影響水質…

等，盡可能減少對此渠段水域生態、棲地環境與水質之影響。 

3. 護岸建議不採用造型模板，因造型模板間隙處易輕度保水滋生藍綠菌，為小黑蚊喜歡的

棲息空間。 

4. 於現場施作期間如發現有違規排放廢水之狀況，建議立即通報權責單位(環保局)處理。

 

 

 

 



現地勘查說明會照片 

車籠埤預定工區環境狀況 

拍攝日期:111 年 7 月 6 日 

規劃設計廠商說明設計方案 

拍攝日期:111 年 7 月 6 日 

生態檢核團隊說明生態保育措施 

拍攝日期:111 年 7 月 6 日 

針對設計方案與生態保育措施進行討論 

拍攝日期:111 年 7 月 6 
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