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「109年度新北市生態檢核工作案」                   

第1次派工執行計畫書(修正版)工作會議  

會會會會議議議議紀錄紀錄紀錄紀錄    

一、時間：109年10月19日（星期一）下午2時00分 

二、地點：本府大樓31樓會議桌 

三、主持人：潘科長志豪              

四、出列席單位與人員：（如附簽到簿）     記錄：詹義宏 

五、會議討論內容如下： 

(一)本次派工內容經修正後(含應急工程 3件)，共計有 8條河段金山清水

溪、五股坑溪、瑪鋉溪、觀音坑溪、金包里溪、庄子內溝、水仙溪、

興仁溪，排水調查測站共計 18 處，各河段測站說明如下： 

  1.金山清水溪：本河段選 2處調查測站，由上至下游分別選六興橋及礦

清大橋，主要兼具位處橋梁設施處及前期河川情勢調查測站，此外，

礦清大橋位主支流交匯處，鄰近清水濕地。 

  2.五股坑溪：本河段選 3處調查測站，由上至下游分別選龍路橋、俊成

橋及五福橋，主要兼具位處橋梁設施處，龍路橋及五福橋為鄰近前期

河川情勢調查測站，俊成橋及五福橋位主支流交匯處下游，且於治理

規劃檢討中則有局部堤防護岸高程不足之風險，未來應有工程措施之

需求。 

  3.瑪鋉溪：本河段選4處調查測站，由上至下游分別選崁腳橋、中幅橋、   
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    四十九號橋及忠福橋，崁腳橋及中幅橋主要兼具位處橋梁設施處、前 

    期河川情勢調查測站及封溪護漁河段，此外，鄰近中幅橋護岸於治理 

    規劃中則有局部堤防護岸高程不足之風險，未來應有工程措施之需 

    求；因應辦理「瑪鋉溪護岸及固床工修復應急工程」選忠福橋為調查 

    測站。 

  4.觀音坑溪：本河段選 3處調查測站，由上至下游分別選凌雲五橋、天

乙橋及觀音坑溪橋，兼具位處橋梁設施處及鄰近前期河川情勢調查測

站，鄰近天乙橋河段於治理規劃第一階段中有河道濬深或拓寬治理及

橋梁改建等未來應有工程措施之需求，觀音坑溪橋位主支流交匯處，

且於治理規劃檢討中有背水堤加高、觀音坑溪口防洪閘門、觀音坑溪

口抽水站等，未來應有工程措施之需求。 

  5.金包里溪：本河段選 2處調查測站，由上至下游分別選南勢溪排水幹

線匯流處及無名橋 01，主要兼具主支流交匯下游及位處橋梁設施處。 

  6.庄子內溝：本河段選 2處調查測站，由上至下游分別選學府路 102 巷

及鄧公國小，主要位處水工或橋梁設施處。 

  7.水仙溪：本河段選 1處調查測站，因應辦理「水仙溪田心仔橋至長道

坑二號橋護岸改善應急工程」，選擇施工範圍內之兩橋樑位於上游段

之長道坑二號橋面及位於下游段之田心仔橋面為調查測站。 
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  8.興仁溪：本河段選 1處調查測站，因應辦理「淡水區興仁溪興化店前

洲子段第 119-4 地號旁上、下游護岸改善應急工程」，選擇施工範圍

內且靠近上游端的沙崙路五段為調查測站。 

(二)本次派工原辦理經費為新臺幣(以下同)48萬 900元，經修正後為 112

萬 6,680元。 

(三)東門溪整治及鳳鳴池 2 處於 108 年度新北市生態檢核工作案已辦理提

報階段民眾參與及資訊公開，本次派工不再重複辦理。 

六、會議結論：                                                                                                                                                                 

本次廠商於109年10月7日提送第1次執行計畫書(修正版) ，並於契約 

    規定期程內(109年10月10日)內提送，經檢視內容無誤，後續依程序 

    辦理核定作業。 

七、散會：下午3時20分 

~~以下空白~~ 


